

出國報告(出國類別：會議研討)

## 107 年度「華美零附件軍購案管理會議 (CMR)」返國報告

服務機關：國防部陸軍司令部後勤指揮部

姓名職稱：少校兵工官李孟勳

派赴國家：美國

報告日期：107 年 10 月 19 日

出國時間：107 年 8 月 19 日至 27 日

## 摘要

奉國防部 107 年 7 月 25 日國陸人管字第 1070016917 號令，遴派本部保修處處長黃明道少將及業管承參李孟勳少校等 2 員赴美參加「華美零附件軍購案管理會議 (CMR)」，本次會議於美陸軍紐坎布蘭基地及美海軍賓州費城基地召開，邀集雙方業務主官及承辦人員就主戰裝備關鍵用料查催、飛彈裝備使用年限及檢測現況查詢、軍購業務文件及資訊處理、補給支援項目確認、軍購作業異常及索賠處理及未結案議題等 6 大面向進行研討，要求美方澄復說明及協助處理，俾利我方軍購作業執行順遂及有效支援本軍各式裝備妥善維持。

## 目次表

壹、目的.....	第 3 頁
貳、全案執行過程.....	第 3 頁
參、與會人員.....	第 3 頁
肆、執行成效.....	第 4 頁
伍、心得.....	第 5 頁
陸、建議事項.....	第 5 頁
會議紀實.....	第 7 頁

## 107 年度「華美零附件軍購案管理會議 (CMR)」返國報告

### 壹、目的

為確保軍購作業順遂，由華美雙方採「一年在臺、一年在美」方式，定期召開專案會議研討，逐案處理軍購作業窒礙及相關建議事項；本(107)年度為第 12 屆會議，由我方派員赴美與會。

### 貳、全案執行過程：

全案區分「議題蒐整」、「任務提示」、「正式會議」等 3 階段，說明如後：

#### 一、議題蒐整：

依年度計畫期程分於 107 年 3 月 22 日及 4 月 25 日，由本部邀集友軍單位(海、空軍)及所屬基地廠、中心，召開議題研討計 2 場次；蒐整議題計 36 題，研審後納入正事會議研討計 32 則，類別統計如后表：

項次	歸納內容	正式納入議題數
1	主戰裝備關鍵用料查催	6
2	飛彈裝備使用年限及檢測現況查詢	7
3	軍購業務文件及資訊處理	5
4	補給支援項目協處	5
5	軍購作業異常及索賠處理	6
6	未結案議題	3
合計		32

#### 二、任務提示

指揮官吳中將接見出國人員時，除表達慰勉之意，並針對此次會意談論重點指導及應提醒美方優先處理事項，略以：

- (一)請美方主戰裝備關鍵用料，尤以戰、甲、砲車「履帶膠塊」、「汽缸蓋總成」及 AH-1W「葉片」等，請美方賡續協助加速籌補進度，縮短獲料時程。
- (二)AH-64E 型直升機購改需求，鑑於美方設計不良，請美方提供研改進度及本軍需求供貨期程。

#### 三、正式會議

- (一)107 年 8 月 20 日至 24 日美國賓州費城(美海軍場次)及紐坎布蘭(美陸軍場次)等 2 地召開。
- (二)與美海軍支援指揮部指揮官漢茲准將、美陸軍安援指揮部太平洋戰區主任瓦倫廷上校等 10 員(美方簡歷冊如附件 1)，就 107 年度納案議題，「主戰裝備關鍵性用料催運」等 6 類 32 項議題實施研討。

### 參、與會人員：

#### 一、中華民國：

陸軍後勤指揮部 黃明道少將、李孟勳少校  
駐美陸軍連絡官 岳 彤少校  
駐美海軍連絡官 蔡哲聖少校

## 二、美國：

美陸軍安援指揮部：

太平洋/南方/北方三大戰區指揮部主任 荷西·瓦倫廷上校

紐坎布蘭分部主任 麥可·卡歇羅先生

太平洋戰區軍購主任 雪麗·布雷克女士

紐坎布蘭基地對臺資深專案經理 安卓·普爾先生

紐坎布蘭基地對臺資深專案經理 史蒂芬·奧奇先生

紐坎布蘭基地對臺資深專案經理 崔西·亨利女士

美海軍安援指揮部：

武器系統支援部指揮官 杜克·漢茲少將

武器系統支援部國際處處長 傑森·華納中校

武器系統支援部國際處副處長 雷·麥可威廉斯先生

武器系統支援處對臺國家經理 大衛·墨里紐克斯先生

## 肆、執行成效：

107 年度華美零附件軍購案管理會議由陸勤部保修處處長黃少將及零補科承參等 2 員於 8 月 19 日至 27 日赴美參加，年度納案議題計「主戰裝備關鍵性用料催運」等 6 類 32 項議題實施研討(會議紀實如附件)，獲得解決案項計 18 項，賡續管制 14 項，研討成效概述如后：

### 一、M60A3 戰車關鍵性用料獲得：

- (一)「汽缸蓋總成」900 個，美軍暫訂 11 月起分批交運，美陸軍將持續查催關鍵品項進度，並每月提供辦理情形供本軍參考。
- (二)對「引擎」及「扭力桿」等急缺需求，美陸軍建議提交要價書申請個別式軍購案，以確保關鍵性料件獲得。

### 二、AH-1W 型機關鍵用料：

- (一)美海軍已與美商貝爾公司完成 60 片主旋翼片簽約，目前交貨期程預判已可滿足本軍至 108 年度需求。
- (二)鑑於美海軍陸戰隊即將換裝 Z 構型，W 構型零件庫存將大幅下降且僅能有限度供售，為因應未來消失性商源問題，美海軍建議本軍配合換裝 Z 構型或一次性採購未來需求，並於下訂前預先通知美海軍業管人員，以獲得最佳籌補建議。

### 三、AH-64E 型機料件採購：

美陸軍已先期提供部份自鎖螺帽供本軍停用機(AOG)使用，在新型扭張力帶研改完成前，可搭配防護套環(FSC)使用；美陸軍刻正執行為期 30 日之防護套環(FSC)裝機實測，測試通過後，將提供相關交運資訊。

### 四、CH-47SD 直升機尋求技術支援案：

因美專案辦公室已關閉，無法提供技術支援乙節，美軍刻協助本軍評估以現有軍購合約，採修訂發價書，新增技術支援項次，俾利針對我方各項技術需求提供協助。

### 五、M85 式槍管籌補進度：

- (一)M85 槍管製程問題美方已成功排除並執行量產作業，目前產能均按規劃期程執行。

(二)美軍依臺灣要求，產製完成之槍管均配合國安專案回運。

#### 伍、心得：

- 一、M60A3 戰車「引擎」及「扭力桿」等急缺品項管制於 10 月 31 日前洽美申請新案軍購發價書。
- 二、本次會議未結 14 項議題，賡續掌握美陸、海軍協處及回復進度，俾利續辦。
- 三、本案會議成效報告，呈報國防部審辦，俾利國防部業管掌握目前軍購作業現況。

#### 陸、建議事項：

- 一、美軍表示本會議對於雙方作業互動與問題研討均有其正面意義，有利瞭解彼此現今零附件軍購窒礙及後續所需協處及支援要求，建議華、美兩地輪流舉行之年度會議賡續執行，並建議明（108）年度第 13 屆會談於 6~8 月間於我國舉行，以促進雙方交流，俾利對我方政策、管理觀念及現行作業方式，能有更進一步之了解。
- 二、遵國防部相關業管聯參政策及本部各級長官指導，本次會議與美方軍購案業管人員協商溝通，說明本軍各式裝備關鍵性用料籌補情形及購案執行狀況，並爭取解決消失性商源、供補不符及交運軍品不良等窒礙問題，俾利需求用料獲得順遂。
- 三、明年度會議由美陸軍及美海軍訪臺逐案研討，續要求國內相關業管人員即時查證待釐清事項及提供相關佐證資料，俾利即時洽美軍澄復說明，爭取我方應有權益。
- 四、本部賡續精進軍購案帳務管制、在途物資清結及軍品接收管制等作業，並持續蒐整各項軍購作業窒礙，據以為後續各式華美會談與美方研討策進之重點，充分發揮會議效益，提升零附件軍購作業成效。

107年度「華美零附件軍購案管理會議（CMR）」紀實



拜會海軍支援指揮部指揮官漢茲准將



陸勤部保修處處黃少將主持開幕式



107年度「華美零附件軍購案管理會議（CMR）」紀實



美海軍武器支援部副處長麥可威廉先生實施簡報



美陸軍安援指揮部資深專案經理普爾先生實施簡報





與美陸軍安援指揮部實施議題研討



美方代表及我方與會人員合影





與美陸軍簽署會議備忘錄



與美海軍簽署會議備忘錄