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壹、摘要

外交部為規劃我與友邦技術合作計畫，落實技術援外政策，有效執行及管控我與友邦技術合作計畫，深入瞭解駐外技術團各項計畫執行情形，並就相關業務之缺失提出改進調整之建議，爰籌組一「技術評估考察團」前往海地及多明尼加兩國考察技術團相關業務，包含駐海地技術團之稻作增產示範推廣及訓練計畫及竹栽培暨竹工藝計畫，駐多明尼加技術團之稻作品種改良計畫及園藝栽培、竹工藝、熱帶果樹計畫、水產養殖發展計畫及駐多明尼加工業服務團等業務，其中駐海地技術團之竹栽培暨竹工藝計畫、駐多明尼加技術團之熱帶果樹計畫、水產養殖發展計畫執行期程將於九十三年底到期。爰此，考察團為能確實瞭解各團各項計畫執行情形，前往各工作地點訪察，針對相關缺失與駐館及技術團進行討論，並就現行計畫更新或轉型之可能性進行溝通協調，提出相關專業之參考建議，強調計畫導向、落實技術轉移、擴大文宣、成本效益評估、依法行政等觀念，期使技術合作能充分配合外交，達到為外交加分之作用。

在海地考察期間，考察團成員慰勉駐團團員在海地政局動盪，社會治安惡劣之環境下仍能努力工作並克服困難完成任務，實屬不易；該團工作執行情形如：稻作增產計畫九十三年計完成32項水稻品種(系)抗(耐)葉鞘腐敗病比較試驗。目前引進台中秈10號進行稻種純化、採種，並與阿狄波尼河谷開發局(O.D.V.A)合作進行稻作推廣，另為配合水稻增產並施予短期訓練計畫，指導基本水稻栽培技術，如除草、施肥、灌溉排水、耕耘機操作等，惟由於氣候高溫、土壤條件、灌排水問題、栽培技術以及病蟲害管理等因素，致使稻米產量低，未達預定目標，在執行技術層面上尚有諸多改善空間，如：生產流程、稻種繁殖應建立原種田及採種田繁殖制度、輔導成立育苗中心，以增加種苗供應量、稻葉鞘腐敗病之接種方法應以解剖針刺傷劍葉葉鞘中央部份，取代現行掃帚式擦傷等。有關竹工計畫部分，目前竹栽培及竹材加工以Marmelade及Makary 之竹工訓練中心做為計畫推廣示範基地，並就竹建築、竹家俱及竹材加工等技術訓練開設研習課程，另在Sequin國家公園進行竹苗繁殖及推廣。由於治安情況不良，基於安全考量，評估團臨時取消親赴稻作推廣戶及Marmelade竹工訓練中心訪視，僅聽取簡報。
駐多明尼加技術團各項業務推展順利。該團業務配合多國之需求朝向多元化推展，如成功輔導東方蔬菜新品種及技術之引進及推廣，考察團觀察此項目確實能夠協助當地農民在收入與生活上的改善，駐團輔導農民與當地出口商建立外銷蔬菜之市場通路，使農民所生產之產品可藉由外銷市場之產銷規劃，降低產品滯銷的風險，2004年產收入約達5000萬美元，大幅增加農民收益。竹工計畫執行多年，種苗繁殖、示範推廣及竹工藝有整體性之績效。熱帶果樹計畫在短短二年內建立苗圃並大量繁殖種苗供應多國農民之需求，引進台灣熱帶果樹品種，設立觀察區及果樹栽培區，頗具成效。另水產養殖計畫於多國西南部Azua地區投入較多人力，計有三人執行海水蝦、淡水蝦及淡水魚等繁養殖推廣及放流，應發展魚蝦專用飼料，擴大養殖產業。

關於駐多明尼加工服團部分，除進行相關業務之視察行程安排，並與該團人員就該團下（九十四）年度計畫輔導方向進行討論。

貳、前言

鑒於我國在友邦所推動技術合作計畫行來有年，為落實駐外技術團之工作成果並善用有限資源，本會已於十一月二十二日至十二月四日間派員隨同外交部所籌組之技術評估考察團赴海地及多明尼加兩國，進行駐外技術團工作成效之評估，藉以瞭解駐團工作之困難與瓶頸，以尋求協助解決與改善之方法，以下就此次考察團成行之目的歸納幾點如下：

一、督導與評估我駐海地及多明尼加技術團、工服團業務執行  成效，實際瞭解業務推動中遭遇之問題與缺失，並與駐館、團討論各計畫未來執行方向，供後續計畫執行調整及研擬改進方案之參考；亦藉此機會傳達本會其他重要業務策略及駐外團隊應配合之觀念與作法。
二、駐海地技術團部份，除進行現行計畫的績效評估任務外，另針對竹工計畫進行實地評估工作，對於計畫遭遇之困難進行檢討並提出因應建議，作為規劃未來執行方針之參考。

三、駐多明尼加技術團部份，除進行現行計畫的績效評估任務外，並與駐館與駐團商討，提出可行性建議。

四、駐多明尼加工業服務團部份，除進行現行計畫的績效評估任務外，將針對未來計畫項目進行規劃作業。

參、評估考察團成員及行程表
一、評估考察團成員

外交部中南美司





     
陳專門委員南雄

外交部中南美司


  


     
周專員潔行

行政院農業委員會農業試驗所嘉義分所   
程所長永雄

國際合作發展基金會




  
鮑專家小霞

二、行程表

	日期
	時間
	工作行程

	11/22
	16:30
	班機CI-012離台

	11/23


	12:46
	由紐約搭乘AA-837班機於下午12：46抵太子港

	
	13:00~14:00
	利用行李通關時間，團長簡報相關業務及考察行程

	
	14:00~17:30
	預計下午2:00前提領行李完畢，直赴海東南省首府Jacmel市，夜宿Cap Lamandou旅館

	11/24

　
　
　
	07:30~09:20
	離旅館赴Makary考察海南省竹工計畫業務

	
	09:20~10:00
	考察Sequin國家公園桂竹園工作

	
	10:00~11:00
	前往Makary竹工訓練中心

	
	11:00~12:00
	考察Makary竹工訓練班業務(10人)

	
	12:00~13:30
	便餐

	
	13:30~18:00
	離Makary途經太子港往團部夜宿

貝松市Hotel Montana 

	11/25

　

	08:00~11:30
	赴技術團團部

	
	12:00~13:30
	團部便餐休息

	
	13:30~16:30
	赴美琪農場考察水稻葉鞘腐敗病、稻作純化採種、農機維修訓練、水利工程等業務

	
	16:30~17:00
	參訪美琪農場附近農家

	
	17:00~17:10
	返回團部

	11/26


	07:30~08:30
	技術團團部考察

Marmelade竹工訓練中心業務報告

	
	08:30~09:10
	前往Pont-Sonde考察

	
	09:10~11:10
	Pont-Sonde竹傢俱訓練班預定地

	
	11:10~11:50
	返團部

	
	12:00~12:40
	團部便餐

	　
	12:40~15:30
	赴太子港竹傢俱展示中心

	
	15:30~16:00
	考察竹傢俱展示中心

	
	16:00~16:30
	離竹傢俱展示中心赴駐海地大使館

	
	16:30~17:30
	於駐館召開業務座談會，夜宿貝松市Hotel Montana

	11/27　
　
	11:00~12:00
	離旅館赴機場

	
	13:55~15:50
	離海地赴多明尼加

	
	15:50
	自海地太子港搭JM365班機抵達多京聖多明哥美洲國際機場

	
	19:30
	馮大使便餐

	　
11/28
　
　
	08:00
	離開旅館前往Bonao技術團團部

	
	08:50
	途經Villa Altagaracias視察天然資源部竹苗圃執行情形；訪問鄰近竹工結業學員竹傢俱小型工廠

	
	10:30
	抵竹工中心團部；

水稻、竹工及東方蔬菜等計畫業務報告及評估；

視察稻米中心及訪問竹工訓練班受訓學員

	
	14:30
	離開竹工中心，

前往La Vega評估東方外銷蔬菜計畫

	
	15:10
	抵La Vega，參觀東方外銷蔬菜協會，訪問農民

	
	17:00
	離開La Vega，18:30返抵旅館

	
	19:30
	王公使便餐

	　
11/29　
　
　
　
　
	08:00
	離開旅館前往Bani果樹計畫

	
	08:50
	抵Bani農林試驗所果樹中心；

果樹計畫執行簡報後，參訪及評估

	
	10:00
	前往Azua評估水產養殖計畫

	
	11:10
	參觀淡水魚苗繁養殖場

	
	12:30
	抵海蝦示範養殖場；

海蝦場辦公室水產養殖簡報及評估

	
	15:30
	離開蝦場，前往Azua分團

	
	16:00
	水產養殖業務檢討

	
	17:00
	離開Azua，18:30抵首都

	
	19:30
	技術團便餐

	　
11/30


	08:00
	離開旅館前往首都Mantenimiento Mecanico金屬加工廠訪視

	
	09:00
	前往Tecnica de Modelo de Presicion模具廠訪視

	
	10:00
	前往Yamasa


	
	11:30
	參訪La Cola社區手工藝工作室

	
	12:00
	前往Alcantara手工藝廠

	　
　
　
　
　
	12:45
	前往Yamasa職訓中心

	
	13:00
	參訪Yamasa職訓中心訓練班執行情形

	
	14:00
	離開Yamasa職訓中心前往Cotui參訪稻作產銷班

	
	15:50
	抵Cotui，

至Angelina評估水稻產銷班及訪問農民班員

	
	17:00
	離開Cotui，18:30抵首都

	
	19:30
	工服團便餐

	12/01

	08:30
	離開旅館前往Boca Chica

參訪美洲技術學院職訓中心計畫

	
	10:30
	離開Boca Chica美洲技術學院前往San Pedro de Macoris評估輔導陸軍第六旅養殖場計畫成果及訪問接受養殖訓練之班兵

	
	12:00
	Casa de Campo用餐

	
	15:00
	返抵首都

	
	16:00
	館團業務評估檢討座談會，馮大使主持

	
	19:30
	經參處便餐

	12/02
	07:00
	離開旅館前往多京聖多明哥美洲國際機場

	
	10:00
	自多京聖多明哥美洲國際機場搭AA680班機經MIAMI轉機返台

	12/04
	14:00
	班機CI-005抵台


肆、工作規範

一、海地

（一）實地瞭解與評估駐海地技術團現行各項計畫（稻作增產示範推廣及訓練計畫及竹栽培與竹工藝計畫）之運作狀況，並對駐團計畫執行所面臨之困難，提出因應建議與改進方法。

（二）鑒於駐海地技術團竹栽培與竹工藝計畫期程將於本（九十三）年十二月三十一日到期，考察團除實地前往工作據點進行成果評估外，並與駐館及駐團針對未來計畫執行方向或尋求計畫轉型等相關事宜進行磋商。

（三）視計畫評估情況，與駐館及駐團舉行座談。

二、多明尼加

（一）實地瞭解與評估駐多明尼加技術團現行各項計畫（稻種改良及稻田轉作計畫、園藝栽培、竹工計畫、熱帶果樹計畫及水產養殖發展計畫）之運作狀況，並對駐團計畫執行所面臨之困難，提出因應建議與改進方法。

（二）鑒於駐多明尼加技術團熱帶果樹計畫及水產養殖發展計畫期程將於本（九十三）年十二月三十一日到期，考察團除實地前往工作據點進行成果評估外，並與駐館及駐團針對未來計畫執行方向或計畫轉型等相關事宜進行磋商。

（三）實地瞭解與評估工服團現行各項輔導項目之運作狀況，並對駐團輔導計畫執行所面臨之困難，提出因應建議與改進方向，並對未來輔導重點進行磋商。

（四）考察團除實地前往工作據點進行成果評估外，視計畫評估情況，並與駐館及駐團針對未來計畫執行方向或計畫轉型等舉行座談。

伍、駐海地技術團考察評估
1、 評估結果

海地共和國位於加勒比海北部，東界多明尼加共和國，北瀕大西洋，屬熱帶雨林及熱帶草原氣候，終年氣溫高，平均25-28℃，多高山丘陵，土壤貧瘠，人民生活困苦，交通不發達，政局不穩定，時有暴民霸佔道路，然而技術團在團長及團員同心協力下尚能執行並完成計畫目標。
（一）稻作增產示範推廣及訓練計畫
本計畫引進台灣台中秈10號，進行稻種純化採種，繁殖種子生產稻種3800公斤，推廣農民栽培，推廣面積2000公頃，約佔海地稻作之60﹪，直接受益農民約2000人。在水稻抗葉鞘腐敗病篩選試驗方面，進行海地當地品種9個品種，多明尼加品種9個，台灣品種15個計32品種(系)之試驗，初步結果，尚難選出較耐病之品種(系)；在農民訓練方面，年度內已舉辦8次水稻栽培技術講習會，共計436名農業技術人員及農民參加講習，教導海地農民正確的水稻栽培技術。在農機維修訓練方面，由於技術團稻作推廣及農機修護人員之努力，使海地水稻推廣地區農機代耕中心能恢復運作，本年度代耕面積達125公頃；水利及雜項工程部分，主要是針對美琪實驗農場稻種純化採種田及葉鞘腐敗病試驗田灌排水之解決，及在推廣地區對農民灌排水之示範及輔導。除美琪試驗農場達到目標以外，其他地區灌排水不良。阿狄波尼河谷灌區之主要渠道、支渠及分渠等設施，因受海地政局長期不穩之影響，長期缺乏有效管理。因此為增加海地稻作產量，須將損壞主幹渠，支渠以及分渠等加以修護，始能提供水稻生產所需的足夠水量。另水利雜項工程人員本年度也協助技術團完成團部衛星網路通訊及e化作業系統，為駐團與國內通訊聯絡提供極大之方便。

 (二) 竹栽培暨竹工藝計畫
本計畫主要經費來源由中華民國政府援助海地五年發展咖啡生產及山坡地周邊竹類栽培加工利用計畫，經費透過外交部撥給海地政府執行經費。竹工計畫期程為五年，將於本(93)年12月31日到期。本計畫由海地農部委託海地國家咖啡聯盟（FACN）以簽署合約方式執行。竹工計畫分為竹類栽培推廣及竹工藝訓練兩個主要工作項目。
1. 竹類栽培推廣開始於海地南部省Makary地區農部工作站進行種竹計畫，由多明尼加引進桂竹、麻竹等品種，陸續繁殖約5公頃之桂竹及其他竹種母竹園，開始竹類栽培推廣工作，並配合利用地所生產之泰山竹材原料開始進行竹家具製造及訓練工作。因應海方政府之要求，爰將竹工計畫遷移至Marmelade竹工訓練中心執行，並自Makary 竹園移苗種植約5公頃各種竹類母竹園，仍以桂竹為主要栽培竹種，面積約4.5公頃，泰山竹、南美莿竹及麻竹等次之。另於Seqiun國家公園進行桂竹苗繁殖栽培推廣20公頃，Fond Jean Noel及Fond Verette地區之泰山竹苗繁殖栽培推廣分別為7 公頃及10公頃及舉辦竹類栽培講習會計有幹部7名及農民140餘名參加。
2. Makary 及Marmelade分別成立竹家俱訓練中心，訓練海地青年計48名學員，學成後加入竹傢俱生產行列，頗有成效。在竹屋建造示範方面完成大、中、小型竹屋三棟，第一棟竹屋為豪華型竹屋佔地面積為12m×25m上下二層，造價高昂，目前主要係竹工計畫交誼中心兼為竹傢俱展示；中型規格竹屋為8m×12m，作為竹工中心辦公室及會客室，小型竹屋以5m×12m規格，造價在2,000美元左右較經濟亦較為海地低收入民眾接受。

3. 太子港竹傢俱推廣展售中心開張，展示Marmelade 竹工中心學員及歷年來學員之竹傢俱、竹編等產品，但尚未能看出對海地政府及農民在收入與生活上改善有重大貢獻。
二、由於海地政局動盪不安，治安不佳，原安排訪視稻作計畫推廣戶及Marmelade竹工訓練中心之行程，基於安全考量均臨時取消。
陸、駐多明尼加技術團考察評估
一、評估結果

 (一) 稻作品種改良及稻田轉作計畫

1. 稻作品種改良在駐多國技術團有良好的基礎與歷史，並有良好成效，早期有三至四位專家參與，水稻雜交育種工作以現有人力專家一名，短期間很難有明顯成績。 

2. 再生稻之制度，一年之中甚至有二次再生，終年田間有水稻，提供媒介昆蟲細螨存活之處所(溫床)，尤其是在熱帶加勒比海地區終年高溫環境更促進細螨大量繁殖之機會。在水稻孕穗初期葉鞘部位吸食造成多處傷口，誘導葉鞘腐敗病菌之入侵感染，加劇水稻不孕症之發生 (詳附件：有關多國水稻不孕症之發生背景及防治對策請參閱專案報告) 。

3. 配合稻米司輔導水稻產銷班計畫，在Cotui地區頗有成效，廣受農民歡迎，尤其是低利貸放農民，購買生產資材頗有績效，減少生產成本，增加15％之收益。

4. 有鑒於多國將加入WTO組織後，對稻米產業的嚴重衝擊，而研擬稻田轉作雜糧作物，如甘藷、芋、筊白筍等主食作物，以減低農民損失，確保農民權益。

(二) 園藝栽培、竹工及熱帶果樹計畫
1. 東方外銷蔬菜計畫

技術團自國內外引進新品種苦瓜、茄子、蒲瓜、辣椒、紅豆及絲瓜等25個品種試種，選出15個適合種植品種，透過東方蔬菜外銷協會組織(現有會員31名)，推展策略聯盟的架構，教育灌輸栽培技術及管理觀念，提升東方蔬菜之品質及外銷美國、歐洲市場之銷售量頗有成效，2003年度出口數量金額達4068萬美元。

2. 竹栽培及竹工藝計畫

竹栽培技術方面技術團多年來之努力，透過農民之組訓及示範推廣很有績效，建立竹苗繁殖技術，生產大量桂竹、麻竹及剌竹等竹苗，提供農民移植推廣面積達3000公頃，並造竹林行道樹，綠化環境水土保持。竹工藝技術轉移農民，自行創業落實推廣目的，提高農民就業機會，是駐多技術團之一貢獻。
3. 熱帶果樹計畫

(1) 駐多國技術團配合多國政府之要求，於2003年執行果樹發展專案計畫，短短期間在農林試驗所 Sombrero農場規畫建設辦公室、倉庫、蓄水池、苗木繁殖場(19×64平方公尺)、溫室一棟(10×30平方公尺)及果樹試驗場(81公頃)並配置滴灌、噴灌系統等工作具有高度效率，可見參與人員尤其是張技師之辛勞。

(2) 該果樹試驗農場並已開始運作，教導嫁接技術，大量繁殖熱帶果樹種苗，供應政府當局之需要。並自台灣引進熱帶番石榴、楊桃、荔枝、龍眼及印度棗等品種，在觀察區試種暸解其適應性，期選得適宜品種示範推廣。

 (三) 水產養殖發展計畫

技術團配合多國政府之強烈需求，投入3名人力發展水產養殖業。自台灣引進吳郭魚魚種，每年可生產二百萬淡水魚苗，以供養殖戶養殖及魚苗放流之用。指導吳郭魚箱網養殖技術，以改善箱網架構並提供自行設計之投餌器，以達減少人工成本，提高產量，縮短飼養期之效果。並開辦養殖訓練班，教育養殖技術，奠定多國養殖基礎，協助民間海蝦苗海水白蝦(L.vannamei)繁殖作業，輔導多國陸軍第六旅於San Pedro de Macoris之駐地發展淡水魚蝦養殖，改善官兵伙食，極為成功，獲得國防部引為各軍區之養殖楷模。惟尚未發展到民間中小型養殖業。

柒、駐多明尼加工業服務團考察評估
一、評估結果
(一) 為促進我國與多明尼加政府與民間經貿合作關係，協助建立策略性產業，並提升多國工業產值，加強其產品行銷國際市場之競爭能力，經由我駐多大使館及國合會之規劃推動，台多兩國政府正式簽署「工業技術合作協定」，派遣由工業專家組成之「工業服務團」前往多國從事工業技術合作工作。主要以提昇中小企業技術能力、輔導中小企業提高生產力、培育產業技術人才、協助台商評估多國投資機會及促進台多業者合作，加強經貿關係。

(二) 該團配合多國政府政策與業者需要，針對紡織成衣、鞋類、金屬機械、食品加工、傢俱及手工藝等六項產業或其他經中多雙方選定之產業，提供廠商個案諮詢、技術輔導，與種子人才培訓等服務。輔導多國業者推廣其產品市場，辦理展示推廣活動，協助解決產銷問題。協助赴多投資台商辦理特定產業技術個案評估服務。輔導多國社區職訓中心成立產銷體系，輔導結訓學員創業，健全中心發展。本年度邀請短期專家周文祥、許進忠、及黃文玲赴多國輔導金屬加工技術，盧訓、廖文力、許明仁、戴三堡專家輔導食品加工，辦理種子人才培訓工作，配合常駐專家及當地技術人員辦理技術諮詢99廠次，到廠輔導86廠次，深度輔導14家廠商，受益廠商76家，25場技術研討會及人才培訓，參加業者711人。

  二、駐多明尼加工業服務團職訓組計畫

我國為協助多國發展職業訓練之要求，並以提升師資水準。經我駐多國大使館與多國政府協商，在Boca Chica美洲技術學院之一幢獨立建築成立職訓中心，內部機械設備全由台灣引進最新的機械，從事CNC機械加工、模具製造、自動控制、工業電子、電腦補助繪圖、及電腦補助輔助設計等設施，並由台灣遴聘教師多名及多國曾到台灣受訓學員數名等協助職訓工作，業務推展順利，達到訓練人員目標；機械加工10人、模具製造15人、自動控制15人、工業電子15人、電腦輔助繪圖20人及電腦輔助設計20人。

捌、建議與改進事項

一、駐海地技術團

（一）稻作增產示範推廣及訓練計畫
1.生產流程：
(1) 美琪農場土壤條件差，黏性土壤表層土淺、下面有硬盤致排水不良。應進行土壤改良，深耕或增加有機物質，如綠肥作物或粗糠施用（多量）、稻桿等，改善土壤理化性及通氣性。
(2) 每叢稻株有效分蘗數少，每叢既使有足夠的分蘗數約20株，但無效分蘗數約佔三分之一。應強化灌排水管理，分蘗始期至分蘗終期約插秧後28至35天，應灌水3至5公分。因為熱的天氣水溫增高成溫湯30℃，可進行排灌水，早上10點排水，下午4點灌水。
(3) 插秧後35天至40天，應將田面曝曬至表土腳踏入不留腳印之程度，或1至2公分寬的龜裂，不但可以供給氧氣，同時因田土乾燥促進稻根向內生長，有幫助稻株後其養分吸收及不倒伏之效果，亦可抑制無效分蘗，提高生產良質米之目標。灌漿期應採用5至10公分的深水灌溉至抽穗前第18天止。
(4) 適當的肥料管理；基肥使用宜早，以確保有效分蘗及避免植株過高。一般基肥施用量之40﹪氮肥，全量磷肥及40﹪鉀肥，於地粑平前施用。氮肥之追肥施用3次，第一次於插秧後二星期內，施用量為20﹪氮肥，第二次於插秧後20天內20﹪，第三次穗肥於插秧後45天內施20﹪鉀肥餘第二次施用量為40﹪追肥及穗肥為20﹪。

(5) 縮短插秧苗期為20天，貫行為30~40天。
2. 稻種繁殖應建立原種田即採種田之繁殖制度
(1) 原種田應建立在技術團示範農場(美琪農場)，單一品種隔離制度，避免其他品種之混雜，播種經純化(去偽或去雜)之稻種。
(2) 採種田設置於農家，指導農家去偽或去雜之工作，一般進行六次左右。稻種收穫後，晒榖應注意晒榖場，避免混合其他品種。
3. 輔導設立育苗中心，以增加種苗供應量，加速優良水稻之推廣面積。
4. 農家稻米增產示範推廣，應推展美琪農場生產之標準流程，鼓勵農民仿照辦理。
5. 水稻品種抗葉鞘腐敗病之篩選工作改進事項：
(1) 水稻葉鞘腐敗病係由真菌Sarocladium oryzae所引起，並藉由昆蟲稻細螨 Steneotarsonemus.spinki 之媒介及所造成之傷口，真菌由傷口入侵，加劇稻穀腐敗及不稔之百分率。防治策略應防治真菌。亦應防治昆蟲稻細螨。
(2) 從事品種或品系之抗病篩選應注意人工造成劍葉葉鞘之傷口。所以接種方法應改進，以解剖針刺傷劍葉鞘中央部位，代替現行掃帚式之擦傷，定點造傷口及定點注射孢子懸浮液，注入孕穗期的葉鞘內，或用手指輕輕將葉鞘拉開，用鑷子將菌絲塊(約直徑2公釐)放置於葉鞘內，接種放置於室溫28℃，帶7~10天後調查發病程度，每處理品種接種20莖，田間接種帶亦如同以上盆栽之接種方式進行之。
6. 計畫執行完成後為延續成果之推展，應改提新的研究計畫方案，擴大研究開發範圍，建議計畫名稱為「糧食作物開發研究」計畫，內容是繼續水稻品種改良，稻種純化與繁殖、水稻葉鞘腐敗病抗病篩選、增加優良品種之推廣面積及農民訓練以外，另增：
(1) 甘藷之開發及推廣，視實際需求可派技術員回台灣，在行政院農業委員會農業試驗所嘉義農業試驗分所，接受短期訓練。
(2) 蔬果作物之開發如甜瓜、美濃瓜及香瓜等品種，比較試驗調查其適應性，以便選得適合海地生產之瓜果並加以推廣。
（二）竹栽培暨竹工藝計畫

本計畫執行上尚有須加強之空間，應加強竹苗繁殖，結合海地政府或民間團體擴大推廣面積，尤其適合海地生長之桂竹，可推薦在坡地、土壤易流失的地方種植，不僅可保固土壤，又可綠化環境，對景觀及生態保育有正面效果。本計畫年度結束後，應繼續支持延續竹栽培推展，擴大推廣面積。建議研提「竹類繁殖與栽培技術及其利用之開發研究」計畫，加強辦理：
(1) 竹苗繁殖技術：研發加速繁殖竹苗，利用扦插植袋或走徑繁殖方式，以增加大量繁殖之空間，育苗袋扦插苗與走莖苗又便於運送。
(2) 引進竹材又可食用之竹類栽培，如石蒿竹之試種，並研究其食用竹筍採收期及加工之製作，增加農民收益。
(3) 擴大竹類造林計畫，改造海地之景觀及減少土壤流失及生態保育。
(4) 竹工藝技術轉移，訓練有志青年，增加農民就業機會。

二、駐多明尼加技術團

（一）稻作增產計畫

1. 稻種改良應與多國稻米中心研究人員合作，共同選育秈稻優良品種，育種程序應加入品系抗水稻葉鞘腐敗病之篩選工作，以期育成抗葉鞘腐敗病之品種，取代目前流行推廣之品種，減輕多國正流行之水稻不稔症。

2. 應改變現行推廣再生稻之制度，減少媒介昆蟲細螨存活之處所(溫床)。

3. 稻作推廣宜配合稻米司輔導水稻產銷班計畫，作業程序應與稻米司研商如何分工，方可擴大示範面積。

4. 稻田轉作計畫應延續辦理，鼓勵在水稻不孕症發生之再生田轉作甘藷、芋或筊白筍等雜糧作物，以期降低或消滅水稻細螨之滋生蔓延，並可減少農民之損失。

(二) 園藝栽培、竹工及熱帶果樹計畫
1. 東方外銷蔬菜計畫

本計畫應繼續辦理，建議(a)輔導農家對特定品種如絲瓜，自行進行優良母株之選拔、人工授粉、生產種子，以達自給自足，降低生產成本。(b)輔導設置育苗中心，發展穴盤育苗技術，提升品質，降低生產成本。(c)提倡非農藥防治方法及完全用藥技術，避免農藥殘留，影響蔬菜外銷。(d)示範推廣之成效，應錄製光碟，並透過媒體之宣傳，顯示技術團之努力與貢獻。對有關人員給予適當之獎勵。本計畫係多國配合農林試驗所(IDIAF)及農部(SEA)引進東方蔬菜新品種及栽培技術改進，以解決多明尼東方蔬菜品種退化、產量低之問題，做好病虫害防治及檢疫措施藉以提高單位面積產量，改善產品品質拓展市場，落實外銷事業永續發展增加農民收入。

2. 竹栽培及竹工藝計畫

本計畫竹栽培不僅可保固土壤，又可綠化環境，對景觀及生態保育有正面效果，竹工藝技術轉移農民，自行創業，提高農民就業機會，增加農民收入，現今輔導建築竹屋，解決及改善當地住之問題，應繼續辦理。

3. 熱帶果樹計畫

有關當地現有品種如檬果及酪梨已有相當的基礎與栽培面積，不必花費太多的時間，只需在品質提升方面加留意。應全神貫注在新興果樹之開發，才能突顯技術團之成績，印度棗、番石榴、及楊桃皆有發展的空間。荔枝應考慮放棄，除非有熱帶型的品種，多國全年氣溫均在22℃以上，很難滿足荔枝開花結果之需求。

(三) 水產養殖計畫

1. 種苗生產體系，生產優良魚種苗，供應民間企業之需求。

2. 發展本土化魚蝦專用飼料；減少國外進口飼料，降低生產成本。

3. 輔導生鮮魚貨之運輸及加工利用，增加產品附加價值，開拓消費市場。

二、駐多明尼加工業服務團

台多工業技術合作計畫宜繼續推動，應與職訓组結合，充分利用該等最新的設備，加強功能，傳授技術給多國有志青年，遴選成績優良學員，培育成職訓種子教師，解決由台灣遠道來專家人數之不足與不便。另外，請當地政府輔導就業，達到學以致用的目的，促進多國家庭工業之發展。

玖、致謝

本團此次前往海地及多明尼加技術評估考察期間，承蒙駐海地大使館謝大使新平、駐館葉秘書培基、駐多明尼加大使館馮大使寄台、駐館王公使俊雄、許秘書樂青、經參處王參事廷華、駐海地技術團宋團長明福及全體團員、駐多明尼加技術團李團長文淳及全體團員、駐多明尼加工服團魏團長耀池及全體團員妥善照料，親切接待，協助安排，引導說明使得考察團得以順利達成任務，謹藉此機會申致誠摯之謝忱。
附件一        多明尼加水稻不稔症研討座談會會議記錄

時間：九十三年十一月三十日 09:30 a.m.～11:30 a.m.

地點：Juma農林試驗所稻米中心會議室

主席：Cesar Moquete稻米中心主任

來賓：嘉義農業試驗所所長程博士永雄

參加人員：Omar Medina               植物保護科技師

          Franancisco Jimenez          植物保護科技師

          Ana Victoria Nunez           植物保護科技師

          Damaso Flores               品種改良科技師

          李文淳

          李超運

內容：

    程所長將1976年台灣水稻品種台南五號發生稻細螨引起水稻不稔現象及處理情形之台灣經驗作一專題報告。並將多明尼加1998年Juma-57發生水稻不稔症相關資料，作一對照比較。讓稻米中心主任及技師了解，台灣農政單位歷經四年的研究調查，一直到1980年才有正式文獻報告出爐。

由於多國媒體及一般農民均將不稔症(Vaneo)歸於稻細螨(Acaro)所引起的，程所長就植物病理接種試驗結果，說明水稻不稔症並不是全由細螨類Tarsonemid mites (Steneotarosonemas spinki)所引起，葉鞘腐敗病病原菌Sarocladium oryzae為主因之一，葉鞘腐敗病經傷口感染，藉由稻細螨在劍葉葉鞘吸食所造成之傷口入侵感染，致稻穀腐敗，無法充實而變空殼不稔實，同時帶病原菌之細螨又可傳染另一葉鞘。另外非生物因素如氣候、溫度及濕度不正常引起螨類大量繁殖而導致傷害稻穗。經程所長詳加分析後，與會主任及技師均同意所長意見。

程所長並表示螨類抗藥性極強，目前並無安全藥劑予以消滅。唯一的方法是有效的控制螨類蟲口數(population)，降低其為害至最低。同時配合正確的施肥、田間管理與灌溉水調節等措施(如附件第三節對策)，以期降低不稔率。

與會技師並提出相關疑問，程所長一一作答。座談會於11:30 a.m.圓滿結束，賓主盡歡而散。

附件二     多明尼加水稻不稔症原因之探討與對策

一、發生背景：

1998年多明尼加首先發現水稻稻穀不稔實(空穀)現象，至2004年9月收穫時又發生此情形。事隔多年又重複發生稻穀不稔實，其原因可能渉及生物性與非生物性影響，其中主要因素(參考台灣1976年發生情形)大概是稻細螨(Mites)、葉鞘腐敗病與高溫環境共同作用所引起。
二、原因之探討

台灣1976年因水稻品種台南5號稻細螨引起水稻不稔現象，稻穀減產損失約30％。2004年多明尼加水稻不稔稻穀損失約40％，並發現稻株葉鞘(鞘葉)部位有稻細螨之發生，稻細螨寄生於葉鞘內部，具有刺吸式口器吸取葉片汁液，或因刺吸造成傷口，或葉鞘腐敗病真菌(Fungus)自傷口感染發病；但螨類需密度增加才能引起不稔症之發生。一般螨類在高溫下(24℃以上能快速繁殖)密度增加迅速。2003年與2004年3月至10月氣溫資料(參閱表一)，2004年最低溫度(21.5℃)與平均溫度(26.5℃)分別較2003年高3.2℃與1.5℃，且高低溫溫差少3.6℃，顯示2004年之平均溫度及高溫持續期間均高於2003年，有利於稻細螨密度之增加，而引起水稻大面積感染不稔症。

表一、2003年與2004年氣溫(℃)資料比較表：

	月份
	2003年
	2004年

	
	最低溫度
	最高溫度
	平均溫度
	高低溫差
	最低溫度
	最高溫度
	平均溫度
	高低溫差

	6
	18.0
	31.2
	24.6
	13.2
	21.9
	31.5
	26.7
	 9.6

	7
	18.6
	32.3
	25.4
	13.7
	21.2
	31.4
	26.3
	10.2

	8
	18.8
	32.0
	25.4
	13.2
	20.8
	32.4
	26.6
	11.6

	9
	17.7
	31.5
	24.6
	13.8
	22.0
	31.0
	26.5
	 9.0

	10
	18.2
	32.2
	25.2
	14.0
	21.6
	31.3
	26.5
	 9.7

	平均
	18.3
	32.1
	25.0
	13.6
	21.5
	31.5
	26.5
	10.0


三、水稻不稔症之防治對策：

(一) 生物性方面：稻細螨為害、葉鞘腐敗病之發生所造成的。

1. 降低稻細螨發生之密度，減少細螨在葉鞘造成之傷口，引起葉鞘腐敗病之發生。稻細螨一般存活於稻稈基部或前期作之殘株內。建議於稻細螨發生嚴重之地區，避免推廣種植再生稻，防止稻細螨之蔓延與密度之增加。

2. 進行品種葉鞘腐敗病抗病檢定，瞭解現行不同品種間抗感病情形，以期選出抗病品種推廣種植。

(二) 非生物性方面：氣候環境、耕作制度及田間管理等因素所造成的。

1. 耕作制度之改善。

發病嚴重之地區，應調整種植期或採用輪作方式，以改變發病之環境。

2. 加強灌排水管理：

(1) 水稻插秧後保持3公分左右淺水狀態。

(2) 插秧後30～50天(水稻分枝終止期)，應排水晒田，可以使稻根往下生長，植株健壯，並可避免一直分枝，造成無效分枝，致使穀粒成熟不齊、增加不稔稻穀。

(3) 水稻開花期前後，田間須保持 5～10公分之水深，一直維持至抽穗後18天。抽穗以後田間需要以輪灌方式管理(灌排水2次，水深3～5公分)，使稻穀充實飽滿，到收穫前七天再行斷水，方便機械收穫作業。

3. 適當之施肥管理：

(1) 施用基肥和追肥，以增加有效分枝；施用穗肥，有助於稻穀的增產，減少不稔粒之發生。

(2) 肥料不足，將造成營養不良、稻穀不稔實、產量低等現象。肥料太多，將造成倒伏、病蟲害嚴重、稻穀成熟不齊、不稔實等現象。
附件三

93年度赴海地評估考察團暨館、團業務評估檢討會議會議記錄
一、時間：中華民國九十三年十一月廿六日(星期五)下午四時卅分  二、地點：中華民國駐海地大使館會議室       

三、主席：謝大使新平                        記錄：朱嘉政

四、參加人員：

謝大使新平、陳專門委員南雄、程分所長永雄、周專員潔行、鮑專家小霞、葉秘書培基、宋團長明福、范專家植添、曾技師坤榮

巫技師士如、吳技師士郎、徐技師銘堂、朱技師嘉政、康技師江漢、楊技術員俊原。
五、列席人員：無

六、業務評估檢討：

（一）陳專門委員：由於計畫即將結束，面臨更新或是轉型，所以這次考察重點除了考察技術團業務之外，另外則是決定新計畫進行。這次考察團成員有農業試驗所嘉義分所程所長提供農業專長寶貴意見。

（二）程分所長：首先承蒙葉秘書全程陪同，非常感謝。這次主要重點在於考察稻米生產計畫以及竹工藝計畫等，在這次考察後知道技術團能夠克服困難完成任務，實屬不易。以下是考察重點：

1. 水稻增產部分：目前已篩選抗病品種，已有不錯的成果，但是還是可以再加強栽培技術等。由於稻作增產計畫即將結束，我們建議可以改成「糧食作物擴大增產計畫」，因為稻作生長發展的空間還是很大，如果能夠增加糧食，這樣可以讓人民溫飽，減少動亂。糧食作物我們建議增加甘藷的栽培。

2. 蔬果子計畫可以增加美濃瓜、甜瓜以及香瓜等篩選工作，因為本地日夜溫差不超過10度，土質也不好，在考慮不與鄰國多明尼加重複的情況下，我們可以進行美濃瓜、甜瓜與香瓜的先期篩選，而後進行推廣訓練。蔬菜計畫可以改名成蔬果計畫。

3. 竹工藝栽培部分：我們到Makary時發現這邊的土壤沖蝕嚴重，因此國土保護是很重要的事情。若是能夠作到國土保育或使水土保持等，這是非常有意義的計畫。桂竹栽培在本地已經達到既定目標，下年度建議增加種苗繁殖計畫，若是可以增加10萬株以上的竹苗，推廣到民間去種植到山坡地上，做好作土壤保育，生態綠化等工作，效果可以馬上增加，績效馬上就可以出來。在高地可以栽種可食用石篙筍，增加竹類價值。

（三）謝大使：竹工計畫每年經費約100萬，經費可以說是相當大，竹工計畫要繼續，但是經費不能再增加，每年約100萬的經費也不會再繼續，希望可以以技術指導為主。海地技術團1972年已經成立，但是農民感受不到我們技術團的績效，如果可以增加一個甘藷項目而讓當地人知道我們的績效，這樣也是很好的建議事項。

（四）宋團長：

1. 明年度工作計畫承蒙考察團的建議，將改成糧食作物擴大增產計畫，以往竹工計畫執行與國產咖啡計畫結合，目前我已經與阿迪波尼河谷開發局商討過，將在河谷兩岸種植桂竹苗，希望可以重竹類栽培重新開始，希望兩位同仁可以與我與農部完全配合。

2. 養雞計畫由於時間的關係，希望在年底之前能夠完成評估。

3. 太子港設立聯絡中心，經與考察團長官商討結果，以設立分團據點較為適合，配合業務進行。

  陳專門委員：請宋團長先行評估撰寫規劃報告報駐館簽註意見後轉部辦理。

（五）范專家：

1. 希望以後團員的考績可以透過大使館審核後在送到國合會。

2. 請問國合會人員調動是否還有繼續輪調，還是依照計畫導向，本人在七個月之內已經坐過兩次直昇機與一次軍艦逃難，長期間以來一直待在E區。另外本人以前大都是待英文團，我的語言專長是英文與西班牙語，法語對我來講畢竟有些困難。

陳專門委員：關於考績外交部並沒有參予直接討論，向來都是由國合會決定。至於派遣到其他區域請鮑小姐回答。

鮑小姐：很高興承蒙大使館在本次考察業務的照顧與安排，國合會日後將會繼續督導計畫推動與進行。關於考績問題我會將此建議轉述到會內，另范專家調派意願，我也會將此問題轉報會內。

（六）宋團長：由於團部電話都不通，所以目前連絡上皆是使用手機，但是公務聯絡事項，卻不能核銷經費。

鮑小姐：關於這一點，因為係審計部規定需要通聯紀錄才能核銷通訊經費，不過仍請團部盡量洽駐地國主管單位索取通聯紀錄，但還是會將此情轉呈會內，看是否有什麼解決方法。

七、散會（下午六時）

附件四

93年度外交部赴多明尼加評估考察團暨駐館、團業務評估檢討會

會議記錄

1、 時間：中華民國九十三年十二月一日(星期三)下午五時    

2、 地點：中華民國駐多明尼加大使館會議室       

三、主席：馮大使寄台                      記錄：李超運

四、出席人員：

考察評估團：陳專門委員南雄、程所長永雄、周專員潔行、

鮑專家小霞。

    大使館：王公使俊雄、許秘書樂青、朱秘書珮如。

    技術團：李團長文淳、吳技師彭樂、張技師志因、金技師繼均、宋技師增淦、王技師俊堯、劉技師品倫。

工業服務團：魏團長耀池、黎專家俊謙。

五、列席人員：無

六、主席報告暨指示事項：

    (一) 感謝國內業務評估考察團自十一月二十八日至十二月一日在多國密集行程，考察技術團與工服團考察業務。除考察業務外，重點是程所長對多國水稻不稔症之專案報告。

    (二) 外交工作重點為包裝台灣形象，使百姓感受到技術團與服務團確實為多國人民服務，大家要有危機感，對兩團要求工作重點要由點延伸到面，成果讓政客感受到維持中華民國之對多國邦交之重要。

    (三) 外銷東方蔬菜產值很大，台灣對此方面很強，應引起台灣農民或大型公司來多國投資，當地農地充足，政府意願配合度高，產業應做大，好好包裝，使台灣農民或大型公司與當地合作，幫助外銷事業之發展。

七、業務評估檢討：

(一) 陳專門委員：

1. 考察行程經由大使館、技術團與工服團安排，內容充實，並感謝諸位長官之熱心接待。

       2. 在考察過程中，觀察技術團之計畫，包括水稻、果樹、東方蔬菜及水產養殖等計畫；工服團對於多國在技術上輔導，辦理業務大致均已看過。

3. 十一月二十八日在技術團團部對於竹工藝、水稻與東方蔬菜交換意見；竹工計畫有具體成果，對多國造林貢獻良多，水土保持成果良好，訓練當地學員學習技藝、改善生活、增加就業機會均有良好之績效；明年竹建築改善窮人住屋計畫，在既有基礎上繼續進行竹建築，外交部會支持計畫之進行。水稻方面有很好之意見交換，程所長提出之意見獲得認同與接受；對於對於稻細螨問題，程所長於三十日與稻米中心交換意見，詳如程所長專案報告。東方外銷蔬菜計畫，受輔導之農戶感激技術團產銷一貫之輔導，帶領參觀產品處理場地與設備，技術團輔導數百戶，已看到成功之個案，相信其他農戶也同樣受益。

4. 十一月二十九考察果樹計畫，張技師負責才一年多，業務上十分努力，從無到有，成效明顯，考察團肯定果樹計畫之表現，多國新政府希望計畫能繼續進行；另外在聖地牙哥(面積約六公頃) 規劃為果樹與養魚，農業部長與果樹發展局將全力配合業務之執行。水產養殖業務包括淡水與海水養殖，考察團瞭解海洋計畫經過一段時間建立基礎，已有秩序之管理，劉技師負責淡水養殖，宋技師負責海水養殖，王技師負責淡水與海水推廣業務，多國有賴養殖計畫繼續執行。未來應加強推廣計畫，使養殖戶增加，提高養殖成功率，值得繼續讓百姓藉我我們的技術，來改善他們的生活水準。

5. 十一月三十日參觀工服團加工拷貝廠，兩個私人企業公司感謝國內派專家協助辦理講習。職訓中心設有紡織、製鞋、金屬材料、機械設計等課程，每班均有學生上課，並展示其訓練成果。下午訪視水稻產銷班計畫已執行三年，協助稻作發展貢獻良多，未來將繼續辦理；座談會上共有兩個產銷班，二十餘名班員參加，紛紛表示加入產銷班後，農民因採用新品種與改善栽培方法，使稻穀產量大幅增加，對技術團之努力表示肯定與感謝。 
6. 十二月一日考察陸軍第六旅養殖計畫，七個養殖池，都有一位軍官管理，旅長感謝技術團之協助。參訪美洲技術學院職訓中心，印象深刻，體會到對多國人力、物力之投入。

7. 技術團與工業服務團兩團，在馮大使與館內同仁共同努力下，協助發展多國產業，使兩國邦交有深厚之基礎。

(二) 程所長永雄報告：

十一月三十日上午九時三十分至十一時三十分與水稻試驗中心主任、植物保護技師、品種改良技師舉行座談會，將多國水稻不稔症相關資料，與台灣民國六十五年水稻品種台南五號發生稻細螨引起水稻不稔現象及處理情形之台灣經驗，作一對照比較。對防治方法已達成五點共識，由本人作為專案報告：

1. 降低稻細螨發生密度，減少細螨在葉鞘造成之傷口；在發生嚴重地區，不鼓勵再生稻。

2. 現行品種進行田間葉鞘腐敗病抗病檢定。

3. 耕作制度改善－調整種植期，避免8～9月收穫之期作，避免連作，鼓勵施行輪作。

4. 強灌排水管理－插秧40～50天後應晒田，插秧後輪灌，水深三～五公分，收穫前七天排水。

5. 適當之施肥管理，氮肥全量為基肥，磷、鉀肥基肥施用40％，追肥20～40％，穗肥期注重鉀肥之施用。
八、散會(下午六時三十分)。
