經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書
（出國類別：洽公）
參加委內瑞拉西帕里亞礦區
開發委員會議及鑽井/地下地質小組委員會議

出國報告書
	出國人員：
	服務機關：台灣中油公司
職務姓名：劉紹國




	出國地點：
	委內瑞拉

	出國期間：
	96年2月9日至2月17日

	報告日期：
	96年5月7日


摘   要

為加速開發案之進行，合作公司批准租用過渡期生產設備(IPF)計畫，並於95年9月29日正式與Hanover公司簽約，俾展開各項工程，主要包括租用駁船（Barge），於駁船上建置發電機模組、油/水分離設備等，以暫替代正在趕工建造中之生產處理中心（CPF），IPF計畫預計於96年6月初正式建置完工，預計日產原油約3萬桶。

本次出國主要目的為參加96年2月12日年第一季開發委員會議（DCM），就開發案各主要工程進度、開發井鑽井現況、經費動支情形、原油量產之週期性油銷量計價公式、輸送原油至各銷售港口擬租用之動力定位油輪（DP Tanker）採購作業等進行研討；並接續參加2月13日及14日舉行之鑽井/地下地質小組委員會議，除研討開發井批次鑽井進展及擬訂鑽井計畫、地質及地物回顧，並就油氣測試（DST）、儲集層重新分類申請核准現況等進行了解；次要目的為就近蒐集本開發案各相關資訊，並進行與各合作公司間之交流。
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委內瑞拉西帕里亞礦區開發委員會議

及

鑽井/地下地質小組委員會議

一、出國目的：

    中油公司以海外石油及投資公司(OPIC)名義參加委內瑞拉西帕里亞礦區，目前正積極進行Corocoro油田第1A期開發工作，計畫鑽14口井，包括6口水平生產井，6口水平注水井，2口注氣井。95年6月2日第一口生產井AP-01號先導井（Pilot Hole）正式開鑽，生產井與注水井對稱分布於70A及70B層。為加速開發案之進行，合作公司批准租用過渡期生產設備(IPF)計畫，並於95年9月29日正式與Hanover公司簽約，俾展開各項工程，主要包括租用駁船（Barge），於駁船上建置發電機模組、油/水分離設備等，以暫代替正在趕工建造中之生產處理中心（CPF）。

    本次出國主要目的為參加96年2月12日年第一季開發委員會議（DCM），就開發案各主要工程進度、開發井鑽井現況、經費動支情形、原油量產之週期性油銷量計價公式、輸送原油至各銷售港口擬租用之動力定位油輪（DP Tanker）採購作業等進行研討；並接續參加2月13日及14日舉行之鑽井/地下地質小組委員會議，除研討開發井批次鑽井進展及擬訂鑽井計畫、地質及地物回顧，並就油氣測試（DST）、儲集層重新分類申請核准現況等進行了解；次要目的為就近蒐集本開發案各相關資訊，並進行與各合作公司間之交流。由於本公司目前並無在委國當地派駐人員，可就近隨時參與相關之會議及蒐集資訊，故奉派參加類此之會議，會前當充分準備。

二、會議過程：

※96年2月12日年第一季開發委員會議（DCM）：

(1) 追認及批准前期包括95年間各DCM相關會議紀錄。

(2) 進行核准Well Carry Agreement：為重新歸類70B及70E儲集層蘊藏量，生產井AP-01號進行二次DST測驗所發生之費用，依礦區合約規定，地主國CVP暫不出資，由其他合作公司依Conoco：50%、Eni：40%、OPIC：10%出資，CVP則於將來礦區生產有收入時支付原應攤之35%費用。

(3) 有關原油量產週期性油銷量程序及計價公式，合作公司同意為提高油銷量，有必要租用短程DP Tanker來運油，所需費用由各家分攤。經營人將擇期另安排會議針對此依題進行研討。

(4) 原94年9月核准之計畫管理團隊（PMT）預算73.55百萬美元，各家同意追加23百萬美元，並決議：「批准PMT自2002至2008年所需授權預算（AFE）總金額為96.55百萬美元」。

(5) 開發井鑽井情況：

1. 繼AP-01號先導井完成DST測試後，95年10月31日開始於12-1/4”井孔進行五個區段之批次鑽井計畫，預計所需天數72.4天，實際天數93.8天；超時肇因於進行AI-01水平井區段組下9-5/8”套管時，於6,500呎處卡管串，進行故障排除費時20.5天所致；經營人探討故障原因可能發生在同心圓儀器未正常運作，導致中心偏離，已修正部分鑽井作業參數，防止類似情況再發生。

2. 進行切除AI-01號井卡管串，殘留3,759呎管串於井內，自13-3/8”管鞋處進行側鑽，成功完成9-5/8”套管水作業，因此造成之套管存貨提前不足，已進貨補足。

3. 進行包括生產井AP-02、注水井AI-01 水平（Hz）/ 側向（ST）、注水井AI-02、生產井BP-01及生產井BP-02等6 口井Landing Sections 區段鑽井，總鑽進28,935呎。

4. 開發完井過程自鑽進循環產出之鹽基泥漿液，將以Mritima 10號駁船儲存運送，至於水基泥漿液，已向委國當局申請核准注入90A砂層間繫儲存。

(6) DP Tanker租用現況：

1. 為提供各家自浮式儲油輪（FSO）提油運往目的港所需，96年1月20日經營人原建議由Knusten OAS Shipping公司承包提供M/T Anna Knutsen短程油輪，作為各家提油運輸至目的港口所需之共用船隻，每日租金41,000美元，前24個月預算約15.7百萬美元；合作公司Eni當時以船隻不符其要求拒絕參加，Eni屆時將另簽委託售油商業條款，或自覓運油船。

2. 96年2月7日經營人再提出由Navion Teekay Shuttle Tankers公司承包提供M/T Navion Akarita短程油輪，費用每日租金44,285美金，租期至少一 年，以後每半年一期，本案尚待合作公司進一步決定。

(7) 各項開發工程進展

1. IPF 作業進度報告：迄96年1月31日整體工作進度達63 %（計畫進度：74 %），承商計畫於未來數週將落後進度趕上，若工程順利各項進度配合執行，估計整體完工時間約於96年6月初，屆時日產原油每日約3萬桶。
2. 浮式儲油輪（FSO）：已於96年1月26日自韓國釜山以駁船拖運抵委內瑞拉，將配合展列式錨定系統（SMS）到位後完成建置，預計於3月完成。

3. 海底管線（Pipeline）鋪設：已於96年2月2日展開，預計於4月下旬完工。

4. 生產處理中心（CPF）建置：計畫進度62.9%，實際進度51.9%，進度落後主要肇因於艙體甲板工程建置進度落後所致。
(8) 預算動情形：因IPF執行計畫原承商Wood Group因保險問題中途退出協商等因素，另覓新承商Hanover公司致計畫展延，95年包括操作費預算46.7百萬美元，實際動支24.6百萬美元；資本支出預算315.4百萬美元，實際動支218.3百萬美元。

(9) 聯合查帳計畫：由PWC進行之2006年年度帳務查核（External Audit）工作已於96年1月29日展開，預計2月15日完成。

※96年2月13及14日鑽井及地下地質小組委員會議：
(1) 第一批次鑽井（Batch #1），計畫於12-1/4”及8-1/2”井孔鑽9口井，包括5口生產井、3口注水井及1口注氣井；第二期批次鑽井（Batch #2），計畫鑽5口井，包括1口生產井、3口注水井及1口注氣井。

(2) 為加速生產建提升IPF效率，建議12-1/4”井孔第一批次鑽井計畫，包括進行生產井AP-03及注水井AI-03兩口先導井（Pilot Holes）及生產井BP-03之鑽進；另8-1/2”井孔第一批次鑽井計畫，包括進行生產井AP-03、生產井AP-01及生產井BP-03之鑽進。
(3) 除原已獲核准整個Corocoro構造70A層證實可採量為油：82.2百萬桶、氣：116.4億立方英呎；依AP-01號井二次DST試油氣結果，70B及70E之重新歸類，已於95年8月30日獲委國能源及石油部核准文件，同意將Corocoro東半塊70B儲油層蘊藏量歸類為證實蘊藏，分別為：油：36.8百萬桶、氣：39,2億立方英呎。

(4) 此外Corocoro東半塊70E層油：19.8百萬桶、氣：14.1億立方英呎歸類為證實蘊藏量，已向委國能源及石油部提出，尚待核准。

(5) 本次會議另提出東帕里亞礦區Punta Sur構造估算之油：6.6百萬桶、氣：10.9億立方英呎；以及Delfin構造估算之油：2.3百萬桶、氣：0.7億立方英呎，將進行提報核准作業中。
(6) 有關70B儲集層淨砂層油水界面（OWC），目前以Corocoro-3A、AI-01先導井、AI-02先導井及AI-02側向井作為觀察井，配合LWD電測資料進行對比。
(7) 建議暫保留Corocoro-2A及Corocoro-3A側向井，作為Corocoro第1A期開發，進行鑽井及生產時提供壓力梯度對比之觀察井，俟將來井底壓力計量器（Gauge）損壞，或各家另決定時封廢。
三、會後心得：

(1) 本次會議最後一天下午合作公司Eni委聘之IGS Services & Consulting公司代表Mr. Jesus Sierra提出簡報，內容為利用Corocoro-3A號井、AP-01及AI-02號井不同之岩石物性、聲波阻抗及光頻譜解析（Spectral Decomposition Techniques），提出對Corocoro油田70A儲集層碳氫化合物及岩性區隔指標之可行性研究探討，其結論認為利用彈性阻抗（Elastic Inpedance）可有效區別含油淨砂層及鹽水層；利用光頻譜解析技術可描繪出可能之構造及地層層序，克服震測解析度不佳之問題。

(2) 本公司擔任經營人之查德、利比亞等礦區皆已核派駐外代表，其他如美國、厄瓜多、印尼等擔任非經營人之礦區亦派駐有代表。本次會議本公司僅核派1位與會代表，不若其他家合作公司及地主國各派有不同背景之技術代表約3至4人共同參與研討，其效果應較顯著。或礙於出國經費預算、抑或相關技術人員因臨時有要事無法與會等，惟若能在當地派有助外代表常駐，相信對出席經常性及臨時召開之會議及對持續蒐集及時相關之資訊應有助益。

四、建議事項：   
(1) 各家同意爾後鑽井/地下地質小組委員會議應在開發委員會議之前舉行，相關討論議題再提送DCM以進行討論及表決，俾較有效達成會議功能及目的。

(2) 經營人接受合作公司建議，有關會議簡報檔及相關資料，須於會前至少一週前提供，俾各合作公司可先與審閱，必要時並先取得內部授權，會中可逕行討論及表決。

附錄：Corocoro油田井口生產平台、鑽機。
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