公務出國報告
(出國類別：其它)

福運二號輪九十六年塢修工程監造

服務機關：台灣中油股份有限公司
出 國 人
職　　稱：工程師


姓　　名：邱憲修、王紹培

出國地點：馬來西亞
出國日期：96年10月13日至96年12月05日
報告日期：96年02月20日
本公司自有十五萬噸級原油輪福運二號輪於民國81年交船，迄今滿十五年，依據船級協會的船舶檢驗規定進行五年為一期之換證檢驗，這是該輪第三次之特別檢驗。
為維持該輪性能及運送品質並減少日後營運期間因保養或維修造成滯船損失，併同本次塢檢機會，同時進行平時無法或不易進行的工程，主要工程及檢測項目有:

甲板：

1 壓水艙及貨油艙的檢驗及油漆工程。

2 外版塗裝油漆工程。
3 貨載系統的警報、量測設備的保養校正工程。

4 救生艇吊架之荷重試驗及快速脫離裝置測試。

5 繫泊設備檢修工程(左右錨鍊更換)。

6 貨油控制系統液壓檢修工程(液壓系統全數overhaul)。

7 主貨油管路系統之試壓工程。

機艙：

1 船上電力系統保養工程(main switch board)。

2 鍋爐保養工程(預計下次塢修更換E.G.E全數管排)。

3 主機、輔機系統保養工程。

4 機艙管線系統之拆檢保養及檢修。

5 I.C.C.P更換及海生物防止裝置新安裝。

6 船況評估檢驗（CAP；Condition Assessment Program）。
7 船況評估方案（CAS；Condition Assessment Scheme）。
全部工程自96年10月15至10月20日在新加坡外海先進行油輪清艙工作，共計六天，並取得清艙公司證明以便符合馬來西亞當地政府GAS FREE證書及動工許可。

靠泊船廠自96年10月27日開始至96年12月3日完成試車後開航共計36天。為協調船廠與此次油輪工程計畫及施工品質，本處派遣主辦工程師邱憲修君及協辦工程師王紹培君赴船廠進行工程監造，並於開航後與船廠討論此次帳款兩天，於96年12月5日返國。
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1. 緣起

本公司自有十五萬噸級原油輪福運二號輪於民國81年交船，迄今滿十五年，依據船級協會的船舶檢驗規定進行五年為一期之換證檢驗，這是該輪第三次之特別檢驗。
為維持該輪性能及運送品質並減少日後營運期間因保養或維修造成滯船損失，併同本次塢檢機會，同時進行平時無法或不易進行的工程，主要工程及檢測項目有:

甲板：

1 壓水艙及貨油艙的檢驗及油漆工程。

2 外版塗裝油漆工程。
3 貨載系統的警報、量測設備的保養校正工程。

4 救生艇吊架之荷重試驗及快速脫離裝置測試。

5 繫泊設備檢修工程(左右錨鍊更換)。

6 貨油控制系統液壓檢修工程(液壓系統全數overhaul)。

7 主貨油管路系統之試壓工程。

機艙：

1 船上電力系統保養工程(main switch board)。

2 鍋爐保養工程(預計下次塢修更換E.G.E全數管排)。

3 主機、輔機系統保養工程。

4 機艙管線系統之拆檢保養及檢修。

5 I.C.C.P更換及海生物防止裝置新安裝。

6 船況評估檢驗（CAP；Condition Assessment Program）。
7 船況評估方案（CAS；Condition Assessment Scheme）。
全部工程自96年10月15至10月20日在新加坡外海先進行油輪清艙工作，共計六天，並取得清艙公司證明以便符合馬來西亞當地政府GAS FREE證書及動工許可。

靠泊船廠自96年10月27日開始至96年12月3日完成試車後開航共計36天。為協調船廠與此次油輪工程計畫及施工品質，本處派遣主辦工程師邱憲修君及協辦工程師王紹培君赴船廠進行工程監造，並於開航後與船廠討論此次帳款兩天，於96年12月5日返國。

2. 行程

1. 福運二號輪於96年10月12日上午抵達新加坡錨地進行塢修前清艙工程，由儲運處邱憲修君與採購處朱益源君進行塢修前清艙工程開標，當日有三家清艙公司參加投標，最後以HYPEX得標，依照合約約定期限前開工，共計挖出油泥約65噸，清艙費用結算約新加坡幣SGD$107,050元。

2. 96年10月27日進入船廠進行本次塢修工程，工期25天。

3. 96年11月11日進塢，進行船體及水線下工程，並於96年11月26日出塢移至七號碼頭進行後續工程維修。

4. 於96年12月03日進行海試作業，工程師及所有人員離船，駛往中東進行裝貨任務，完成本次塢修工程。

每日詳細工作內容，請參閱監工日誌。

3. 工程檢討

本次塢修，船期之控制未能依合約日期完成，原定工期為25日，實際完成工期為11日，主要因船廠人力嚴重不足、天候不加及最後驗收階段發生主機滑油混入A油事件所造成，本次塢修主要工程為分別如下項目：

3.1 壓水艙油漆工程
本輪目前船齡十五年，依CAS及CAP檢驗進行水艙之油漆工程，且上次塢修時已作過中上部的水艙塗裝，因此本次水艙塗裝策略為：

1.第2、4、6左右水艙主要以底部至三米高為主(側板兩根肋骨及底板一根肋骨打砂其餘部分洗水)、

2.Forepeak則以底部至最下層平台為範圍，除部份spot外，其餘均用洗水代替。

經工程師與協力廠商監督下，期間內順利完成、

3.2 MOORING SYSTEM檢修工程

本次塢修，更換左右錨鍊並由CR及ABS驗船協會驗船師監督下完成安裝，絞機與錨機均全數拆解，甲板液壓油管因保養不易，考慮其使用年限，更換約三百米左右，並要求管內均需鍍鋅以維持壽命，並要求船上同仁確實進行保養。

3.3 貨油系統油壓、控制、卸貨及監測系統檢修工程

貨油設備：

NO.1 .2,3 CARGO PUMP、BALLAST PUMP及兩部STRIPPING PUMP交由船廠施工拆檢保養，更換Bearing，中間軸承更及中間軸校正對中，並更換3號CARGO PUMP及BALLAST PUMP中間軸連接COUPLING。

油壓系統：

因本輪已使用15年之久，因此甲板液壓控制箱外部均已銹蝕導致下雨及水氣造成液壓箱電磁閥及相關管路銹蝕，本次塢修此項目共計花費約三百萬台幣，交由專業自控廠商進行檢修，並要求船員持續後續保養及避免造成水氣再度入侵。

卸貨及監測系統檢修工程：

均交由專業自控廠商進行校正及維護工作，並開立相關證書。
3.4 惰氣系統

本次惰氣系統除了自動控制部份交由自控廠商檢修外，硬體部分更換洩漏的三向連接管(600A)，另包含油壓及空氣控制之蝶型閥、止回閥，手動控制之蝶型閥，惰氣鼓風機、沖洗塔及安全裝置之測試等。

3.5 油艙底板蝕孔修補
本次於塢內亦進行檢查，各艙內之PITTING較深的地方不多，因此由船員自行使用putty進行填補，省下近180萬的修船經費，已於代工獎金中從優核發。 

3.6 第三次船體特別檢驗

此次特檢進行近觀檢驗時，因水艙部分鏽蝕嚴重，驗船師要求更換鐵板數量眾多，實際完工數量約13噸，因此造成此次修船時間延誤及額外增加鐵工費用。

另配合年底INMARSAT F衛星到期，因此需裝設新型INMARSAT F及SVDR及新型雷達，分別由原廠派遣工程師至船廠協助施工，均順利完成。 

3.7 主機系統修理工程

本次該輪之主機系統檢修工程，包含主機BEARING配合驗船協會之要求進行拆檢，主機控制系統交由原廠檢修、高壓油泵拆檢交由原廠檢修及冷卻水系統（包含冷卻水泵、空氣冷卻器及預熱器等）、輔助鼓風機等開放檢查。

主機運轉時數到期共計七個缸，由船廠拆解後送新加坡合約廠商azuma進行再生後送回，所有時程需按照預期時間完工。

3.8 發電機T/G修理

此次發電機兩台T/G運轉時數均已到期，因此交由新加坡原廠ABB進行本項工程，並於檢修時發現2號發電機T/G因軸承破裂，導致轉子及CASING受損，經緊急向瑞士原廠採購備品後，在原廠技師及船上同仁的協助下，順利完成此項工作，並請輪機長注意發電機紀錄簿的相關資訊，定期更換潤滑油、不低負荷運轉發電機，避免此情況再度發生。

4. 結論與建議
本次為我第一次主辦油輪塢修事宜，實際操作才發現要坐在會議中間的位置真的不是那麼容易的，下決定的勇氣與經驗、專業的知識背景與船廠應對技巧、談帳的交際手腕等這些都是我這些都是我未來極需努力的經驗與方向。

在將近五十幾天的修船非常感謝我們另一位協辦工程師王紹培君及組長船上同仁的大力協助，雖然延誤船期高達11天，主要原因船廠人力嚴重不足、鐵工數量及管子數量較規範數量增加、天候不佳等因素，但是至少品質上都還能符合我們的要求，期待下次修船能夠更上一層樓，不但可以如期完成而且品質又能符合我們的要求，這需要全體同仁的努力，才能創造這樣雙贏的局面，最後感謝各位的辛勞與配合。

下次塢修預計更換事項：

1.艉軸檢驗(包含艉軸封SEAL更換)

2.DOPPLOR SONAR督普勒速度探測儀SENSOR更換

3.I.C.C.P後極版更換

4.後尖艙水艙塗裝工作

5.鍋爐鼓風機OVERHAUL

5. 附錄(監工日誌)
福運二號輪塢修主辦工程師邱憲修與採購處朱益源君於10月13日下午抵達新加坡。

於10月14日早上由代理行安排登福運二號輪，於下午一點完成清艙開標，經統計最後以工作時間七天及總頓數65噸做為報價基礎，所以訂清艙開始時間為10月15日1600時至22日1600時為止，本次清艙共計有三家公司登輪，最後由HYPEX MARINE ENGINEERINGPTE LTD公司以新加坡幣107,050元得標。

10月15日中午收到清艙公司之工作準證，下午五點左右清艙公司之設備及人員陸續登輪，晚間八點與清艙公司召開安全會議及開工會議，會議之後隨即由大副及清艙公司安全人員一同測量COT之OXYGEN及HC含量，確認在安全範圍內並留記錄後，交由清艙公司開始進行清艙工作。

14 日晚上召集船上主管召開塢修工作會議，針對塢修工程規範在做確認，並請船上做好準備工作，將要修理之範圍釐清。

15 日早上主要核對船上預計追加的項目與討論。

(每日工作摘要

1. 10月14日，完成清艙開標

2. 10月15日，清艙工作正式開工。

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師
10月16日上午七點三十分與清艙公司召開安全會議後，隨即進行各艙間之含氧量及有毒氣體量測，確認大艙情況後，開立進入密閉空間許可證，清艙公司於八點開始起工。

 10月16日上午主要與船方再度確認此次塢修預計更換的甲板管路，與估計大約長度與數量。

 10月16日下午主要與機艙部門確認此次塢修更換的海水管路範圍。

10月16日下午約四點左右，開始下起大雨，雖緊急要求船上與清艙公司將艙蓋上緊避免雨水大量進入艙內，但有部分艙內已有些許積水，因大雨關係導致晚上九點清艙公司才開始恢復工作，並將部份艙內的積水先行排出，已和清艙公司負責人要求注意工期並避免產生油污染，船上方面要求將所有艙蓋透氣蓋備便並準備化油劑待命，以避免晚間及突然大雨導致延誤工期與油污染的狀況產生。

明日將持續注意天候狀況與清艙工程進度監督

(每日工作摘要

3. 10月16日，清艙公司持續進行工作中

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師

10月16日上午七點三十分與清艙公司召開安全會議後，隨即進行各艙間之含氧量及有毒氣體量測，確認大艙情況後，開立進入密閉空間許可證，清艙公司於八點開始起工。

 10月16日上午主要與船方再度確認此次塢修預計更換的甲板管路，與估計大約長度與數量。

 10月16日下午主要與機艙部門確認此次塢修更換的海水管路範圍。

10月16日下午約四點左右，開始下起大雨，雖緊急要求船上與清艙公司將艙蓋上緊避免雨水大量進入艙內，但有部分艙內已有些許積水，因大雨關係導致晚上九點清艙公司才開始恢復工作，並將部份艙內的積水先行排出，已和清艙公司負責人要求注意工期並避免產生油污染，船上方面要求將所有艙蓋透氣蓋備便並準備化油劑待命，以避免晚間及突然大雨導致延誤工期與油污染的狀況產生。

明日將持續注意天候狀況與清艙工程進度監督

(每日工作摘要

4. 10月16日，清艙公司持續進行工作中

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師

10月18日上午十點完成3C、3S油艙清艙檢查

10月18日下午四點完成4C油艙清艙檢查

10月18日晚間九點完成5P油艙檢查

目前SLOP艙左右持續進行排水作業中，預計今晚凌晨應可完成排水作業，並隨即進行SLOP艙左右清艙作業。

清艙工程到今日為止已完成8個艙間清艙工作，據清艙公司品管人員表示此次清艙工作若無大雨影響，最遲至10月21日應可全部完工。

海技組王紹培君於下午抵達船上，晚間與船上幹部召開會議，擬定本輪至10月22日行程表如下：

考量目前本輪停泊於新加坡內海，每天均需支付相關港務費用，若清艙工程如期完工，則預計於工程結束後，將船移至新加坡外海等候進入馬來西亞船廠坞修，以節省相關港務費用。

1. 10月20日測厚人員UET上船進行測厚工作，預計10月22日離船。

2. 10月21日清艙工程完畢。

3. 10月22日SINCO AUTOMATION相關技師上船，確認坞修規範數量與檢修軸電機相關事宜。

4. 10月22日移船前往新加坡外海錨地。

(每日工作摘要

5. 10月18日，已完成八個艙清艙完畢並由船方進行驗收無誤，其餘艙間持續工作中。

6. 10月18日協辦工程師王紹培君抵達船上。

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師

10月19日上午九點完成4C清艙檢查。

10月19日上午十一點完成3P&5P清艙檢查。

10月19日下午四點完成2C、5S、6C、7P、7S等五艙清艙檢查。

10月19日晚間十點完成7C、SLOP S/P 等三艙清艙檢查

所有油艙內清艙工作已全數完畢，明日進行最後DESLOP及甲板清潔工作，預計明日下午五點清艙公司相關人員應可全數撤離。

所有計畫順利進行中，已與新加坡GAC代理行連絡，預計10月22日上午七點移船前往新加坡外海，等候進入馬來西亞MMHE船廠進行本次塢修工程。

UET測厚人員於明日上午九點登船，進行貨油艙底部測厚工作，預計於10月22日上午七點離船。

SINCO AUTOMATION人員亦於10月22日上午七點上船，核對塢修規範相關工作及配合海試檢修本輪軸發電機，預計於10月22日下午四點完成工作後離船。

(每日工作摘要

7. 10月19日，所有艙內清艙工作完成，預計明日下午五點所有清艙相關人員撤離。

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師

十月二十日上午十一點開始De-sludge作業，下午三點三十分所有油泥均De-sludge完畢，共計清出油泥62.5噸，依照契約條款此次簽約油泥數量為65噸，增減10%不予以追加減，因此依照契約金額給付，相關文件將於近日內送回辦公室，請協助送會計處、檢核室辦理後續驗收事宜。

清艙公司人員完成甲板清潔工作後，於下午六點離船，

十月二十日上午十點UET(Gauge man on board x 7)，主要工作為十七個貨艙底部與LONGI第二十三根以下範圍，於十月二十一日下午三點完成工作後離船，預計進入船廠時再請UET人員進行水艙底部測厚工作。

於新加坡採購之塢修物料與配件，將於十月二十二日統一送船，避免進塢時因配件運送導致延長工期。

本日船上淡水存量為：445噸。（日消耗26噸），應可使用至進入船廠塢修。
(每日工作摘要

8. 10月20日，福運二號輪九十六年清艙工作完成，所有清艙相關人員於下午六點離開。

9. 10月21日UET人員工作完成。

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

十月二十二日上午六點SINCO AUTOMATION兩位技師與代理行人員登船，上午七點領港登船後，開始移船前往新加坡OPL外海，於上午十點領港離船，開始進行軸電機海試作業。

十月二十二日下午一點海試完畢並準備回航，據輪機長表示已初步發現問題所在，SINCO AUTOMATION技師將軸電機同步補償器之部分配件拆下送岸檢修，十月二十六日上午十點再度安排SINCO AUTOMATION技師登輪進行第二度海試。

十月二十二日晚間八點物料船抵達船邊，船上開始搬運此次於新加坡先行購買之塢修物料，晚間九點半完成物料補給工作，SINCO AUTOMATION技師亦於同時離船，船目前下錨於新加坡OPL外海等候進入馬來西亞錨地。

十月二十二日上午主辦與協辦工程師至馬來西亞船廠確認本次塢修時程，此次project manager與軒辕、嫘祖同為MR. Sahilinhi，工作團隊亦大致相同。

依照合約已於十月十七日EMAIL通知福運二號輪預計於十月22-23日左右可以進入船廠，十月二十一日曾經再度通知船廠更新進入船廠時間.。但今日與船廠人員討論後因為目前船廠業務繁重，且馬來新年剛過，人員均尚未回船廠工作，且無碼頭讓福運二號輪靠泊，僅安排十月二十五日船廠人員上船核對工作規範與內容，並要求船廠緊快安排進廠。

(每日工作摘要

10. 10月22日，SINCO AUTOMATION技師完成軸電機檢修，於10月26日安排再度登輪進行第二次海試。

11. 10月22日，塢修物料補給完成，下錨於新加坡OPL外海等候進入船廠。

12. 10月22日，至馬來西亞船廠討論塢修時程，於10月25日與船廠人員登船，先行確認塢修工作。

13. 主辦工程師 邱憲修 馬來西亞聯絡電話：+60-13-761-0028

協辦工程師 王紹培 馬來西亞聯絡電話：+60-13-761-0058

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

十月二十三日與船廠相關人員討論此次塢修規範及預計追加項目。

十月二十四日安排SINCO AUTOMATION技師於十月二十六號登船，進行第二次海試及軸電機檢修事宜。

十月二十四日與船廠確定本次塢修時程，行程表預估如下：

1.  Oct-27 berthing in mmhe Quay 1 (alongside) 

2.  Nov-12 ~ Nov-20 or Nov-21 drydock in mmhe number 1 

3.  Nov-20 or Nov-21 berthing in mmhe Quay until our ship sailing
  (around Nov-23 or 24).

配合十月二十六號SINCO AUTOMATION技師進行海試及軸電機檢修，為避免造成船方停泊下錨之困擾，因此擬修正行程如下：

1. 福運二號於上午九點抵達馬來西亞JSB錨地，SINCO AUTOMATION技師登船後隨即出海進行第二次海試。

2. 並於下午回航於馬來西亞JSB錨地，等候Port Chemist 及相關人員進行進港前檢查。

3. 船廠人員則於十月二十七號進入船廠後隨即召開安全會議，確定本次塢修規範。

(每日工作摘要

14. 十月二十三日與船廠相關人員討論此次規範項目及追加事項。

15. 十月二十四日與船廠確定本次塢修進入船廠日期為十月二十七日上午。

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

十月二十五日主要與船廠人員討論進塢相關事宜，主要因為此次水艙更換數量較多，且此次塢期為中後段，因此壓水及水尺問題更顯重要，與船廠人員討論後，確認最後壓水為1、3、5貨油艙，於進塢時會特別注壓艙水排放問題。

十月二十六日上午九點SINCO AUTOMATION技師登輪，進行軸電機檢修及海試作業並於下午一點完成，下午兩點船下錨於JSB錨地等候PORT CHEMIST檢查。

十月二十六日下午四點POST CHEMIST及代理行人員登輪，於下午六點完成檢查，並核發GAS FREE證明。

十月二十六日下午開始進行壓艙水調整，預計十月二十七號上午進入船廠。

(每日工作摘要

16. 十月二十五日與船廠人員討論進塢相關事宜。

17. 十月二十六日SINCO AUTOMATION技師完成軸電機檢修工作。

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

原訂於上午八點領港登船，早上代理行臨時通知領港提前半小時登輪隨即連絡船長及相關人員。

上午十點泊靠MMHE船廠QUAY 2 碼頭，領港於十點十五分離船，進行接水及相關通訊設備。

上午十一點三十分與船廠相關人員舉行安全會議，並進行規範確認工作，於下午一點左右結束。

下午四點三十分船方進行塢修期間安全工作會議，與所有船員宣導安全事項，及船廠安全規定。

目前船廠仍有許多船隻進行趕工，為避免延遲本次塢修船期，已要求船廠修船經理

注意工期，並儘快提出Master schedule。

(每日工作摘要

18. 十月二十七日成功泊靠於MMHE船廠QUAY 2。
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台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

   今日上午十點半與船廠人員召開安全會議，會議中主要討論幾個key schedule，廠方配合船期如何施工，此次塢修主要工程如下：

1.  甲板部：

(1).左右錨鍊更換。

(2).甲板液壓管路及洗艙管路更換。

(3).水艙鐵工更換。

  2.  輪機部：

(1).E.G. E管排換新

(2).機艙海水管450A更換

(3).主機TURBO-CHARGE更換

(4).主機七個缸OVERHAUL

(每日工作摘要

19. 十月二十八日與船廠人員討論塢修規範主要key schedule如何進行。

(甲板部塢修日報

船方：

1. Cleaning the P’side fresh water tank。

廠方：

1. 0700 & 1300 shipyard carried out the gas detecting for all cargo oil and water ballast tank, exact the F.P.T., A.P.T. and pump room.

2. 0830 Confirm the pipeline on deck, will be renew, with the shipyard sub-contractor’s foreman.

3. 0900 C.O.W. line renew in 7C and Slop-S tank.

4. 0900 Staging for the P/V valve on 7C, 7P/S and Slop-P/S tanks。

5. 1030 ~ 1130 Hold the safety meeting with shipyard staff.

6. 1400 Starting dismantle the P/V valve on 7C, 7P/S and Slop-P/S tanks。

7. F.W supply pipe line gauge in 030778.73。

(輪機部塢修日報

船方：

1. 二號高溫冷卻噐葉片拆下浸泡酸洗並更換不良gasket
2. 製作海龍系統法蘭接頭
3. 製作甲板用油壓箱鐵蓋
廠方：

1. 測量主機曲軸deflection(熱機一次)
2. 檢查主配電盤接點
3. 拆主機缸頭附屬管路
4. 岸上電纜冷卻水管等拉製現場備便
台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

   今日上午九點半與船廠召開工作會議，會中主要針對主機配件、水艙施工及甲板管路更換等問題進行討論。

   今日下午SINCO AUTOMATION 人員上船進行I.G測試及部分控制面板工作，預計明日下午與該公司經理進行規範工作確認。

   今日下午由於水艙內仍有部分積水尚未排出，因此U.E.T測厚工作需更改日期約為十一月二日。

   今日下午與王工程師至AFP水艙檢查，預計明日與船廠人員提出工作要求。

   今日下午四點船廠因外部供電站跳電，至下午六點多才恢復供電，目前船上設備人員均正常作業。

(每日工作摘要

20. 十月二十九日船廠會議進行中，並要求加快工作進度。

(甲板部塢修日報

船方：

2. Renew the emergency light for lifeboat on boat deck。

3. Repair I.G. valve that dismantle for 2C, 6C and 7S。

4. Repair gas free valve’s filter, that dismantle for all C.O.T。

廠方：

1. 0700 & 1300 shipyard carried out the gas detecting for all cargo oil and water ballast tank, exact the F.P.T., A.P.T. and pump room.

2. 0830 Shipyard workers onboard.

3. 0830 Continue dismantle the C.O.W. line, will be renew, on 5C, 6C and 5P/S tank.

4. 0900 Staging for all C.O.T.’S P/V valve, and starting to dismantle the bolt on P/V valve of all tanks。

5. 0900 ~ 0930 Hold the safety meeting with shipyard staff.

6. 1000 dismantle 2 set fans of I.G. blower.

7. 1000 Starting pump out ballast tank sea water in 2P and 4P。

8. 1400 Commenced install program of SVDR and new ARPA。

9. 1400 Staging in 2S W.B.T。

10. 1430 SINCO engineers starting inspection the Gas Detector on pump room, Cargo control console and I.G. control Panel.

11. 1640 MMHE Drydock all power breakdown

12. 1700 shipyard workers left.

13. 1815 MMHE Only Supply eng. Shore power to ship’s.

(輪機部塢修日報

船方：

4. C.O.P GLAND STEAM 進口總閥 16K-32一只拆下研磨修復安裝。
5. C.O.P 滑油冷卻噐海水進口總閥拆下研磨修復安裝 5K-100 蝶閥。
6. 一號T/G 冷凝水泵大修。
7. 16K-10K蒸氣旁通閥漏氣拆開檢修更換個不良備品後組裝 16K-200。
廠方：

5. 拆主機缸頭附屬管路 排氣閥及缸頭螺絲等項。
6. 檢查主配電盤接點。
7. 機艙多處搭跳板
8. CW-07 馬達點交 並以開工
9. CW-06 泵點交 並以開工
10. CW-03 管路 開工拆卸
11. CA-01 確認點交
12. AC-03 確認點交
13. DW-01確認點交
14. BO-開始拆卸
15. IG-04 鼓風機 開工拆卸
台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

   今日上午九點與船廠召開工作會議，會中船廠修船經理告知兩日內將提出MASTER SCHEDULE給船方，並且已獲得更多人力，預計於明天投入工作，告知船廠必須儘快提出KEY JOB的工作計畫，以避免耽誤船期。

   今日上午主要確認CABLE管路的更換位置及甲板鐵工的最後確認。

   今日下午與ABS、CR驗船師就特驗部份項目提出討論，確認主機及艙內各儲存櫃之檢驗項目。

   今日下午與SINCO AUTOMATION經理與船廠機電人員確認規範內機電工作內容。

   今日下午四點船廠因外部供電站緣故再度跳電，至下午六點多才恢復供電，已寫信告知船廠拒絕再有此情況發生，並保留相關索賠權利。

   目前甲板及機艙各主要工作均已確認無誤，開始陸續動工中，合約外追加工程亦陸續向船廠提出，但整體進度仍然相當緩慢，預計兩日後再度與船廠人員逐一確認工作內容。

   船廠SENIOR MANAGER提出邀請本處處長前來船廠視察，相關邀請函將請船廠公關部門呈送。

(每日工作摘要

21. 十月三十日各項規範項目陸續動工，但整理進度仍相當緩慢，預計二至三日後再度與船廠人員逐一確認工作進度。

(甲板部塢修日報

船方：

1. Putty the pit hole on 7C C.O.T。

廠方：

14. 0700 & 1300 shipyard carried out the gas detecting for all cargo oil and water ballast tank, exact the F.P.T., A.P.T. and pump room.

15. 0830 Shipyard workers onboard.

16. 0830 Continue dismantle the C.O.W. line, will be renew, on 3C and 3P/S tank.

17. 0830 Continue install program of SVDR and new ARPA

18. 0830 Staging for the I.G. scrubber and open the manhole of it.

19. 0830 Continue dismantle the I.G. blower for overhaul.

20. 0830 SINCO engineers continue inspection the, Cargo control console and I.G. control Panel.

21. 0900 ~ 0930 Hold the safety meeting with shipyard staff.

22. 1000 Pumping out 4P ballast tank seawater.

23. 1000 Completed the inspection of Gas Detector on pump room.

24. 1020 Ship’s 2 sets lifeboat was transfer to shore.

25. 1400 Staging in 4P and FPT. W.B.T。

26. 1530 All C.O.T.’s P/V valve was dismantle and transfer to shore。

27. 1610 MMHE Drydock all power again breakdown

28. 1700 shipyard workers left.

29. 1715 MMHE Only Supply Emergency. Shore power to ship’s.(two time)

(輪機部塢修日報

船方：

8. C 油沉澱櫃加熱蒸氣進口閥一只換新 16K-40
9. C.O.P 蒸氣暖管閥一只換新20K-15一號T/G 冷凝水泵大修。
10. C 油日用櫃櫃加熱蒸氣進口閥一只換新 16K-40
11. 10K-7K蒸氣管路一段漏氣拆開 修補後組裝
12. C 油日用櫃櫃加熱蒸氣進口自動閥一只拆下檢修
13. 熱水噐加熱蒸氣進口閥一只換新
14. 熱水噐加熱蒸氣進口旁通閥一只換新
15. 一號D/G啟動閥分解檢修並安裝
廠方：

16. 拆主機缸頭附屬管路 排氣閥及缸頭螺絲等項
17. CW-07 主機滑油泵馬達 1號G.S泵 2號T/G冷卻海水泵吊離機艙
18. CW-06 二號A/BAUX. FEED 泵1.2.號E.G.E 循環水泵吊離
19. CW-05 1A 1B A/B M/E F.O 加熱器拆卸CA-01 確認點交
20. CW-05 2D C.O.P 冷凝噐拆卸DW-01確認點交
21. ME-09 M/E AIR COOLER &FEED WATER HEATER 拆卸
22. CW-08 M.G.P.S 控制盤組裝
23. CW-02 閥分解研磨
台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

   今日上午九點與船廠召開工作會議，會中先主要針對夜間施工、下雨等安全問題進行討論，船廠提出甲板液壓油管及錨鍊更換計畫，將請船員配合執行。

   與船廠確認主機配件再生、主機高壓油泵等工作需儘快進行。

   上午進入2P、2S、Forepeak確認水艙情況，由於鏽蝕情況不是很嚴重，將等待先行洗水後再進行打砂面積討論。

   下午確認最後液壓管路拆解，並決定液壓管路更換計畫。

   目前向船廠提出追加工程如下：

1. 主機煙囪更換。

2. AFP水艙清潔除鏽。

3. 冷氣壓縮機整修一台。

4. E.G.E PREHEATER管排增加一組換新

   由於目前水艙鐵工仍尚未開始動工，因此MASTER SCHEDULE至今尚未提出，將告知船廠修船經理儘快提出。

(每日工作摘要

22. 十月三十一日水艙搭架約完成50%，追加工程陸續提出中。

(甲板部塢修日報

廠方：

30. 0700 & 1300 shipyard carried out the gas detecting for all cargo oil and water ballast tank, include the F.P.T., A.P.T. and pump room.

31. 0830 Shipyard workers onboard.

32. 0830 All C.O.W. lines will be renew, was dismantle and transfer to shore.

33. 0830 Continue install program of SVDR and new ARPA

34. 0830 dismantle the Venturi nozzle of I.G. scrubber.

35. 0830 SINCO engineers continue inspection the Cargo control console and I.G. control Panel.

36. 0900 Dismantle pipe line on deck.

37. 0900 ~ 0930 Hold the safety meeting with shipyard staff.

38. 1000 Receiver ship after mooring wire and change to shore mooring line.

39. 1030 Pumping out 6P/S ballast tank seawater.

40. 1030 Completed the inspection of digital sounder and found out the problem of it.

41. 1400 Receiver ship forward mooring wire and change to shore mooring line.

42. 1530 Opened a manhole in F.P.T. for heavy and low down the looses gear.

43. 1700 shipyard workers left.

船方：

1. Putty the pit hole on 6C C.O.T and completed the putty work of 2C&7C。

(輪機部塢修日報

廠方：

1. 拆主機汽缸油注油噐 缸頭7 只吊離

2. 機艙多處搭跳板

3. CW-07 主機十字頭滑油泵馬達 等吊離

4. CW-06 二號A/BAUX. FEED 泵1.2. 號E.G.E 循環水泵吊離機艙

5. CW-03 管路拆卸多處並 吊離機艙

6. CW-05 1A 1B A/B M/E F.O 加熱器拆卸 吊離機艙

7. CW-05 2D C.O.P及T/G冷凝噐拆卸端蓋

8. ME-12 M/E AUX. BLOWER 拆卸

9. BO-01 鍋爐水 火側開工打開人孔蓋

10 .BO-02 鍋爐附屬閥 開工拆卸

11. BO-03鍋爐安全閥 開工拆卸

12. BO-04 E.G.E 附屬閥開工拆卸

13. IG-04 鼓風機開工拆卸

14. BO-06 E.G.E 開工沖洗

15. ME-09 M/E AIR COOLER &FEED WATER HEATER 拆卸

16. CW-02 閥分解研磨

17. CO-02 開工拆卸

18. HG-03 S/G 冷卻風扇吊離

廠方：

1.     E.G.E 循環泵進.出口閥四只換新 16K-65

2.  A/B 霧化蒸氣閥一只換新20K-15

3.  A/B 蒸氣壓力傳送噐閥檢修

4.  高溫水櫃加水閥換新 

5.  高溫水櫃補償加水閥拆下檢研磨 

6.  造水機葉片酸洗 

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

   今日上午九點與船廠召開工作會議，會中因配合檢驗需要，針對撥燃油安全問題進行討論，預計明日下午六點開始撥油，並要求輪機長依照SEQM程序書BNKR進行準備工作，並請甲板部門配合監看動作。

   中午停電一小時進行MSB清洗工作，變電箱經確認後無任何異狀清潔後蓋回。

   下午與輪機長對此次塢修冷氣部分與下包廠商討論，計畫追加一通道擋板，以免造成某些樓層冷氣風量不足問題。

   下午三點拆卸左錨鍊於四點二十分完成，四點三十分再度拆卸右錨鍊時，發生錨機煞車無法跳脫問題，因此將延至明天再度進行拆卸工作。

   至今日已進入船廠第五天，仍無法獲得船廠MASTER SCHEDULE，已寫信船廠相關人員抗議，若明日仍無法獲得，將拒絕參加上午工作會議。

(每日工作摘要

23. 十一月一日機艙工作順利進行中，將繼續督促甲板工作。

(甲板部塢修日報

廠方：

44. AC-04 Mushroom vent repair: 3 sets of vent dismantle and transfer to shipyard workshop. Complete 10%.

45. AM-01 Anchor & anchor chain: P’side anchor & chain transfer to flouting Barger. Complete 20%.

46. CE-01 C.O.W. machine: take out the bolt of it. Complete 5%.

47. CE-04 P/V valve: all P/V valve transfer to shore workshop. Complete 50%.

48. CE-06 Cargo tank bottom plate repaired: The bell mouth of 7C, 6C and 7P COT were dismantled. Complete 20%.

49. CE-09 Heat coil pressure test for cargo tanks: dismantle the intake and outlet valve of heat coil. Complete 10%.

50. CH-01 water ballast tank painting work: All W.B.T in staging and pump out the seawater inside. Complete 10%.

51. CH-04 Renew oil tight hatch cover for COT: All hatch cover dismantle and wait transfer to shipyard workshop. Complete 40%.

52. CI-02 Cargo control console: SINCO engineer carried out the pressure sensor test of COT. Complete 30%.

53. CI-04 P/R remote indication with CCR receiver gauges. SINCO engineer carried out the inspection. Complete 20%.

54. CO-03 Cargo oil pump & water ballast pump: No.2 & 3 COP couple was dismantled and plug was take out for drain out the seawater inside. Complete 10%.

55. HA-08 Pipe on deck and in tank: All COW lines were dismantled and transfer to shipyard workshop, some pipe will be renewed was dismantling. Complete 40%.

56. IG-01 Pneumatic operator butterfly valve for IG system: Valves in dismantling. Complete 20%.

57. IG-02 manual operator valve for IG system. All of the manual operator valve was dismantled and wait for transfer to workshop. Complete 30%.

58. IG-03 IGS scrubber tower: The manhole was opened, venturi cooler was dismantled and level switch and transmitter was inspection complete. Complete 30%.

59. IG-04 Blower for IGS: The impeller, stuffing box and couple were dismantled and transfer to shipyard workshop. Complete 50%.

60. IG-05 Control and safety device for IGS: The control panel and indicator was inspection complete by SINCO engineer. Complete 50%.

船方：

2. Putty the pitting hole on 4C C.O.T(Completed). All Putty work completed 20%。

3. Repaired the filter of ullage hole in COT hatch cover.

(輪機部塢修日報

廠方：

1. ME-04 主機PISTON 7 只吊離

2. 機艙多處搭跳板

3. CW-07 舵機緊急滅火泵馬達 等吊離

4. CW-03 管路水線以上 拆卸多處並 吊離機艙

5. ME-07  測量主軸承間隙

6. CA-01  主空壓機冷卻噐 拆卸 吊離機艙

7. CW-05 2D C.O.P及T/G冷凝噐清通

8. ME-12 M/E AUX. BLOWER 拆卸

9. AU-01 斷電清潔主. 緊急配電盤接點及清潔內部

10. BB-01 油水分離噐拆卸電磁閥檢修

11. AU-04 C/R 中央控制台檢修

廠方：

1.    E.G.E 循環泵進.出口閥四只換新 16K-65

2.      A/B 霧化蒸氣PURGE閥四只拆修

3.      電梯檢修

4.      高溫水櫃內部清洗

5.      一號高溫冷卻噐葉片酸洗

6.      造水機葉片酸洗

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

   今日上午九點十分船廠修船經理提出MASTER SCHEDULE後，容易繼續進行今日工作會議，會中再度針對撥油問題進行最後確認，並請船員配合執行。

   上午十一點進行油漆開櫃清點工作，共計三個貨櫃，船上船員目前正進行貨艙底板的PITTING HOLE修補工作，已通知船廠將PUTTY先行送船，並希望可以從優核發船員工作獎金。

   上午十一點機艙天車因操作不當損壞，已要求船廠立即修理，避免延誤主機配件再生時程。

十二點三十分與船廠SENIOR MANAGER進行此次塢修工程會議，會中針對此次塢修進度進行討論，在雙方都取得共識下，同意按照所提出之MASTER SCHEDULE

   進行，並保留逾期罰款權利 (MASTER SCHEDULE如附件)。

   下午再度進行右錨拆卸作業，將液壓油重新補充後順利完成。

   下午2S確認水艙洗水後情況，仍有大部分面積有改善空間，因此明日再度進入檢查，並討論2S水艙打砂面積。

   今日船廠提出追加工程如下：

5. BALLAST TURBINE 靜葉片左端破損，可能造成蒸氣洩漏。

6. T/G AND C.O.P.T CONDENSER外殼部分RUBBER受損需進行修補。

今日向船廠提出追加工程如下：

1. 主機TURBO CHARGE將更換OUTLET CASING，新加坡原廠技師明日中午會抵船進行工作確認。

   目前機艙進度尚可，除了今日因機艙天車損壞，導致目前仍有五個活塞尚未調出外，其餘工作均順利進行中，已要求船廠加快主機工作，並通知新加坡主機再生廠商AZMUA於週六、日仍開放WAREHOUSE收貨，避免耽誤主機配件再生時程。

   甲板部分，艙內鐵工目前FOREPEAK與4P進行中，其餘水艙已搭架完成準備進行洗水作業，目前較為擔心的是甲板OUTFITTING部分，因此明日會議後將與甲板所有相關人員，進行規範澄清及現場工作進度確認。

今日與船廠SENIOR MANAGER開會後，因近日天氣良好，得知可能會提早至九號進入船塢，若按照船廠提出之MASTER SCHEDULE，本輪將於十一月二十二日進行海試，並期待全員均朝此方向努力。

(每日工作摘要

24. 十一月一日錨鍊拆卸完成，通知船廠可拆卸所有液壓管路。

25. 十一月一日船廠MASTER SCHEDULE提出。

(甲板部塢修日報

廠方：

61. AC-04 Mushroom vent repair: 5 sets of vent dismantle and transfer to shipyard workshop. Complete 30%.

62. AM-01 Anchor & anchor chain: S’side anchor & chain transfer to flouting Barger. Complete 40%.

63. CE-01 C.O.W. machine: In progress. Complete 5%.

64. CE-04 P/V valve: In progress. Complete 50%.

65. CE-06 Cargo tank bottom plate repaired: The bell mouth of 2C, 4C, 6C, 7C, 5 P/S and 7 P/S C.O.T. were dismantled. Complete 30%.

66. CE-09 Heat coil pressure test for cargo tanks: In progress. Complete 10%.

67. CH-01 water ballast tank painting work: 2 P/S and 4 P/S was wash by fresh water and 4P welding the corrode part. Complete 20%.

68. CH-04 Renew oil tight hatch cover for COT: All hatch cover were transfer to shipyard workshop. Complete 50%.

69. CH-05 Renew oil tight hatch cover for COT & WBT: 7P hatch cover was dismantle and transfer to shore. Complete 10%.

70. CI-02 Cargo control console: In progress. Complete 30%.

71. CI-04 P/R remote indication with CCR receiver gauges: In progress. Complete 20%.

72. CO-03 Cargo oil pump & water ballast pump: No.1 & 2 COP impellers were dismantled and transfer to shore. Complete 30%.

73. HA-08 Pipe on deck and in tank: In progress. Complete 40%.

74. HA-13 Weather tight hatch cover: Bosun ST hatch cover was transfer to shore. Complete 25%.

75. IG-01 Pneumatic operator butterfly valve for IG system: In progress. Complete 40%.

76. IG-02 manual operator valve for IG system. In progress. Complete 30%.

77. IG-03 IGS scrubber tower: In progress. Complete 30%.

78. IG-04 Blower for IGS: In progress. Complete 50%.

79. IG-05 Control and safety device for IGS: In progress. Complete 50%.

80. IG-06 Pressure / Vacuum Breaker: The bolts of connect pipe was dismantle. Complete 10%

81. LP-01 Lifeboat and launching appliance: In progress. Complete 20%.

82. LP-02 Lifeboats: 2 sets of lifeboats was transfer to shore. Complete 30%.

船方：

4. Putty the pitting hole on 5 P/S C.O.T. was complete, and all Putty work completed 30%。

5. Chipping the corroded support of C.O.W. line that was dismantle.

(輪機部塢修日報

廠方：

1. ME-04  主機PISTON吊離機艙

2. CW-03  管路水線以上 拆卸多處並吊離機艙

3. CW-05  2D C.O.P及T/G冷凝噐清通
4. AC-03  機艙通風馬達三台動工

5. BO-06  E.G.E 吹灰器抽出

7. HG-03  S/G  COOLING FAN拆修

8. BO-01  A/B水.火側清洗並試壓 20BAR

9. ME-01  清潔主機缸套注油噐
廠方：

1. 造水機葉片酸洗

2. 一號高溫冷卻噐葉片酸洗
3. 低溫水櫃內部清洗

4. E.G.E 循環泵進.出口閥四只換新

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

   今日上午九點與船廠進行工作會議，昨日撥油於零晨三點完成，並無任何意外事故發生，告知廠方進行後續清潔及檢驗申請，並於會中告知修船經理，請注意需按照MASTER SCHEDULE進度進行，目前甲板OUTFITTING工作仍進度落後。

   上午於會議後與船廠及船方甲板同仁再度確認規範，並現場實地踏勘以釐清所有項目。

   上午UET測厚人員上船繼續進行水艙底部測厚工作，並於晚間七點左右完成，水線下作業將等到進塢時再度進行。

   中午ABB新加坡原廠技師至本船，進行主機TURBO-CHARGE拆解作業，至下午五點左右完成，預計週一再進行D/G TURBO-CHARGE.拆卸作業。

   下午與船廠及輪機部同仁再度確認規範，並釐清所有規範項目，並要求主機配件及

主機高壓油泵等大型配件儘速拆檢。

目前水艙問題為鐵工及油漆均須同時施工，已將此問題反應給船廠，請務必配合工期施工。

(每日工作摘要

26. 十一月三日水艙洗水檢查延後至明日再行驗收。

(甲板部塢修日報

廠方：

83. AC-04 Mushroom vent repair: 7 sets of vent dismantle and transfer to shipyard workshop. Complete 40%

84. AM-01 Anchor & anchor chain: In progress. Complete 40%.

85. CE-01 C.O.W. machine: In progress. Complete 5%.

86. CE-04 P/V valve: In progress. Complete 50%.

87. CE-06 Cargo tank bottom plate repaired: In progress. Complete 30%.

88. CE-09 Heat coil pressure test for cargo tanks: In progress. Complete 10%.

89. CH-01 water ballast tank painting work: In progress. Complete 20%.

90. CH-04 Renew oil tight hatch cover for COT: In progress. Complete 50%.

91. CH-05 Renew oil tight hatch cover for COT & WBT: 1S & 3S COT and 4S WBT hatch cover was dismantle and transfer to shore. Complete 20%.

92. CI-02 Cargo control console: In progress. Complete 35%.

93. CI-04 P/R remote indication with CCR receiver gauges: In progress. Complete 20%.

94. CO-01 Cargo oil stripping pump: No.2 Stripping was dismantle. Complete 30%.

95. CO-03 Cargo oil pump & water ballast pump: In progress. Complete 40%.

96. HA-05 Steel work for hull and tanks: Cropped the corrode, bending and crack plates of F.P.T. & 2S W.B.T. complete 20% 

97. HA-08 Pipe on deck and in tank: In progress. Complete 50%.

98. HA-12 Steel work for deck fitting: No.7 mooring winch Coaming was cropped. Complete 10%.

99. HA-13 Weather tight hatch cover: In progress. Complete 25%.

100. HO-01 Hyd. Pipe for main deck: The pipe of No.5 mooring winch was dismantle. Complete 10%.

101. IG-01 Pneumatic operator butterfly valve for IG system: In progress. Complete 40%.

102. IG-02 manual operator valve for IG system. In progress. Complete 30%.

103. IG-03 IGS scrubber tower: Spray nozzle and pipes for venturi cooler was dismantle and wait for trans to shore. Complete 40%.

104. IG-04 Blower for IGS: In progress. Complete 50%.

105. IG-05 Control and safety device for IGS: In progress. Complete 50%.

106. IG-06 Pressure / Vacuum Breaker: In progress. Complete 10%

107. LP-01 Lifeboat and launching appliance: In progress. Complete 20%.

108. LP-02 Lifeboats: 2 sets of lifeboats was transfer to shore. Complete 30%.

109. NE-02 ARPA with DGPS navigator system: In progress. Complete 25%.

110. NE-05 Newly installed SVDR: In progress. Complete 25%.

111. NE-06 Newly installed Inmarsat-F: The antenna was install. Complete 25%.

船方：

6. Painting the grating on shore。

7. Chipping the corroded support & C.O.W. line that was dismantle and Bridge wing.

(輪機部塢修日報

廠方：

1. ME-04 主機PISTON吊離機艙

2. CW-03  管路水線以上 拆卸多處並吊離機艙

3. CW-05 2D C.O.P及T/G冷凝噐清通
4. AC-03  機艙通風三台動工

5. BO-06  E.G.E 吹灰噐抽出
6. ME-11 M/E T/C抽出

7. BO-01 A/B  水 火側清洗

8. CO-02 COP OVERHAULED

9. AC-07 AIR CONDITION MOTOR 動工

10. ME-02 M/E LINER 抽出

11. CN-01 氣力控制閥 動工

12. AU-02 ACC A/B 動工

13. AU-01 動工

14. AU-03 動工

15. BB-01 拆SENSOR

廠方：

1. 造水機葉片酸洗

2. 16K-10K 減壓閥法蘭檢修

3. 串列櫃檢視櫃及窺視鏡清潔

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

  上午九點至4S觀看水艙鐵工進度工作，大部分區域已開始準備燒焊，預計兩至三天該艙應可進行最後檢驗。

  上午十點半與船廠召開工作會議，會中主要議題仍為人力問題，船廠已告知禮拜一將可投入更多人力進行甲板OUTFITTING工作。

  上午十一點進入2S觀看水艙洗水狀況，之前缺點均以改善因此同意於晚上開始該艙打砂工作。

  下午進入FOREPEAK觀察該艙鐵工狀況，第一層PLATFORM有部分區域鐵板更

換，需穿牆進入1S油艙，預計明日與驗船師進入查看。

  主機配件均已拆解完畢，目前僅剩高壓油泵禮拜一瓦錫蘭才會開始拆卸，將繼續

督促船廠趕工。

E.G.E更換爐管已拆出，預計明日進行爐管更換作業。

永記油漆技師與AZUMA技師於今日抵達，預計明日投入水艙及主機再生檢測工作。

(每日工作摘要

27. 十一月四日完成2S檢查，開始打砂作業。

(甲板部塢修日報

廠方：

112. AC-04 Mushroom vent repair: 9 sets of vent dismantle and transfer to shipyard workshop. Complete 50%.

113. AM-01 Anchor & anchor chain: In progress. Complete 40%.

114. CE-01 C.O.W. machine: In progress. Complete 5%.

115. CE-04 P/V valve: In progress. Complete 50%.

116. CE-06 Cargo tank bottom plate repaired: In progress. Complete 30%.

117. CE-09 Heat coil pressure test for cargo tanks: Connect the air pipe in heat coil manifold to purge out the water in side. Complete 15%.

118. CH-01 water ballast tank painting work: Hyd. Water cleaning the WBT. Complete 25%.

119. CH-04 Renew oil tight hatch cover for COT: In progress. Complete 50%.

120. CH-05 Renew oil tight hatch cover for COT & WBT: 7S and SLP-S COT hatch cover was dismantle and transfer to shore. Complete 25%.

121. CI-02 Cargo control console: In progress. Complete 40%.

122. CI-04 P/R remote indication with CCR receiver gauges: In progress. Complete 20%.

123. CO-01 Cargo oil stripping pump: In progress. Complete 30%.

124. CO-03 Cargo oil pump & water ballast pump: In progress. Complete 50%.

125. HA-05 Steel work for hull and tanks: In progress. Complete 25% 

126. HA-08 Pipe on deck and in tank: In progress. Complete 50%.

127. HA-12 Steel work for deck fitting: No.6 mooring winch Coaming was cropped. Complete 15%.

128. HA-13 Weather tight hatch cover: In progress. Complete 25%.

129. HO-01 Hyd. Pipe for main deck: The pipe of No.5 mooring winch was dismantle. Complete 10%.

130. IG-01 Pneumatic operator butterfly valve for IG system: In progress. Complete 50%.

131. IG-02 manual operator valve for IG system. All dismantle valve transfer to shore. Complete 50%.

132. IG-03 IGS scrubber tower: All dismantle gear transfer to shore. Complete 50%.

133. IG-04 Blower for IGS: In progress. Complete 50%.

134. IG-05 Control and safety device for IGS: In progress. Complete 50%.

135. IG-06 Pressure / Vacuum Breaker: Dismantle and wait for transfer to shore. Complete 30%

136. LP-01 Lifeboat and launching appliance: In progress. Complete 20%.

137. LP-02 Lifeboats: 2 sets of lifeboats was transfer to shore. Complete 30%.

138. NE-02 ARPA with DGPS navigator system: In progress. Complete 30%.

139. NE-05 Newly installed SVDR: In progress. Complete 30%.

140. NE-06 Newly installed Inmarsat-F: The antenna was install. 

船方：

8. Chipping and painting the P’side bridge wing.

(輪機部塢修日報

廠方：

1. ME-02 M/E LINER 抽出 備用活塞及排氣閥吊離機艙

2. CW-03  管路水線以上 拆卸多處並吊離機艙

3. CW-05 2D  C.O.P及T/G冷凝噐清通
4. AC-03  機艙通風三台動工

5. BO-06  E.G.E 吹灰噐抽出 產氣管一組抽出
6. AC-07 AIR CONDITION MOTOR 動工

7. AU-04  控制市中央操作台電路檢修

船方 ：

1. 16K-10K 減壓閥法蘭檢修

2. 串列櫃檢視櫃及窺視鏡清潔

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

上午九點與船廠召開工作會議，會中針對船廠船廠人力及甲板鐵工問題進行討論，目前仍有需多甲板鐵工及管路尚未進行拆卸作業。

下午兩點與驗船師進行檢驗會議及淡水艙檢驗，目前等待燃油艙及c油沉澱櫃清潔後，即可進行後續檢驗。

下午四點abb原廠技師於檢修柴油發電機二號turbo-charge時，發現軸承破裂，導致轉子損壞，經緊急向abb原廠詢價後，報價約新台幣一百萬元左右，預估三至四天可交貨並配合船期整修完成，並請輪機長提出事故報告說明。

因近日天候狀況不佳導致整體工期進度不慎理想，已告知船廠務必依照所排時程進行施工。

(每日工作摘要

28. 十一月五日2p水艙檢查延後至明日。

(甲板部塢修日報

廠方：

141. AM-06 Platform for mooring winch : NO. 9 , 10絞機平台拆除。

142. CH-01 Water Ballast Tank Painting Work : 2 P/S W.B.T 噴砂除鏽。

143. CH-03 Renew ullage hole cover : 2P, 4P/S, 6P W.B.T. 艙蓋未吊岸。

144. CH-05 Renew oil tight hatch cover for C.O.T. & W.B.T. : 2P, 4P/S, 6P W.B.T. 大艙蓋未吊岸。

145. CO-01 Cargo oil stripping pump : 泵浦間一、二號收艙泵。

146. HA-03 P & S accommodation ladders : 右舷舷梯吊岸。

147. HA-15 Heavy weather tight steel door : P/S hose crane 水密門拆除等待吊岸檢修。  

148. HO-01 Hyd. Pipe for main deck : NO.1, 2, 3, 4號絞機及錨機輔助煞車系統液壓油管拆除。

149. IG-04 Blower for IGS : 鼓風機底座及各閥送岸。

150. NE-07 Digital sounder : 檢修完工、驗收完畢。

船方：

9. 駕駛台左翼除銹及油漆。

10. 中間走道腳踏板於岸上油漆。

(輪機部塢修日報

廠方：

1.  ME-02 M/E LINER 抽出吊離機艙(含備用二個)

2. CW-03  管路水線以上 拆卸多處並吊離機艙

3. CW-05  C.O.P及T/G冷凝噐清通
4. AC-03  機艙通風三台動工

5. BO-06  E.G.E 吹灰噐抽出產氣管一組抽出
6. ME-11  M/E T/C抽出

7. ME-07  主機 MAIN BEARING # CRANK PIN BEARING CROSS HEAD BEARING

          吊出

8. GE-02  柴電NO.1 NO.2 T/C 吊出

9. CW-08  M.G.P.S 控制盤固定架燒焊

船方 ：

1.  一號C.O.P.T 冷凝泵進口閘閥5K-200換新

2.  船艏汽笛檢修

3.  C-OIL 沉澱櫃 排放

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

上午九點與船廠召開工作會議，並逐一針對甲板outfitting項目確認進度，並要求船廠儘速投入更多人力進行工作，尤其液壓系統及煞車系統務必儘速動工送廠。

上午十一點完成2P水艙檢查工作，目前2P、2S進行打砂工作中，水艙鐵工預計八號可進行4P、4S檢查工作、九號進行6P、6S檢查工作。

下午瓦錫蘭人員已將高壓油泵兩組拆出，明日應可完成所有工作送廠，除了規範內高壓油泵及ROLLING STAY兩部分送原廠整修外，另外追加一組高壓油泵備品研磨及清潔、FUEL INJECTOR 14組研磨及清潔兩項目，所需配件將於原廠檢查後再向台灣原廠詢價，並配合塢期交貨整修。

下午與船廠電機人員對CABLE管路進行會勘，由於目前液壓油管工程嚴重落後，因此評估後將討論是否於下次塢修再行更換。

(每日工作摘要

29. 十一月六日2p水艙檢查完成開始進行打砂工作。

(甲板部塢修日報

廠方：

151. AM-02 Coating for anchor chain locker : 右舷錨鏈艙清除淤泥。

152. AM-06 Platform for mooring winch : NO. 11 , 12, 13, 14絞機平台拆除。
153. AU-05 Hyd. Power Pack, Cargo and Ballast Valves Remote Control System : NO.6 , 7液壓箱，閥位指示器拆除檢修。

154. CE-08 Hose handling crane : 鬆解鋼攬，準備吊換鋼攬與sheave。

155. CH-05 Renew oil tight hatch cover for C.O.T. & W.B.T. : 2P, 4P/S, 6P大艙蓋全部吊岸。

156. CO-01 Cargo oil stripping pump : NO.1 , NO.2 收艙泵清潔及檢查，泵浦間PC-56及PC-57閥拆解檢修。

157. HA-03 P & S accommodation ladders : 左右舷梯拆除吊岸檢修。

158. HA-12 Steel work for Deck fitting : NO.11, 12, 13, 14絞機焊接新的Coaming。

159. HA-13 Weather tight hatch cover : 泵浦間天窗拆除送岸檢修。

160. HA-15 Heavy weather tight steel door : 船艉水密門5個拆解檢修，拆除水密門區域使用擋板蓋住。

161. HA-22 Air Con. Fresh air intake door : 船艉空調間水密窗門拆除檢修
船方：

11. 駕駛台左翼油漆(完成)，右翼除銹(進行中)。

12. 左飲水櫃(已除銹完成),預定明日補水艙漆後,將人孔蓋封住.

(輪機部塢修日報

廠方：

1. ME-02   M/E 第七缸缸頭螺桿一支拆修 清潔LINER等配件

2. CW-03    M/E FO HEATER  FO PURIFIER HEATER FEED WATER

                   及造水機  管路回裝

3. CW-05   2D  C.O.P及T/G冷凝噐清潔
4. BO-06   E.G.E 吹灰噐抽出 PREHEATER管一組抽出
5. ME-07  主機 CRANK PIN BEARING  MAIN BEARING 吊出及回裝ABS 檢驗

6. CN-01   氣力控制閥 檢修

7. AU-01   主配電盤檢修

8. BB-01   油水分離噐拆修清潔
9. AC-08   空調送風機檢修

10. CW-03   一號主海水泵馬達拆離 

11. ME-06    主機高壓油泵四組工廠吊離機艙

12. ME-13    HYD. LATERAL DEVICE 右前拆出吊離

船方 ：

1. 打開COFF. TANK MANHOLE  左. 右舷兩個 以供ABS 檢驗

2. 造水機冷凝室葉片酸洗

3. 打開F.O SET.TANK MANHOLE  以供ABS 檢驗

4.  T/G G進口蒸氣閥加迫緊

5.  T./G VACC. 冷凝噐清潔
6. 主機SUMP. TANK 滑油駁出到滑油沉澱櫃

7.  拆卸船頭汽笛

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

上午九點與船廠召開工作會議，會中針對夜間施工問題及大艙通風問題進行討論，請務必告知夜間施工範圍及24小時維持所有大艙通風。

上午十點原定進行2s水艙打砂檢查，延後至下午兩點檢查後，同意進行第一道噴漆作業。

上午十一點至修理工廠觀看主機相關再生配件，除了一只備用活塞裙與活塞桿無法拆解外，其餘物品均已送至新加坡AZUMA進行再生工作，預計於11月20日將所有再生配件送回。

下午兩點至SPARK工廠觀看1 C.O.P及 BALLAST PUMP TURBINE SHAFT動態平衡，並於星期五送回安裝。

明日預計陪同驗船師進行4P、4S水艙鐵工完檢及燃油艙檢驗。

昨日收到船廠更新的Master schedule，由於此次水艙鐵工增加及甲板管路更換數量增加等兩因素，且明後兩天為印度人過新年，因此船廠更新原本之Master schedule，目前本輪塢修船期可能延後至11月28日，今日會議中強烈對船廠修船經理表示抗議，並且仍舊維持原規範之25天，並將相關信文電傳給船廠相關人員，要求船廠投入更多人力維持原本之計畫工期。

(每日工作摘要

30. 十一月七日船廠提出更新master schedule。

(甲板部塢修日報

廠方：

162. AM-03 Renewal Brake lining for Windlass : 拆解船頭左舷錨機drive shaft。

163. AU-05 Hyd. Power Pack, Cargo and Ballast Valves Remote Control System : NO.2, 3液壓箱，閥位指示器拆除檢修。

164. CE-01 Tank Cleaning Machine for COW : 7C-4號洗艙機拆解移至甲板上。

165. CE-02 Dresser type expansion joint of piping system : 6C上方燃油管兩個伸縮接頭及5C上方洗艙管一個伸縮接頭，拆解準備更新。

166. CE-08 Hose handling crane : 左右舷hose handling craner吊臂sheave拆除卸下。

167. CE-09 Heating coil pressure test for cargo tanks : 1C , 1P/S , 2C 加熱盤管測試完成，2C後方第一層左邊第4支支架回氣管有裂縫。

168. HA-02 : Renewal Gang-way platform : 左右gangway平台，拆解吊岸檢修。

169. HA-12 Steel work for Deck fitting : NO.11, 12, 13, 14絞機Coaming點焊完畢。

170. HA-15 Heavy weather tight steel door :水密門8個拆解檢修，拆除水密門區域使用擋板蓋住，只剩下船舯左舷庫房水密門未拆。

171. HO-01 Hyd. Pipe for main deck : 拆解船頭右舷絞機液壓管。

船方：

13. 駕駛台左翼油漆(完成)，右翼除銹(進行中)。

14. 甲板cable管除鏽油漆。

(輪機部塢修日報

廠方：

1.   ME-14   M/E 調速噐拆開 吊離機艙
2.   CW-05    M/E FO HEATER  PURIFIER F.O  HEATER F回裝

3.   CW-05    C.O.P及T/G冷凝噐螢光探漏
4.   BO-06    E.G.E 吹灰噐抽出  產氣管修理
5.   ME-07  主機 CRANK PIN BEARING  吊出及回裝 ABS 檢驗 

6.   CN-01   氣力控制閥 檢修

7.   AU-01   主配電盤檢修  SINCO

8.   BB-01   油水分離噐拆修 清潔
9.   AC-08   空調壓縮機 送風機 檢修

10.  CW-02   機艙海水閥研磨 

11.  ME-06    主機高壓油泵四組 吊離機艙

12.  ME-13    HYD. LATERAL DEVICE 右前拆出吊離

13.  AU-04    C/R 中央控制台 檢修

14.  CW-05    M/E AND A/B F.O HEATER 回裝

15.  GE-01     D/G AIR COOLER 兩台拆開 吊離機艙

16.  GE-03    D/G L.O COOLER 兩台拆開 吊離機艙

17.  GE-06    D/G  T/G  C.O.P.T 合計六台調速噐拆開 吊離機艙
18.  ME-01   主機啟動空氣分配閥擊倒頭閥 分解 清潔

19.  AU-01    主配電盤 拆開清潔檢查

20.  AU-02    鍋爐自動控制 檢修調整

21.  ME-07   主機 NO.7 CROSS HEAD BEARING  吊出 ABS 檢驗

22.  ME-11   主機 NO.2 T/C機殼拆出 

23.  ME-01    主機掃氣室閥片組拆出及空氣冷卻噐內部支架除銹

船方 ：

1.  打開 F.O SET. TANK MANHOLE GASFREE

2.  大汽冷凝噐清通
3.  E.G.E 循環泵進.出口閥四只組裝

4.  艉軸滑油冷卻噐清通
5.  T/G AIR COOLER 清通

6.  A/B 水櫃清洗濾網拿出浸泡 油污清除

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

上午九點與船廠召開工作會議，今日由於印度人過新年，因此工人數有明顯下降，已告知船廠修船經理，切勿影響整體進度。

上午十點進行4s水艙鐵工完檢，確認焊道及接面均已標準作業施工，明日開始進行該艙洗水作業。

上午十一點船廠在進行E.G.E爐管更換作業時，發現新購買之備品由於原本固定的SUPPORT沒有焊好以及運送過程中可能遭重物擠壓，導致許多爐管已變形，已通知船廠儘速送岸修理，並通知得標廠商及船廠人員給付相關處理費用。

下午兩點主機拆解第五缸CROSSHEAD 軸承時，發現上軸瓦及下軸瓦有部分白合金剝落及受損，目前船上有一組備品，明日將由驗船師看完後決定是否更換。

  甲板追蹤項目：

1. OUTFITTING與管路遲續動工中但進度仍落後，

2. 水艙鐵工可能會到11號才能完全結束，屆時水艙COATING勢必須趕工將注意其品質。

機艙追蹤項目：

1. 主機高壓油泵送瓦錫蘭拆解配件尚未提出。

2. 主機配件再生已要求AZUMA於20號前將所有物品送回。

3. TURBO-CHARGE配件已送至新加坡進行相關組裝及測試工作。

4. E.G.E爐管需送岸修理，將注意其維修時程，並儘快回裝試壓。

(每日工作摘要

31. 十一月八日4s水艙鐵工完檢，預計明日進行4p檢查。

(甲板部塢修日報

廠方：

172. AM-03 Renewal Brake lining for Windlass : 船艏左舷錨機傳動齒輪拆解吊岸檢修。

173. AM-04 Renewal Brake lining for Winch : 船艏NO.3 , 4 絞機拆解吊岸檢修。

174. CE-01 Tank Cleaning Machine for COW : 3S-1、3S-3、3S-4、1S-3、3P-1號洗艙機拆解移至甲板上，總共已經拆除6支洗艙機，還有2支洗艙機未拆除。

175. CE-09 Heating coil pressure test for cargo tanks : 3C, 3P/S, 4C, 5S, 5C加熱盤管測試完畢，於3C, 3S, 5C, 5P加熱盤管有滲漏。

176. HA-11 Catwalks outside accommodation on upper deck : 所有catwalk已切割拆解，右舷住艙前兩個大的catwalk已吊岸檢修。

177. HA-12 Steel work for Deck fitting : 艉NO.9~16絞機，艏NO. 7, 8絞機Coaming點焊，固定平鐵進行中。

178. HO-01 Hyd. Pipe for main deck : 船舯吊桿液壓管路拆除。

179. LP-02 Life boats : NO.1 , NO.2 救生艇確認檢修保養部位。

船方：

15. 岸上腳踏板油漆已經完成一半油漆工程。

16. 船舯吊桿頭頂(轉盤部份)除鏽保養。

17. 甲板cable管除鏽油漆，已經補第一道紅丹,預定明日完成除鏽及認可船廠更換Cable pipe位置。

18. 左櫃淡水艙，水艙漆已油完(完成左櫃淡水艙) ; 預計下星期清洗右櫃淡水艙。

(輪機部塢修日報

廠方：

1.  CW-05  1A 1B項目 M/E FO HEATER  PURIFIER F.O  HEATER 回裝完工  

2.  ME-07  主機第1 .3. 7缸 CRANK PIN BEARING  吊出及回裝 ABS 檢驗

3.  BB-01   油水分離噐三向閥拆修 SINCO 

4.  CW-02   機艙海水閥研磨 

5.  AU-01   主配電盤 拆開清潔檢查

6.  AU-02    鍋爐自動控制 檢修調整     SINCO

7.  ME-07   主機 NO.5 CROSS HEAD BEARING  吊出   

8.  AC-08   空調壓縮機 送風機 檢修

9.  ME-01   主機掃氣室閥片組拆出吊離機艙

10. BO-02   鍋爐附屬閥研磨

船方 ：
1.  打開 F.O SET. TANK MANHOLE 入內清潔

2.  大汽冷凝噐清通端板蓋回備用
3.  艉軸滑油冷卻噐清通端板蓋回備用
4.  鍋爐油頭PURGE STEAM VALVE 拆開分解研磨兩個

5.  鍋爐控制空氣濾杯破損檢修  
台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

上午九點與船廠召開工作會議，機艙各項目持續施工中，甲板部分液壓油管及電線管至今仍尚未拆卸，甲板鐵工進度仍相當緩慢，要求船廠監督人員督促承包商儘速施工。

上午十一點至boiler master工廠觀看受損之E.G.E爐管，要求先行修理一組後，儘速送回船上進行試壓作業，但由於之前爐管為乾燒破裂，試壓後其他地方恐會再度破裂，屆時可能再度追加爐管。

下午三點進行4P水艙鐵工完檢，確認焊接面均已標準作業施工，明日開始進行該艙洗水作業。

下午四點ABS及CR驗船師進行主機MAIN BEARING及CROSSHEAD BEARING檢驗，昨日發現之第五缸CROSSHEAD BEARING剝落驗船師要求必須更換，目前船上有一組備品，已向船廠告知儘速進行拆解工作，並要求新加坡瓦錫蘭原廠進行後續相關作業。

  至今日已進入船廠第13天，但目前無任何各規範項目達到50%，明日預計與船廠相關人員至現場核對所有ITEM及實地討論。

(每日工作摘要

32. 十一月九日4p水艙鐵工完檢。

(甲板部塢修日報

廠方：

180. AM-03 Renewal Brake lining for Windlass : 船艏右舷錨機傳動齒輪拆解吊岸檢修。

181. AM-04 Renewal Brake lining for Winch : 船艏右舷NO.1 , 2 絞機拆解吊岸檢修。

182. CE-01 Tank Cleaning Machine for COW : 全數吊岸檢修，共8支洗艙機送岸檢修。

183. CE-09 Heating coil pressure test for cargo tanks : 全數測試完畢， 2C,3C, 3S, 5C, 5P ,SLOP-S/P加熱盤管有滲漏。

184. HO-01 Hyd. Pipe for main deck : 船艏錨機液壓管拆除，船舯吊桿右舷液壓管路拆除。

185. HA-09 Lavatory equipment repair : 主甲板住艙內公共廁所，兩座馬桶地磚已打掉拆除。

186. HA-11 Catwalks outside accommodation on upper deck : 船上所有catwalk已經吊岸。

187. HA-12 Steel work for Deck fitting : 船艏NO.3, 4絞機Coaming切割拆除。

188. 本日船上淡水存量為：122噸。（日消耗17噸）。

船方：

19. 甲板cable管除鏽油漆，已經完成。

20. 船舯吊桿除鏽油漆保養，已經完成。

21. 船舯support除鏽油漆保養，進行中。

22. 船艉糧車搖出臂左右軌道鐵板除繡保養，已經完成。

(輪機部塢修日報

廠方：

1.   CW-03    機艙管路回裝  

2.   AU-04    機艙中央控制台檢修

3.   CW-02    機艙海水閥研磨 
4.   CW-05    2D T/G冷凝噐端蓋換鋅板及安裝

5.   AU-01    主/緊急配電盤 拆開清潔檢查

6.   AU-02    鍋爐自動控制檢修調整

7.   ME-01    主機啟動空氣倒頭閥拆出
8.   ME-07    主機 MAIN BEARING #2#6#8 吊出
9.   CO-02    一號C.O.P 及壓艙水泵E/R側回裝

10.  BO-02    鍋爐附屬閥回裝
11.  BB-01    15 PPM 電磁閥安裝 SINCO

船方 ：
1.  打開 控制空氣瓶 MANHOLE 入內清潔以供CR檢查

2.  低溫冷卻噐清潔葉片

3.  鍋爐控制空氣管路檢修並換新濾杯

4.  主機備用十字頭軸承清潔以供船廠更換

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

上午九點與船廠召開工作會議後，直接與船廠所有甲板SUPERVISOR與船方人員針對甲板OUTFITTING部分逐一進行清點作業，希望藉此可以讓整體了解進度落後的情況，與督促其儘快施工。

上午十一點至boiler master工廠觀看修理完成之E.G.E爐管，並同意先行將修理完成爐管送回，儘快進行後續試壓動作。

下午二點進行2S水艙第一道S/C檢查，平台踏板L25有部分地方有鏽蝕，告知工人局部CHIPPING並T/U完成後，繼續進行第二道F/C水艙作業。

  主機TURBO-CHARGE OUTLET CASING回裝完成，預計下週三可完成主機安裝作業，柴電TURBO-CHARGE等候配件組裝測試後，預計下週五應可全部完工。

  SVDR及雷達技師抵船，預計明日開始進行駕駛台航儀工作。

  明日預計進入船廠DRY DOCK 1 進行為期七天的進塢作業，已要求船廠依所提出之時間表進行作業，預計明日下午四點完成所有相關作業，屆時將立刻進行所有水線下作業。

1. 機艙海水管及船體所有排外閥。

2. 5P底板部分焊道鏽蝕需重新補焊。

3. BOTTOM SURVEY。

4. 左右錨鍊更新作業。

5. 1、3、5貨油艙釋放壓艙水及相關底部檢查。

(每日工作摘要

33. 十一月十一日甲板OUTFITTING細部確認。

(甲板部塢修日報

廠方：

189. CH-06 Renew Ladder and safety guard in W.B.T : 4P水艙艙內，入艙口扶梯把手更換焊接進行中。

190. HA-03 P & S accommodation ladders : 左右舷梯吊臂及滑輪拆解，左右舷梯吊臂已經吊岸檢修。

191. HA-04 Protective cover of air pipe : 船艏空氣管保護蓋拆除進行中。

192. HA-10 Manifold drip pan : 船舯manifold滴油盤前方圓形邊鐵點焊固定進行中。

193. HA-12 Steel work for Deck fitting : 船艏NO. 3, 4 , 7 , 8絞機coaming固定角鐵進行中。

194. HO-01 Hyd. Pipe for main deck : 船艏左舷NO. 5, 6 絞機，液壓管路切割拆除中。

195. IG-03 IGS scrubber tower : 惰氣房內Scrubber的venturi已經換新裝好完成。

196. LP-01 Lifeboat and launching appliance : 左右舷小艇吊臂檢查確認，左右舷小艇絞機內部拆除檢查確認。

船方：

23. 船舯support除鏽油漆保養完成。

24. 駕駛台右翼下方油漆保養。

25. 船艏絞機NO.1 & 2 除繡保養。

(輪機部塢修日報

廠方：

1.   CW-05   熱交換器預計明天完工

2.   CW-03    機艙管路回裝  

3.   AU-04    C.O.P B.T. P TURBINE預計明天完工

4.   CW-02    機艙海水閥研磨 
5.   BO-02    鍋爐附屬閥回裝
6.   ME-01    主機啟動空氣倒頭閥拆出吊岸  
7.   ME-08    主機 TIE ROD BOLT RETIGHT CHECK

8.   ME-07    主機 MAIN BEARING #2 吊出 
9.   BO-06     E.G.E PREHEATER 管組安裝

10.  ME-11     主機NO.2 T/C 換新機殼一組

船方 ：
1.  打開 控制空氣瓶 MANHOLE 製作GASKE後鎖緊備用
2.  低溫冷卻噐清潔葉片

3.  通風間積水清除

4.  搬運清點緊急滅火泵配件

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

  上午八點開始拆解岸電及水管，於十二點開始進入塢門，三點時完成作墩動作，於下午五點半完成塢水排出作業，開始進行外板洗水，預計明日與驗船師進行BOTTOM SURVEY。

  今天整體進度因移船緣故及適逢禮拜天，船上除了水艙工作持續進行中外，其餘進度可以說完全沒有動作，進入船廠至今已經第15天，但目前甲板仍有許多項目仍在進行拆解中，船廠至今仍有人力嚴重不足的情況，若依照此情況可能會比預定的時間更晚才能出塢，明日將於會議上強烈抗議，並要求立即投入人力進行所有水線下作業及甲板OUTFITTING，否則不排除拒絕參加會議。

  目前追蹤重點：

機艙：

1. 主機第五缸CROSSHEAD白合金剝落，船上備品需經瓦錫蘭整修後送回安裝。

2. 主機第七缸STUD一根斷裂，船上提供備品請船廠施工拆出。

3. E.G.E爐管更換試壓

4. 主機及發電機增壓機回裝。

甲板：

1. 絞機及錨機整修，並配合錨鍊更新作業。

2. 甲板細部鐵工。

3. 5P底板焊補。

4. 水艙鐵工及COATING

(1) 2P打砂作業

(2) 2S第二道T/U

(3) FORPEAK及6S水艙鐵工進行中

(4) 4S、4P、6P洗水進行中。

  以上與水線下工作將為此禮拜監督重點，希望船廠投入更多人力後進度能有所改善。

(每日工作摘要

34. 十一月十一日進入mmhe dock 1 乾塢。

(甲板部塢修日報

廠方：

0800 全體船員準備，移駁進入乾塢。

0830 Dock master上船。

0900 船艉開始解纜。

0935 前後接岸舷梯掉離。

1105 所有纜繩解開，船艏、船舯拖船開始協助作業。

1106 船艉拖船纜繩帶好。

1115 塢門開啟。

1136 船艏兩條纜繩接上岸帶好；船艏開始進塢門。

1159 右舷拖纜解開。

1220 駕駛台通過塢門；船艉纜繩接上岸帶好。

1227 船艉完全進入塢門。 

1233 船艉拖駁纜解開。

1239 所有纜繩帶好。

1240 Pilot & Dock master離船。

1250塢門關閉。

1300 開始降下塢水。

1505 開始排出船上壓艙水作業。

1550 排出船上壓艙水。

1630 左右舷邊開使用高壓水柱沖洗船舷外殼。

1730 結束排出塢水作業。

預定0000結束排出船上壓艙水作業。

本日船上淡水存量為：236噸，水錶刻度: 30977（加水130噸）。

船方：

26. 船舯吊桿拆下滑輪，舊品除繡整理清潔。

27. 左舷船舯吊桿頂端及吊臂，除繡油漆保養。

28. 右舷淡水櫃抽水。

29. 左舷糧食搖出臂，上第二道紅丹。

30. 船舯Maniflod下方support塗上面漆。

(輪機部塢修日報
船方 ：
1.  冰機檢修

2.  控制室冷氣檢修添加冷煤

3.  鍋爐控制空氣管路檢修

4.  廚房電爐檢修

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

上午九點與船廠召開工作會議，會中要求所有甲板outfitting拆解需於兩日內完成，否則將拒絕參加會議，下一步進行work-shop的進度監督。

上午十點過後下起大雨直至下午才稍停歇，隨即與驗船師進行BOTTOM SURVEY，外板部分均狀況良好，明日預計進行打砂及油漆面積確認。

底板較大問題於前後的I.C.C.P均已失去功效，導致部份外板焊道有被侵蝕的現象，明日將於SINCO技師與船廠人員至FOREPEAK進行檢查，並確認船上配件是否足夠。

下午CR驗船師告知7P第九根SIDE LONGI因外板擠壓有部分變形，需鐵工更換，已緊急尋找船廠承包商會勘，預計三日應可完成該工作。

目前，整體修船情形機艙大致來講，東西都已拆解中，海水管路雖更換較多但因一開始就已先拆除水線上的管路，目前只剩e.g.e因尚未試壓怕仍有變數外，RECONDITION及送瓦錫蘭檢修的項目應可按期送回，因此其餘責任都在船廠身上。

甲板問題目前船廠針對我們液壓管路及水艙鐵工作文章，但實際的情形是管路及鐵工雖有增加，但幾乎都到11月2日才開始有所動作，所以之前浪費的六天其實都是船廠的問題。

主要取決於海試的時間為水艙鐵工及油漆，至今已第16天，但至今FOREPEAK的鐵工仍尚未完成，若再加上油漆時間勢必要至11月25日以後才能出塢，將以此日期為目標極力督促船廠進度。
(每日工作摘要

35. 十一月十二日進行BOTTOM SURVEY。

36. 驗船師發現7P外板有部分凹陷，要求內部LONGI需進行鐵工更換。

(甲板部塢修日報

廠方：

197. AC-04 Mushroom Ventilation repair : NO. 11, 12, 17, 18, 27, 31通風筒吊岸檢修。

198. AM-01 Anchor & anchor chain (All renew by ship’s spare) : 船艏左右舷錨鏈全數吊離。

199. AM-04 Renewal Brake Lining for Winch : 船艏左右絞機NO.2 , 3拆除馬達工程進行中。

200. CE-05 Hyd. valve with actuator for butterfly and gate valve : 甲板UW-02閥、泵浦間PC-29, PC-30閥拆除檢修。

201. CE-08 Hose handling crane : 左右舷吊桿更換新的sheave。

202. GC-02 Bottom Plugs : FRT, 1C, 2S, 3C, 5C, 6P已經打開艙底塞,剩下4S及6S艙底塞未打開。

203. HA-10 Manifold drip pan : 船舯manifold滴油盤前方圓形邊鐵點焊固定進行中。

204. HA-12 Steel work for Deck fitting : 船艏NO.9 , 10絞機coaming固定角鐵進行中，NO.11~14絞機coaming固定完成。

205. HA-24 Pilot ladder reel : 右舷領港梯轉軸滾輪拆除吊岸檢修。

206. IG-02 Manual operator valve for IG system : 甲板水封上方止回閥拆解送岸檢修。

207. NE-02 ARPA with DGPS navigator system : ARPA with DGPS航儀裝修進行中。

208. NE-05 Newly Installed SVDR : SVDR航儀裝修進行中(50%)。

209. NE-06 Newly Installed Inmarsat F : Inmarsat F航儀裝修進行中(50%)。

210. SP-03 Sea Chest : 船底左右舷海底門拆開檢查清潔進行中。

211. TF-02 Propeller : 船底Propeller搭架完成。

船方：

31. 駕駛台右翼下方，上白色面漆(完成100%)。

32. 船艏左舷錨機除繡保養。

33. 右舷淡水艙底部清洗，進行中。

34. NO.2液壓箱除繡保養。

(輪機部塢修日報
廠方 ：
1. BO-06  E.G.E PREHEATER 管排安裝

2. CW-01 SEA SUCTION AND OVERBOARD VALVE DISMANTED

3. CW-03 水線下海水管拆下吊離機艙

4. CW-06 三台海水泵大修 (M.S.W T/G G.S)

5. HA-26 S.W SUCTION FILTER BODY 換新

6. ME-01 2F DISTRIBUTOR OVERHAUL AND REASSEMBLED

7. ME-07 M/E MAIN BEARING #2.6.8 拆出 檢驗

8. ME-12 NO.1 AUX. BLOWER拆下吊離機艙

船方：

5. NO.1 冰機大修

6. NO.1 低溫冷卻噐清洗

7. 控制空氣瓶GASKET 換新

4. 供給配件給船廠 主/輔機

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

十三日上午九點與船廠召開工作會議，會中針對甲板鐵工及水艙問題進行討論，並於會後確定此次水艙面積與外板面積，並為縮短工期修訂油漆規範，減少一道T/U由兩道F/C與兩道S/C進行此次水艙油漆工作。

十三日下午進行2S及4S水艙工作檢查，2S因油漆DFT模厚不夠，要求重新T/U後再進行FINAL油漆工作。

十三日下午主機MAIN BEARING及CROSSHEAD BEARING驗船師檢查完畢，此次預計更換第五缸CROSSHEAD BEARING及第六道MAIN BEARING。

十四日上午九點與船廠召開工作會議，今日檢查主要為電機部分、主要PUMP及馬達，通知相關人員按時前往。

十四日下午三點檢查船底I.C.C.P情況，目前船上配件缺少船尾放電電極部分，要求船廠先將外板清理後再行量測絕緣是否可以使用。

十四日上午十點進行FOREPEAK水艙鐵工完檢，下午四點由船廠人員告知經ABS驗船師要求，需更換第一層平台鐵板，但在未通知船東情況下，私自進行動作，已立即與船廠相關人員抗議，且由於更換面積約兩噸左右，因此將增加三天的鐵工時間，經與ABS驗船師協商後考量塢期及預算問題，ABS驗船師也同意不予更換，但由於已開始動工，因此勢必增加三天的塢期，不排除不支付該兩噸鐵工費用並要求賠償塢期延後三天之損失，明日會議中將和船廠修船經理表示強烈抗議，並要求所有費用由船廠自行吸收。

由於增加FOREPEAK鐵工的緣故，導致所有行程必須往後延後三天，因此目前出塢時間可能為28日以後，以此日期為目標督促船廠儘速施工。

(每日工作摘要

37. 十一月十三日進行外板面積及水艙面積確認。

38. 十一月十四日ABS要求FOREPEAK TANK需更換鐵工兩噸。

(甲板部塢修日報

廠方：

212. AM-04 Renewal Brake Lining for Winch : 船艏左右絞機馬達拆解吊岸檢修。

213. AU-05 Hyd. Power Pack, Cargo & Ballast V/V Remote Control System : NO.1~9液壓控制箱，液壓過濾器及止回閥拆除檢修。

214. CE-05 Hyd. valve with actuator for butterfly and gate valve : 泵浦間PW-02, PW-03,PW-06(追加)閥拆除檢修。

215. CE-08 Hose handling crane : 左右舷吊桿更換新的sheave。

216. HA-01 Coaming Renewal : 右舷小艇甲板Coaming拆解，換新進行中。

217. HA-10 Manifold drip pan : 船舯manifold滴油盤前方圓形邊鐵點焊固定進行中。

218. HA-24 Pilot ladder reel : 左/右舷領港梯轉軸滾輪拆除吊岸檢修。

219. 本日船上淡水存量為：188噸。（日消耗21噸）。

船方：

35. 船艏右舷錨機除繡保養。

36. 右舷淡水艙底部清洗完成。

37. 甲板SUPPORT除繡油漆保養。

38. 船艏、船艉救火鋼纜收回。

39. 船舯吊桿操作台拆解更換O-ring，清潔保養。

(輪機部塢修日報
廠方 ：
8. BO-06  E.G.E PREHEATER 管排安裝

9. CW-01 SEA SUCTION AND OVERBOARD VALVE DISMANTED AND CLEAN

10. HG-03 S/G COOLING FAN AND MOTOR DISMANTED

11. CW-03 水線下海水管拆下吊離機艙

12. ME-15 M/E PNEUMATIC CONTROL SYSTEM 拆修

13. AU-04 中央控制台檢修  SINCO

14. ME-07 M/E MAIN BEARING #1.2.6.7.8 拆出 檢驗

15. BO-01 鍋爐爐管試壓

船方：

8. NO.1 冰機大修

9. NO.1 低溫冷卻噐清洗

10. 控制空氣瓶GASKET 換新

4. 供給配件給船廠 主/輔機

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

上午與船廠人員進行工作會議，會中主要針對幾個主要KEY-JOB進行討論，至今主機高壓油泵及E.G.E仍尚未進行試壓，水線下作業仍有部分排外閥尚未拆解，甲板鐵工進度仍然落後，將請船廠人員繼續監督。

上午與SINCO AUTOMATION人員進行船底I.C.C.P確認，船艉外板部分狀況良好，清潔後應可繼續使用，其餘部位更換新品，內部控制箱部分請SINCO技師繼續檢修。

上午確認船艏汽笛情況，該汽笛馬達齒輪已耗損無法繼續使用，經向新加坡相關廠商詢價後預算金額為三萬坡幣左右，可能需緊急採購更換新品，已維護船舶航行時之安全性。

下午進行水艙工作檢驗，6S、6P洗水作業檢查完成後，同意開始進行打砂工作。

昨日U,E,T測厚人員抵船，繼續進行水線下測厚工作，並對5P底板進行測厚工作，該區域由於腐蝕深度過大，已超過可焊接的標準，因此請廠商準備進行更換底板作業，預計三日內應可完工，要求所有相關密合測試均需通知船方監督，並由SURVEYOR進行最後檢驗(相關測厚報告如附)。

(每日工作摘要

39. 十一月十五日4P、6S、6P水艙工作檢查。

40. 十一月十五日更換5P底板。

(甲板部塢修日報

廠方：

220. AC-04 Mushroom Ventilation repair : NO.19香菇頭吊岸檢修。

221. AM-03 Renewal Brake Lining for Windlass : 船艏左右錨機煞車皮拆解放置甲板上。

222. AM-04 Renewal Brake Lining for winch : NO.5 ,6絞機拆除煞車皮進行中。

223. AM-05 Cross Bitt & Close chock : 船舯右舷纜樁及纜孔裝焊進行中。

224. CE-05 Hyd. valve with actuator for butterfly and gate valve : PW-02, PW-03,PC-29, PC-30, PC-56, PC-57閥吊岸檢修。

225. CO-01 Cargo oil stripping pump : NO.2 收艙泵回裝工程進行中。

226. HA-12 Steel work for Deck fitting : 天橋通道底板切割進行中。

227. IG-01 Pneumatic operator butterfly valve IG system : Regulating Valve回裝進行中。

228. SP-04 Bridge Wing : 駕駛台兩翼下方鷹架拆除。

船方：

40. 船艏左右舷錨機油漆保養進行中。

41. 1P, 7P貨油艙底除繡清潔補強保養。

42. 甲板SUPPORT除繡油漆保養。

43. 船舯吊桿液壓油管路上第二道底漆保養。

44. 船艉糧吊軌道除繡油漆保養。

45. 船艏BSN STORE間木板倒塌，修理木架進行中

。

(輪機部塢修日報
廠方 ：
16. CO-02  B.W P 一號C.O.P此項完工

17. CW-01  SEA SUCTION & OVERBOARD VALVE DISMANTED AND CLEAN

18. CW-02  海水閥研磨及回裝

19. ME-07  M/E MAIN BEARING #1.2.6..8回裝 #7拆出待檢驗 

20. CW-08  新型M.G.P.S 安裝

21. ME-02 主機LINER回裝

船方：

11. NO.1 低溫冷卻噐清洗組裝備用

2 柴油發電機一部滑油池舊油駁空後打開人孔蓋清潔內部污泥後放入清潔滑油

3. f.w drain tank 高位警報檢修

4. I.G 閥操作空氣櫃放空後 安全閥一只組裝備用

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

上午與船廠人員進行工作會議，會中船廠提出十一月十四日艉軸及艉舵相關量測報告，艉軸部分比較前一次量測數據情況良好，艉舵部分底部BOTTOM PINTLE間隙已超過法規規定PINTLE半徑1%許可值，因此ABS驗船師要求更換，已請船廠緊急施工，預計工期四天，因此勢必影響本船原訂11月19日出塢時程，相關乾塢費用將由船廠自行負擔(相關檢查報告如附)。

上午主機進行第七道MAIN BEARING檢查，由於下軸瓦中間部分有約2公分寬、0.5公分高的白合金剝落，因此需更換新品，已提出請購單緊急向瓦錫蘭原廠叫貨，此次主機共更換第五缸CROSSHEAD BEARING，第六道及第七道MAIN BEARING，及更換艉舵底部因此勢必增加部分合約外追加帳單。

下午進行甲板及機艙管路檢查，由於許多管子焊道接觸面仍有部分砂孔，將要求船廠重新焊接修補後，才準予進行FINAL油漆作業。

下午進行5P底板FITTING及FOREPEAK鐵工完檢，並請船廠儘快進行FOREPEAK打砂及油漆作業，因此開船船期目前還是取決於該艙的COATING作業，今日開始作業情況下，目前仍以十一月二十八日為開船目標。

下午船廠及SINCO技師相關人員告知，由於船艉I.C.C.P的兩個控制箱因之前為海水管破裂導致該控制箱遭海水噴濺燒損，經近日內修理仍無法修復回復正常功能，因此經向新加坡相關廠商詢價後，預算金額約五萬坡幣左右，擬辦理緊急採購更換新品已維護該設備的有效性，避免外板腐蝕情況產生。

(每日工作摘要

41. 十一月十六日甲板及機艙管路油漆檢查。

42. 十一月十六日2S水艙FIANL檢查、2P第二道補漆檢查。

43. 十一月十六日FOREPEAK鐵工完檢。

(甲板部塢修日報

廠方：

229. AM-02 Coating for anchor chain locker : 已經下錨鏈艙檢查完畢。

230. AM-05 Cross Bitt & Close chock : 船舯左/右舷纜樁及纜孔點焊固定工程完成,未油漆。

231. CE-08 Hose handling crane : 左右舷吊桿掛勾上sheave拆除。

232. CE-09 Heating coil pressure test for cargo tanks : 3C 加熱盤管壓力測試，加閥

233. HA-06 STEEL WORK FOR PIPE SUPPORT : 船舯少部分小SUPPORT切割清除工程進行中。

234. HA-09 Lavatory equipment repair : 主甲板住艙內公用廁所，開始舖地磚工程進行中。

235. HA-11 Catwalks outside accommodation on upper deck : Catwalk區域地板打沙清潔/補漆工作完成。

236. HA-12 Steel work for Deck fitting : 天橋人行走道底板切割進行中，船艉NO.11,12絞機Coamingg上底漆工作。

237. HA-25 Emergency generator room fresh air intake window : 緊急發電機房牆上通風窗口葉片更新點焊工程進行中。

238. IG-01 Pneumatic operator butterfly valve for IG system : 惰氣室內Blower Dis. Valve , Regulating valve, Vent valve, Excess Gas control valve回裝工程進行中。

239. LP-01 Lifeboat and launching appliance : 左右舷小艇絞機內部煞車皮，齒輪清潔保養部分裝回，小艇吊架左右舷滑車拆下。

240. NE-02 ARPA with DGPS navigation system : 工程測試完成驗收完畢。

241. NE-05 Newly Installed SVDR : 工程測試完成驗收完畢。

242. NE-06 Newly Installed Installed Inmarsat F : 工程測試完成驗收完畢。

船方：

46. 中間走道除繡清潔保養。

47. 煙囪上方外表除繡油漆保養。

48. 7S艙底補土加強工作。

49. 船艉糧吊軌道除繡油漆保養。

(輪機部塢修日報
廠方 ：
22. CO-02  B.W P 一號C.O.P此項完工

23. CW-01  SEA SUCTION & OVERBOARD VALVE DISMANTED AND CLEAN

          15：00 ABS Surveyor檢驗

24. CW-02  海水閥研磨及回裝，海水閥前通海短管更新（鍋爐blow down、#1G.S 

泵出口）

25. ME-07  M/E MAIN BEARING #1.2.6..8和Thrust bearing回裝 #7拆出

26. CW-08  新型M.G.P.S 安裝

27. ME-02 主機LINER套入兩道O-Ring後裝入

28. DW-01造水機殼內塗裝glassflake

船方：

12. 將主機第7缸斷掉的缸頭螺絲取出

2  安裝F.W. Drain tank高位警報器

3. 機艙4組Fire Damper之氣動缸及壓力管拆檢，更新O-Ring

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

近日與船廠人員召開工作會議，機艙主要針對艉舵下軸承更換及主機再生配件、高壓油泵、E.G.E等項目進行跟催，甲板及機艙管檢查時仍有部分焊道有砂孔，已退回並要求重新修補。

7S油艙收艙孔吸口處因PITTING較深，經焊補完成後並在上加強DOUBLER，並於明日邀請CR及ABS驗船師檢查紀錄備查。

廠方檢修I.G.與貨油連通管16K550A蝶閥時，發現閥桿有些微變形，但應可正常作動，已向新加坡廠商尋找新品，該閥為大艙GAS FREE用且通常使用盲板封住，若無法詢問得新品，考慮回台灣時再行購買預計下次塢修時更換。

今日進行新錨鍊裝設前檢查，發現安裝節數有問題，已要求重新組裝，另外鉛封部分並要求特別注意並維持密合狀態。
近日天候狀況不佳，每到下午就開始下起大雷雨，勢必影響甲板鐵工進度，FOREPEAK TANK應可於明日進行打砂作業，照目前的進度看來船廠預計11月28日進行海試具有相當難度，將極力督促船廠並告知規範25天到期日為11月21日請特別注意。

(每日工作摘要

44. 十一月十七日甲板及機艙管路油漆檢查。

45. 十一月十七日E.G.E爐管試壓完成。

46. 十一月十八日FOREPEAK水艙洗水檢查、4P FINAL F/C檢查、4S打砂作業檢查。

47. 十一月十八日新錨鍊鉛封及安裝檢查。

(甲板部塢修日報

廠方：

243. AC-06 Wall type ventilator with W.T cover : 駕駛台甲板後方電瓶間牆上通風拆除。

244. AM-02 Coating for anchor chain locker : 船艏左右錨鏈艙內油漆工程進行中。

245. AM-04 Renewal Brake lining for Winch : NO.7, 8絞機除繡保養進行中。

246. CE-05 Hyd. valve with actuator for butterfly and gate valve : 送岸檢修閥PW-2, PC-29, PC-56, PC-57工廠壓力測試完畢，PC-30狀況不佳補強修理中。 

247. CE-09 Heating coil pressure test for cargo tanks : 加熱盤管閥裝回工程進行中。

248. CH-02 Renew zinc anodes for ballast tank : 2S, 4S, 6S水艙內，鋅棒拆解換新完畢。

249. ED-01 Cable pipe renew : 甲板電纜管路切除工程進行中。

250. HA-06 STEEL WORK FOR PIPE SUPPORT : 甲板SUPPORT切割及焊接工程進行中。

251. HA-09 Lavatory equipment repair : 主甲板住艙內公用廁所，舖地磚工程進行中，已經全部舖上新水泥。

252. HA-10 Manifold drip pan : 船舯manifold滴油盤前方圓形邊鐵點焊固定進行中。

253. HA-12 Steel work for Deck fitting : NO.3, 4絞機Coaming點焊固定絞鐵進行中，駕駛台左右門下滑輪道拆除，船舯manifold舷外平台鐵板焊接進行中。

254. HA-23 Air pipe protect cover and band and support renewal : 甲板空氣管保護蓋拆解焊接換新工程進行中。

255. HA-25 Emergency generator room fresh air intake window : 緊急發電機房牆上通風窗口葉片更新點焊工程進行中。

256. RC-01 Walkie-talkie : 接收到15組新形式Walkie-talkie(含Walkie-talkie機身、電池一顆、充電座、天線)，及背帶、麥克風、備用電池(1顆)各15組。

257. 追加工程: NO.1, 3號貨油管packing換新管路裝回。

船方：

50. 天空中央走道除繡清潔保養。 

51. 煙囪補強工程進行中。

52. 甲板SUPPORT油漆保養工程進行中。
(輪機部塢修日報
廠方 ：
29. BB-01 15PPM OIL WATER SEPERATOR回裝此項完工

30. CW-01  SEA SUCTION & OVERBOARD VALVE回裝 

31. CW-02  海水閥研磨及回裝

32. ME-01   M/E SCAVENG VALVE 吊入機艙及回裝

33. CW-03 排海海水管新製

34. ME-01  1A 回裝汽缸油注油噐

35. ME-07  M/E CRANK PIN CROSS HEAD BEARING 回裝上緊

船方：

13. FIRE DAMPER 汽動缸大修四組

14. NO.1 低溫冷卻噐清洗

15. 右舷低位海底門除銹

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

近日與船廠召開工作會議，目前機艙工作均順利進行回裝中，E.G.E試壓正常應可於兩日內完成工作，主機部分缸套及活塞均已回裝，高壓油泵於昨日完成回裝，明日將請IMES主機氣動控制廠家前來進行後續工作，主機增壓機與發電機增壓機均已回裝。

機艙部份進度較落後項目為海水管仍無法通過最後檢查，將繼續跟催並要求須符合規範內所述標準才準於送上船。

艉舵BOTTOM PINTLE BUSH更換目前已交由專業廠家進行FINAL尺寸決定，安裝過程仍有部分意見因此與船廠人員繼續討論中，目前船仍停泊於乾塢內，須等該項工程完工後才能出塢，因此屆時勢必增加部分乾塢費用。

昨日與船廠人員進行最後海試時間確認，MASTER SCHEDULE檔案如附，水艙工作FOREPEAK預估要到29日才能完工，海試時間為11月30日。

主要影響工期原因：

1. 船廠人力嚴重不足，開始一個禮拜幾乎無任何作工動作。

2. 十一月為馬來西亞雨季，幾乎到下午就會開始下起大雷雨。

3. 甲板管路更換數量較規範預期為多。

4. 水艙鐵工數量更換比規範多約10噸左右。

5. 艉舵BOTTOM PINTLE BUSH間隙過大，需進行更換。

將以11月30號海試為最後期限，不允許在有任何延誤情況發生。

(每日工作摘要

48. 十一月十八日檢查2P、4P水艙工作。

49. 十一月十九日檢查機艙海水管路、5P更換底板完檢、6P水艙打砂檢查。

(甲板部塢修日報

廠方：

258. AC-04 Mushroom Ventilation repair : NO.8, 15香菇頭回裝點焊工程進行中。

259. AC-06 Wall type ventilator with W.T cover : 駕駛台甲板後方電瓶間牆上通風拆孔焊接工程進行中。

260. AM-03 Renewal Brake Lining for Windlass : 船艏左舷錨機轉動主軸回裝工程進行中。

261. AM-04 Renewal Brake Lining for Winch : 船艏左舷絞機轉動主軸回裝工程進行中。

262. CE-05 Hyd. valve with actuator for butterfly and gate valve : 泵浦間PW-2，PW-3，PC-29，PC-30，PC-56，PC-57閥吊上船，回裝工程進行中。

263. CE-06 Cargo tank bottom plate repaired : 5P艙底板切割補強部分，5P油艙進行沙孔測試。

264. HA-06 STEEL WORK FOR PIPE SUPPORT : 甲板SUPPORT切割及焊接工程進行中。

265. HA-09 Lavatory equipment repair : 主甲板住艙內公用廁所，舖地磚工程及裝新座式馬桶工程進行中。

266. HA-12 Steel work for Deck fitting : 船舯manifold舷外平台鐵板焊接進行中。

267. HA-22 Air Con. Fresh air intake door : 主甲板空調間通風窗門油漆工程進行中。

268. HA-23 Air pipe protect cover and band and support renewal : 甲板空氣管保護蓋拆解焊接換新工程進行中。

269. HA-24 Pilot ladder reel : 左/右舷領港梯下滑輪滑道焊裝完畢，進行油漆保養工程。

270. HA-25 Emergency generator room fresh air intake window : 緊急發電機房牆上通風窗口葉片更新，油漆葉片工程進行中。

271. HO-01 Hyd. Pipe for main deck : 船舯吊桿液壓管路換新回裝工程進行中。

272. LP-01 Lifeboat and launching appliance : 左右舷小艇吊臂鏽蝕部分切割焊新換板工程進行中。

273. NE-05 Newly Installed SVDR : 換新SVDR天線(之前裝上的SVDR信號不穩定。)

船方：

53. 天空中央走道上第三道底漆保養進行中。 

54. 艉尖艙內將進行塗漆工程進行中。   

55. 煙囪補強工作完成，油漆保養工作進行中。

56. 船艏左右錨機齒抹上齒輪油工作完成。

57. 小艇絞機鼓座外殼除鏽保養工作進行中。

58. 舷梯平台上滑輪道除鏽保養工作進行中。

59. 船艉NO.15絞機，液壓油回油銅管及4個接頭換新。

(輪機部塢修日報
廠方 ：
36. CW-01  SEA SUCTION & OVERBOARD VALVE回裝 

37. CW-02  海水閥回裝

38. ME-04  M/E PISTON7個缸吊入機艙安裝活塞環及REFIT

39. CW-03  排海海水管新製

40. ME-01  1A 回裝汽缸油注油噐

41. ME-07  M/E MAIN BEARING 測量間隙

42. GE-02  D/G T/C 安裝

43. HA-26  T/G 濾器修正進口管路

44. ME-11  M/E T/C安裝

10 CW-07  主機十字頭泵馬達兩部回裝

11 ME-06  M/E F.O INJECTION PUMP 安裝作動噐船供配件 PISTON RING O-RING 及拆清進出口停止閥

12 AU-01 主配電盤 T/G ACB檢修

13 AC-08 空調馬達安裝

船方：

16. NO.2主空壓機冷卻噐安裝

17.  NO.1 低溫冷卻噐清洗

18.  造水機組裝 

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

21日與船廠召開工作會議，於會中已強調從21日開始為規範合約終止日，所有規範項目立即回裝，並要求船上確實對品質控管，不可因為船期延誤造成回裝品質低落，確實遵守規範內項目驗收與執行。

21日船廠檢修ACB報告中，發現T/G及S/G均無法正常於低壓時跳脫，無法檢修必須更換新品，由於此為安全項目及驗船師檢驗項目之一，已緊急向新加坡自控廠商詢價，預估採購金額為三萬坡幣左右，擬於下週緊急簽文採購辦理。

21日進行錨鍊回裝前最後檢查，驗船師建議錨爪附近可貼補鐵板，避免因溝槽磨耗過度，導致插銷脫落，已請船廠儘快施工。

22日與船廠進行工作會議，會中船廠提出於25號艉舵工作完成後，進行出塢前準備，26日出塢停靠船廠七號碼頭直到塢修完畢開船。

22日艉舵進行最後尺寸測量及開始安裝，預計兩日後應可完成工作。

22日主機turbo-charge與發電機turbo-charge均已順利回裝，E.G.E經試壓後狀況正常，順利回裝中。

由於出塢期間僅剩三天，因此最近這幾天勢必會有大量東西回裝，已通知船上妥善安排人力

(每日工作摘要

50. 十一月​二十一日錨鍊回裝前最後檢查。

51. 十一月二十一日水艙工作4S、2P油漆檢查。

52. 十一月二十二日水艙工作FOREPEAK打砂檢查、4P、6P油漆檢查。

53. 十一月二十二日尾舵PINTLE BUSH回裝工程進行中。

(甲板部塢修日報

廠方：

274. AM-03 Renewal Brake lining for Windlass : 船艏左右舷錨機回裝工程進行中50%。

275. AC-06 Wall type ventilator with W.T cover : 駕駛台甲板後方電瓶間牆上通風點焊固定工程完成(未油漆)。

276. CE-05 Hyd. valve with actuator for butterfly and gate valve : 泵浦間PW-2，PW-3，PC-29，PC-30，PC-56，PC-57閥吊上船，回裝工程進行中50%。

277. CH-05 Renew oil tight hatch cover for COT & WBT : 部分大艙蓋上的Cover吊上船未回裝。

278. FF-01 Extinguisher & Comp. Air Cylinder : CABA呼吸器鋼瓶及小艇內氣瓶已經回裝，並且回填空氣達150B及200B，已收到證書。

279. GC-02 Bottom Plugs : FPT Plugs, 1C Plugs, 2S Plugs, 2P Plugs, 3C Plugs, 4P Plugs, 4S Plugs, 5C Plugs, 6P Plugs, 6S Plugs, 艉舵Plugs, 總共10個Plugs裝上並做真空測試，尚未鉛封作業。

280. HA-06 STEEL WORK FOR PIPE SUPPORT : 甲板SUPPORT切割及焊接工程進行中，甲板U-BOLT切割焊接換新工程進行中60%。

281. HA-09 Lavatory equipment repair : 主甲板住艙內公用廁所，舖地磚完成，裝新座式馬桶工程進行中50%。

282. HA-11 Catwalks outside accommodation on upper deck : 放置Catwalks甲板上走道塗上綠色面漆工程。

283. HA-12 Steel work for Deck fitting : 中央天空人行走道，底部鏽蝕切割拆除及回裝工程進行中。

284. HA-18 Radar mast : 換新雷達桅桿上支架。

285. HA-22 Air Con. Fresh air intake door : 主甲板空調間通風窗門油漆工程進行中60%。

286. HA-23 Air pipe protect cover and band and support renewal : 甲板空氣管保護蓋拆解焊接換新工程進行中。

287. HA-25 Emergency generator room fresh air intake window : 緊急發電機房牆上通風窗口葉片塗上面漆工程進行中。

288. IG-03 IGS scrubber tower : 惰氣室內scrubber系統上方管子回裝工程進行中。

289. LP-01 Lifeboat and launching appliance : 左右舷小艇吊臂鏽蝕部分切割焊新換板工程進行中。

船方：

60. 左右小艇吊架上掛勾，兩個吊勾已經除鏽上面漆工作完成。

61. 左右小艇吊架部分除鏽工程進行中。

62. 中央天空人行走道底板上漆工作進行中。

63. 艉間艙淡水櫃部分區域補硬化劑漆工程進行中。

64. 塢底船頭區域，錨鏈塗上黑漆進行中。

(輪機部塢修日報
廠方 ：
45. CW-01  SEA SUCTION & OVERBOARD VALVE回裝 

46. CW-02  海水閥回裝

47. ME-04  M/E PISTON7個缸吊入機艙安裝活塞環及REFIT

48. CW-03  排海海水管新製

49. ME-01  1A 回裝汽缸油注油噐

50. ME-07  M/E MAIN BEARING 測量間隙

51. GE-02  D/G T/C 安裝

52. HA-26  T/G 濾器修正進口管路

53. ME-11  M/E T/C安裝

10 CW-07  主機十字頭泵馬達兩部回裝

11 ME-06  M/E F.O INJECTION PUMP 安裝作動噐船供配件 PISTON RING O-RING 及拆清進出口停止閥

12 AU-01 主配電盤 T/G ACB檢修

13 AC-08 空調馬達安裝

船方：

19. NO.2主空壓機冷卻噐安裝

20.  NO.1 低溫冷卻噐清洗

21.  造水機組裝 

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

21日與船廠召開工作會議，於會中已強調從21日開始為規範合約終止日，所有規範項目立即回裝，並要求船上確實對品質控管，不可因為船期延誤造成回裝品質低落，確實遵守規範內項目驗收與執行。

21日船廠檢修ACB報告中，發現T/G及S/G均無法正常於低壓時跳脫，無法檢修必須更換新品，由於此為安全項目及驗船師檢驗項目之一，已緊急向新加坡自控廠商詢價，預估採購金額為三萬坡幣左右，擬於下週緊急簽文採購辦理。

21日進行錨鍊回裝前最後檢查，驗船師建議錨爪附近可貼補鐵板，避免因溝槽磨耗過度，導致插銷脫落，已請船廠儘快施工。

22日與船廠進行工作會議，會中船廠提出於25號艉舵工作完成後，進行出塢前準備，26日出塢停靠船廠七號碼頭直到塢修完畢開船。

22日艉舵進行最後尺寸測量及開始安裝，預計兩日後應可完成工作。

22日主機turbo-charge與發電機turbo-charge均已順利回裝，E.G.E經試壓後狀況正常，順利回裝中。

由於出塢期間僅剩三天，因此最近這幾天勢必會有大量東西回裝，已通知船上妥善安排人力

(每日工作摘要

54. 十一月​二十一日錨鍊回裝前最後檢查。

55. 十一月二十一日水艙工作4S、2P油漆檢查。

56. 十一月二十二日水艙工作FOREPEAK打砂檢查、4P、6P油漆檢查。

57. 十一月二十二日尾舵PINTLE BUSH回裝工程進行中。

(甲板部塢修日報

廠方：

290. AM-03 Renewal Brake lining for Windlass : 船艏左右舷錨機回裝工程進行中50%。

291. AC-06 Wall type ventilator with W.T cover : 駕駛台甲板後方電瓶間牆上通風點焊固定工程完成(未油漆)。

292. CE-05 Hyd. valve with actuator for butterfly and gate valve : 泵浦間PW-2，PW-3，PC-29，PC-30，PC-56，PC-57閥吊上船，回裝工程進行中50%。

293. CH-05 Renew oil tight hatch cover for COT & WBT : 部分大艙蓋上的Cover吊上船未回裝。

294. FF-01 Extinguisher & Comp. Air Cylinder : CABA呼吸器鋼瓶及小艇內氣瓶已經回裝，並且回填空氣達150B及200B，已收到證書。

295. GC-02 Bottom Plugs : FPT Plugs, 1C Plugs, 2S Plugs, 2P Plugs, 3C Plugs, 4P Plugs, 4S Plugs, 5C Plugs, 6P Plugs, 6S Plugs, 艉舵Plugs, 總共10個Plugs裝上並做真空測試，尚未鉛封作業。

296. HA-06 STEEL WORK FOR PIPE SUPPORT : 甲板SUPPORT切割及焊接工程進行中，甲板U-BOLT切割焊接換新工程進行中60%。

297. HA-09 Lavatory equipment repair : 主甲板住艙內公用廁所，舖地磚完成，裝新座式馬桶工程進行中50%。

298. HA-11 Catwalks outside accommodation on upper deck : 放置Catwalks甲板上走道塗上綠色面漆工程。

299. HA-12 Steel work for Deck fitting : 中央天空人行走道，底部鏽蝕切割拆除及回裝工程進行中。

300. HA-18 Radar mast : 換新雷達桅桿上支架。

301. HA-22 Air Con. Fresh air intake door : 主甲板空調間通風窗門油漆工程進行中60%。

302. HA-23 Air pipe protect cover and band and support renewal : 甲板空氣管保護蓋拆解焊接換新工程進行中。

303. HA-25 Emergency generator room fresh air intake window : 緊急發電機房牆上通風窗口葉片塗上面漆工程進行中。

304. IG-03 IGS scrubber tower : 惰氣室內scrubber系統上方管子回裝工程進行中。

305. LP-01 Lifeboat and launching appliance : 左右舷小艇吊臂鏽蝕部分切割焊新換板工程進行中。

船方：

65. 左右小艇吊架上掛勾，兩個吊勾已經除鏽上面漆工作完成。

66. 左右小艇吊架部分除鏽工程進行中。

67. 中央天空人行走道底板上漆工作進行中。

68. 艉間艙淡水櫃部分區域補硬化劑漆工程進行中。

69. 塢底船頭區域，錨鏈塗上黑漆進行中。

(輪機部塢修日報
廠方 ：
54. CW-01  SEA SUCTION & OVERBOARD VALVE回裝 

55. CW-02  海水閥回裝

56. ME-04  M/E PISTON7個缸吊入機艙安裝活塞環及REFIT

57. CW-03  排海海水管新製

58. ME-01  1A 回裝汽缸油注油噐

59. ME-07  M/E MAIN BEARING 測量間隙

60. GE-02  D/G T/C 安裝

61. HA-26  T/G 濾器修正進口管路

62. ME-11  M/E T/C安裝

10 CW-07  主機十字頭泵馬達兩部回裝

11 ME-06  M/E F.O INJECTION PUMP 安裝作動噐船供配件 PISTON RING O-RING 及拆清進出口停止閥

12 AU-01 主配電盤 T/G ACB檢修

13 AC-08 空調馬達安裝

船方：

22. NO.2主空壓機冷卻噐安裝

23.  NO.1 低溫冷卻噐清洗

24.  造水機組裝 

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

二十三日艉舵PINTLE BUSH回裝完成，並依驗船師要求進行真空測試及測試尾舵作動正常。

二十三日主機備用活塞桿與再生回裝之活塞冠有間隙，已向AZUMA及船廠相關人員討論如何施工。

二十四日主機缸頭螺絲第四缸、第五缸螺絲斷裂，由於目前船上安全存量僅剩一支，且由於軒轅二號輪剛經過馬來西亞，因此緊急向該輪請求支援船上備用螺絲，並向瓦錫蘭原廠進行詢價中。

二十五日水艙檢查工作持續進行中，目前僅剩6S為第三道補漆，其餘均已進行最後F/C階段。

二十五日開始陸續進行液壓管路回裝，晚上七點開始進行錨鍊絞回動作，但由於液壓煞車缸咬死，及有一處舊有管子破裂，導致晚上十二點才完成動作。

明日下午三點出塢，出塢前進行所有排外閥及水線下工作確認，要求所有相關人員備便以預防緊急狀況產生。

(每日工作摘要

58. 十一月二十三日艉舵PINTLE BUSH回裝完成，剩餘鐵工燒焊動作。

59. 十一月二十四日主機缸套螺絲斷裂，緊急採購新品備用。

60. 十一月二十五日錨鍊回裝完成。

(甲板部塢修日報

廠方：

306. AM-03 Renewal Brake lining for Windlass : 船艏左右舷錨機回裝工程進行中50%。

307. AC-06 Wall type ventilator with W.T cover : 駕駛台甲板後方電瓶間牆上通風點焊固定工程完成(未油漆)。

308. CE-05 Hyd. valve with actuator for butterfly and gate valve : 泵浦間PW-2，PW-3，PC-29，PC-30，PC-56，PC-57閥吊上船，回裝工程進行中50%。

309. CH-05 Renew oil tight hatch cover for COT & WBT : 部分大艙蓋上的Cover吊上船未回裝。

310. FF-01 Extinguisher & Comp. Air Cylinder : CABA呼吸器鋼瓶及小艇內氣瓶已經回裝，並且回填空氣達150B及200B，已收到證書。

311. GC-02 Bottom Plugs : FPT Plugs, 1C Plugs, 2S Plugs, 2P Plugs, 3C Plugs, 4P Plugs, 4S Plugs, 5C Plugs, 6P Plugs, 6S Plugs, 艉舵Plugs, 總共10個Plugs裝上並做真空測試，尚未鉛封作業。

312. HA-06 STEEL WORK FOR PIPE SUPPORT : 甲板SUPPORT切割及焊接工程進行中，甲板U-BOLT切割焊接換新工程進行中60%。

313. HA-09 Lavatory equipment repair : 主甲板住艙內公用廁所，舖地磚完成，裝新座式馬桶工程進行中50%。

314. HA-11 Catwalks outside accommodation on upper deck : 放置Catwalks甲板上走道塗上綠色面漆工程。

315. HA-12 Steel work for Deck fitting : 中央天空人行走道，底部鏽蝕切割拆除及回裝工程進行中。

316. HA-18 Radar mast : 換新雷達桅桿上支架。

317. HA-22 Air Con. Fresh air intake door : 主甲板空調間通風窗門油漆工程進行中60%。

318. HA-23 Air pipe protect cover and band and support renewal : 甲板空氣管保護蓋拆解焊接換新工程進行中。

319. HA-25 Emergency generator room fresh air intake window : 緊急發電機房牆上通風窗口葉片塗上面漆工程進行中。

320. IG-03 IGS scrubber tower : 惰氣室內scrubber系統上方管子回裝工程進行中。

321. LP-01 Lifeboat and launching appliance : 左右舷小艇吊臂鏽蝕部分切割焊新換板工程進行中。

船方：

70. 左右小艇吊架上掛勾，兩個吊勾已經除鏽上面漆工作完成。

71. 左右小艇吊架部分除鏽工程進行中。

72. 中央天空人行走道底板上漆工作進行中。

73. 艉間艙淡水櫃部分區域補硬化劑漆工程進行中。

74. 塢底船頭區域，錨鏈塗上黑漆進行中。

(輪機部塢修日報
廠方 ：
63. CW-01  SEA SUCTION & OVERBOARD VALVE回裝 

64. CW-02  海水閥回裝

65. ME-04  M/E PISTON7個缸吊入機艙安裝活塞環及REFIT

66. CW-03  排海海水管新製

67. ME-01  1A 回裝汽缸油注油噐

68. ME-07  M/E MAIN BEARING 測量間隙

69. GE-02  D/G T/C 安裝

70. HA-26  T/G 濾器修正進口管路

71. ME-11  M/E T/C安裝

10 CW-07  主機十字頭泵馬達兩部回裝

11 ME-06  M/E F.O INJECTION PUMP 安裝作動噐船供配件 PISTON RING O-RING 及拆清進出口停止閥

12 AU-01 主配電盤 T/G ACB檢修

13 AC-08 空調馬達安裝

船方：

25. NO.2主空壓機冷卻噐安裝

26. NO.1 低溫冷卻噐清洗

27. 造水機組裝 

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

二十六日上午陸續進行錨機液壓缸修理及甲板outfitting回裝工程，下午一點進行放水動作，共有三處海底門滲漏，敲擊鎖緊後已無進水現象，下午五點開啟塢門，移船至船廠第七號碼頭。

二十六日水艙工作持續進行，目前仍有2S、6S、FORPEAK尚未進行最後F/C檢查，其餘水艙目前等待最後清理及底部最終檢驗。

二十七日陸續進行甲板液壓管路及機艙海水管回裝，由於此次液壓管路更換數量眾多，因此測試時發現部分管路滲漏，已要求船廠修補，並要求船員繼續測試，務必於開船時維持液壓系統正常。

二十七日主機全數回裝完成，缸頭螺絲無繼續斷裂，目前船上仍維持五根備品，隨後進行SUMP TANK清理作業，海水管路。

船廠明日開始進行D/G、主機、鍋爐等測試，為QUAY試車前準備，目前船廠仍預計29日進行QUAY TRY，但依目前機艙回裝情形，準備工作預計需兩日才可完成，因此預計30日試車期限，可能會再度延後兩日，將繼續督促船廠，並要求所有設備操作正常性才可開船。

另外針對AM-01 規範回收舊錨鏈，船廠報價SGD$56,131 ( 估計重量152,380 公斤) ，平均每噸SGD$368 。經洽新馬地區回收錨鏈廠商詢價後得知，該錨鏈每噸單價自SGD$400 至500 元不等；另外，依照規範敘述，船東保留可選擇售予最高價者，售出後差價可多折抵更多費用。基於以上考量，擬將錨鏈售予報價最高MH GLOBAL PTE LTD 公司，但錨鏈重量耗損不均，需實際過磅後始能取得實際重量，相乘取得最後售出金額，再將本項金額扣除船廠必須費用後，直接扣抵修船結算金額。

(每日工作摘要

61. 十一月二十六日出塢，移船至船廠第七號碼頭。

62. 十一月二十七日甲板液壓管路、機艙海水管路陸續回裝測試中。

(甲板部塢修日報

廠方：

322. AC-01 Deck and Accommodation Fan Motor repair : 只剩下一個泳池間馬達通風孔未裝回，其他全數裝回。

323. AC-04 Mushroom Ventilation repair :通風孔回裝已全數完成。

324. CH-03 Renew ullage hole cover : 各艙小艙蓋蓋子回裝螺絲進行中，小艙蓋口焊接工程進行中。

325. CH-04 Renew tight hatch cover for COT : 各油艙口蓋已吊上船，裝新襯墊工程進行中。

326. CH-05 Renew oil tight hatch cover for COT & WBT : 部分大艙蓋焊接工程進行中，部分大艙蓋回裝襯墊工程進行中。

327. HA-06 Steel work for pipe support : 甲板管路的SUPPORT油上面漆。

328. HA-11 Catwalks outside accommodation on upper deck : 甲板Catwalks裝上走道焊接工程進行中。

329. HA-12 Steel work for Deck fitting : 天空人行走道欄杆及底架焊接磨平，油漆保養工作進行中; 船舯manifold一座平台焊接工程進行中；甲板絞機平台已吊上船焊接工程進行中。

330. HA-23 Air pipe protect cover and band and support renewal : 甲板空氣管保護蓋下方空氣管，裝回工程進行中

331. IG-02 Manual operator valve for IG system : 甲板水封上方止回閥回裝完成。

332. IG-04 Blower for IGS : 惰氣房的Blower casing吊上船，還未裝回。 

333. LP-01 Lifeboat and launching appliance : 左舷小艇換好鋼纜，小艇吊臂油漆及回裝工程進行中。

船方：

75. 船艏艉絞機液壓油重力櫃放油工作。

76. 左右小艇吊架部分除鏽工程進行中。

77. 中央天空人行走道底板上漆工作進行中。

(輪機部塢修日報
廠方 ：
72. CW-01  SEA SUCTION & OVERBOARD VALVE回裝 完工

73. CW-02  海水閥回裝

74. CW-03海水管回裝

75. ME-03 05 主機缸頭及排氣閥吊入REFIT 

76. CW-06 機艙泵吊入安裝

77. CW-07機艙泵馬達吊入安裝

船方：

28. T/G風扇組裝

29. 機艙馬達絕緣測量

30. 衛生水櫃清洗

31. 艙底水櫃及污油櫃人孔蓋開啟

32. 主機掃氣箱洩放管拆下清通

33. 緊急滅火泵管路檢修

34. 柴電暖機

35. 驗船師鑑驗各壓力櫃 快關閥 油水分離器及焚化爐 SEWAGE等項目

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師

二十八日繼續進行水艙工作檢查，預計明日進行2p、4s、4p水艙工作最終檢查，並進行封艙動作。

二十八日進行船舯液壓管路測試，兩道隔離球閥破裂已更換新品並繼續測試，目前船舯吊桿wire及load test均尚未進行，務必於開船前完成所有液壓管路測試。

二十八日進行駕駛台航儀檢測時，發現dopper sonar無法正常顯示，已請新加坡專業廠家前來檢測，但因型式老舊無法取得配件，目前正尋找其他專業廠家前在測試，若確定為水線下transmitter故障，屆時可能需要安排潛水夫進行水線下動作，預估預算金額為4萬坡幣，後續情形將於工作日報中陳述。

二十八日進行柴電運轉測試及海水管路測試，於晚間十一點開始由船上自行供電。

二十八日船廠告知ballast pump coupling需送至外面工廠進行車製，預計三十號晚上才能進行回裝。

二十九日進行點爐動作及主機運轉前準備，於下午四點啟動滑油泵後，發現壓力無法建立，且機艙有油霧產生，因此緊急停泵確認，發現主機滑油已混入燃料油，因此須將廢油泵出並再度進行清潔，已確認燃料油來，明日清潔完成後，預計於下午四點進行quay try，屆時船廠勢必追加額外清潔費用及延誤一天船期。

目前與船廠討論更新計畫如下：

1. 三十日進行quay try

2. 一日進行cargo pump& ballast pump及所有系統測試。

3. 二日進行海試作業後，開航。

將依此目標繼續進行，如有任何突發事件，將繼續於工作日報中陳述。

(每日工作摘要

63. 十一月二十八日柴電機運轉，由船上自行供給電源。

64. 十一月二十九日鍋爐點爐完成，預計明日進行蒸氣系統管路測試。

65. 十一月二十九日主機sump tank混入燃料油，清潔後預計下午四點進行。

(甲板部塢修日報

廠方：

334. AC-01 Deck and accommodation Fan Motor repair : 游泳池間通風筒馬達已回裝完成。

335. AM-03 Renewal Brake lining for Windlass : 船艏錨機煞車測試及調整煞車皮完成。

336. AM-04 Renewal Brake lining for Winch : 甲板各絞機運作測試進行中。

337. CE-01 Tank Cleaning Machine for COW : 甲板洗艙機裝回，固定底部螺絲進行中。

338. CE-03 Pressure test for piping system : 甲板管路壓力測試工程進行中。

339. CH-05 Renew oil tight hatch cover for COT & WBT : 大艙蓋都已經回裝完成。

340. CW-03 S.W. pipe for engine room/Funnel/A.F.T/P/Room : 主甲板住艙內公用廁所管路回裝完成。

341. HA-02 Renewal Gang-way platform : 左右舷舷梯平台回裝完成。

342. HA-03 P & S accommodation ladder : 左右舷舷梯吊上船，回裝工程進行中。

343. HA-06 STEEL WORK FOR PIPE SUPPORT : 甲板管路suppor部分拆除、部分焊接、部分油漆工程進行中; 管路U-BOLT回裝工程進行中。

344. HA-08 Pipe on Deck and in tank : 甲板管路回裝工程持續進行中。

345. HA-12 Steel work for Deck fitting : 大艙口邊緣coaming切除焊接工作持續進行中。

346. HA-21 Fire wire storage Reel : 救火鋼纜絞收鼓座焊接磨平整理工程進行中。

347. HA-22 Air Con. Fresh air intake door : 空調間外窗門已完工油漆完成。

348. HA-23 Air pipe protect cover and band and support renew : 空氣管保護蓋及下方空氣管都已回裝完成。

349. HA-24 Pilot ladder reel : 左右舷吊上船領港梯，右舷領港梯已裝上，左舷尚未回裝；船舯舷梯旁滑輪道切割焊接工程進行中。

350. HA-25 Emergency generator room fresh air intake window : 緊急發電機外通風窗門，已經完成回裝最後鐵網。

351. HO-01 Hyd. Pipe for main deck : 甲板NO.9及NO.10號絞機控制箱的液壓管路回裝工程進行中。

352. IG-02 Manual operator valve for IG system : 7C油管上方手動閥裝回工程進行中。

353. LP-01 Lifeboat and launching appliance : 左右舷小艇吊臂油漆及回裝設備進行中，左右舷小艇已吊上小艇架上，右舷小艇碰墊裝置位置有錯，重新裁切碰墊回裝。

354. LP-02 LIFE BOATS : 左右舷小艇吊上船，已裝回至小艇架上。

船方：

1. 測試船舯左右舷吊桿活動運作。

2. 船艏左右錨機煞車測試完畢，情況良好。

3. 船艏左舷絞機NO.5 , NO.6測試，離合器及煞車需要手動輔助。

4. 船艏右舷絞機NO.7, NO.8測試，離合器及煞車需要手動輔助。

5. 更換左舷絞機NO.5 , NO.6兩條高壓油管。

6. 檢查各大艙內施工及清潔完工情況，邊艙已經全數檢查清潔完畢。

(輪機部塢修日報
廠方 ：
78. CW-01  SEA SUCTION & OVERBOARD VALVE回裝 完工

79. CW-02  海水閥回裝

80. CW-03海水管回裝

81. ME-03 05 主機缸頭及排氣閥吊入REFIT 

82. CW-06 機艙泵吊入安裝

83. CW-07機艙泵馬達吊入安裝

船方：

36. T/G風扇組裝

37. 機艙馬達絕緣測量

38. 衛生水櫃清洗

39. 艙底水櫃及污油櫃人孔蓋開啟

40. 主機掃氣箱洩放管拆下清通

41. 緊急滅火泵管路檢修

42. 柴電暖機

43. 驗船師鑑驗各壓力櫃 快關閥 油水分離器及焚化爐 SEWAGE等項目

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　邱憲修工程師、王紹培工程師
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