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達運輪塢修主辦工程師黃戊辰與採購處陳炎鐘組長於11月30日下午抵達新加坡會合後，12月1日早上由代理行安排與清艙公司人員登輪辦理議價程序。

本次清艙工程共有五家廠商登輪參與投標，依照原先設定之80噸為基礎報價，工作時間為6工作日，從2008/12/2日下午四點至2008/12/8日下午四點為止，結果以HYPEX公司報價總計135000新加坡幣低於底價得標，實際金額需等清艙完成後依實際數量計算金額。
清艙工作驗收通知單如附件，請會會會計處及檢核室後，請代為保管，待清艙完成驗收後，將併同驗收證明及完工證明一同請款。

今日登輪時船上報告船上1號冷氣機因冷煤漏及冷卻管排之COOLING FIN均已經傾倒及腐蝕，經清洗後仍無法有效冷卻，導致冷氣機無法正常運作，另外一台2號冷氣機因壓縮機故障，於台灣交由陽明船舶公司修哩，來不及裝回，已在台灣即要求該公司於做好之後，即刻寄至新加坡安裝，但因目前船上無冷氣，加上新加坡長年溫度均在攝氏30度左右，造成船員作息嚴重受到影響，故緊急安排新加坡專業廠商ST REFRIGERATION AND ENGINEERING LTD上船檢查估價，預估包含更換一組COOLING FIN及兩組DAMPER更新，另外將現在運轉之1號壓縮機換至COOLING FIN正常之2號位置，先恢復冷氣機之正常運轉後再說，另外當2號壓縮機收到後，該公司須配合安裝，該公司初步估價約需新加坡幣3萬元上下，於收到正式報價後，將正式簽文依緊急採購作業要點與該公司辦理議價。
DESOLP於昨天下午抵達後隨即安排，總計DESLOP 548 M3。

自動控制修理合約原預計於2008/11/30日完工，但因該輪於11月24日即開航，造成仍有少許工作尚未完成，得標廠商羽惠公司要求完工日期延至2008/12/9日，該公司預計由新加坡協力廠商於12月3日開始登輪繼續工作至9日完工，以補足24日至30日之工作時間。

(每日工作摘要

1. 12月1日，完成清艙開標，同時清艙預計今晚開始送裝備上船。
台灣中油股份有限公司　儲運處
監修工程　黃戊辰工程師
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