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繼續清艙工作，至4日晚上已經4C,5C,6C,SLOP P/S, 4P/S等共7個艙，並經船上檢查通過SLOP S，其餘各艙則於5日繼續檢查，目前預估清艙工作應可在7日完成，油泥數量應暫時並無大量之誤差存在，應可在合約範圍內。
3日晚上6點至11點，招集船上國籍船副，管輪講解塢修工程資訊管理系統之應用以及檢討塢修規範工作內容，目前已知已在高雄修理或船上自修完工部份，在規範範圍內可以刪除之部分約在SGD55萬元上下，船上並利用這幾天清艙期間清理燃油櫃，DECK SEAL及更換EXPANSION JOINT等工作，可以減少塢修費用之支出。
目前之工作需追加的主要項目可能是船上之管路，較預期來的差，所以會有一定金額之增加，這部分還需要經過計算才知道，另外鍋爐爐管不屬於合約內項目，目前已知有49根爐管有問題，也正在尋找廠商報價中，預估爐管更換之金額可能在SGD20萬元上下。

自動控制修理工程，羽惠公司委託新加坡SINCO公司人員於3日登輪繼續油壓箱整理之工作。
(每日工作摘要

1. 繼續清艙工作
台灣中油股份有限公司　儲運處
監修工程　黃戊辰工程師
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