CHINESE PETROLEUM CORPORATION

M/T”YU TSAO II” 2008 DOCKING


DAILY & MAINTENANCE REPORT
DATE : 2008/12/10

10 日0730上領港進船廠，中午12點抵達船廠，下午一點召開安全及工作會議，確認工作項目。
吊運搭架設備及通風設備上船準備安裝。

船廠目前預計24日進船廠，已要求船廠盡快提供MASTER SCHEDULE，收到後會盡快將SCHEDULE KEY IN至資料庫內，以便進行追蹤，另外要求船廠能夠盡快安裝網路設備供船上使用，以利船上回報工作進度。

預計明天早上邀請新加坡專門做鍋爐之廠商登輪洽談有關鍋爐爐管更換之相關事項並請其報價，以便辦理緊急採購。
(每日工作摘要

1. 進船廠。
( 保養報告/Deck. Dept.
監修工程 船長
李德修、大副 黃炳榮

2008/12/10
1. 配合進船廠。

( 保養報告/Mach. Dept.
監修工程 輪機長 胡榮洲、大管輪 袁健華
2008/12/10
台灣中油股份有限公司　儲運處
監修工程　黃戊辰工程師
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