CHINESE PETROLEUM CORPORATION

M/T”YU TSAO II” 2008 DOCKING


DAILY & MAINTENANCE REPORT
DATE : 2008/12/11-12

今天仍有部份工作在做確認辜做，所以船廠人員數量不多，因為還有其他船，需等後天有船離開之後才會有較多之資源放在本輪。

11日之主要工作是拆PV VALVE及搭架，另外安排部分通風上船，晚上則無人施工。

11日新加坡BOILER MASTER公司COMMERCIAL MANAGER上船評估鍋爐更換管路之工作，初步估計工期約需18-20天，可以符合塢期，已請該公司儘速報價後辦理議價程序，該公司長期承包船廠之鍋爐維修工作，維修本公司之鍋爐超過10年，不管哪一個船廠，幾乎都是該公司在承包，所以該公司願意直接與本公司議價，可以節省一些成本，為配合船期，以要求該公司於這兩天內提出報價，確認報價後將直接簽文辦理議價程序。

協辦工程師葉仁富於11日下午0925離開達運輪，完成隨輪任務，並於當日加日有巢二號輪塢修之監修工作。

12日與新加坡ABS針對塢修期間檢驗事項做意見交換，確認後續檢驗之安排。

與船廠就水艙除鏽範圍做確認，請船廠就工作面積做確認後才開始施工，明天應會先排搭架工作。

今日仍陸續就修船事項逐步做確認，明天開始會有較多工作開始施工。

( 保養報告/Deck. Dept.
監修工程 船長
李德修、大副 黃炳榮

2008/12/11

1. 人孔蓋除鏽，貨油艙艙蓋除鏽及更新PACKING。

2008/12/12

1. 水艙及貨油艙人口蓋繼續除銹及油漆

2. 貨油艙艙蓋整個拆開除銹及換新PACKING

3. ULLAGE HOLE COVER整個拆開除銹及換新PACKING

( 保養報告/Mach. Dept.
監修工程 輪機長 胡榮洲、大管輪 袁建華

2008/12/10

1. 住艙冷氣機、冰機、C/R冷氣機冷卻水管路堪查,前二者廠方換接無問題,C/R冷氣機冷卻水管路進出口接頭本輪自行製作.(完成)

2. 主機連桿軸承軸瓦X2pcs,由中平台搬移至最下層左舷放妥.

3. NO.1 D/G滑油濾器4pcs拆檢清洗.

4. 舵機外部清潔擦拭去除油脂再以透明塑膠布包覆.

5. 冷氣機間鋼瓶及可移動物件搬出以方便舖設地板.

2008/1/11

1. E.G.E.內部清洗.

2. .配合廠方檢修鍋爐洩放爐水及其它相關工作.

3. 修理未完成之NO.1&NO.2日用海水泵馬達歸位.

4. NO.1&NO.2真空泵2台COOLER拆檢清通.

5. 透平電機L.O.COOLER拆檢清通.

6. 艉軸滑油COOLER拆檢清通.

2008/12/12

1. 造水機拆檢清洗(早晨拆檢,螺牙距離量測計錄,板片浸泡藥水)預定明日整理清潔板片完成及回裝完成.

2. 造水機冷卻海水出口管(100A)接頭銹爛拆卸製新

3. 主機掃氣閥片整理;掃氣室下方舖設塑膠布分別將36組鋼片閥置放於AIR CHAMBER下方,6 SET/CHAMBER.

4. 機艙油水櫃AIR VENT頂端安全通氣網擋板銹爛者拆卸(7組)

5. 低溫冷卻水NO.2COOLER海水進口濾網拆檢清潔;不銹鋼濾網變形整修

6. 低溫冷卻水NO.2COOLER板式熱交換器分解(螺距量測記錄)待清洗

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　黃戊辰工程師、葉仁富
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