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DAILY & MAINTENANCE REPORT
DATE : 2009/1/5-7

( 工作報告
原訂試車時間因為船廠仍有部分工作未能完成，導致延誤，五日因外板工作延誤，導致無法順利完成，再加上海水管路測試因有VALVE尚在漏水，所以計畫要延至六日，但因海水系統直到五日晚上才完成，機器無法順利測試，六日進行測試時發現CARGO PUMP出口閥無法順利作動，主要是船廠拆卸回裝時將ACTUATOR撞壞，由於該閥牽涉卸油安全，故要求船廠務必要檢修完成，但船廠遲至6日下午才找人檢查及拆至工廠檢修，導致7日仍無法完成，需延至8日才能開船。
上述之CARGO VALVE是編號PC4,9,14等三個閥，在之前一星期前大副就已經發現，並連同照片交由船廠RM處理，但船廠並未正式面對問題，直到測試時才發現問題之嚴重性。
鍋爐五日測試安全閥後完成所有工作，六日移船至碼頭後，電機開始恢復正常運轉，改用船電。

七日測試透平電機正常運轉，過程中有一些問題均已排除，主要之問題是連桿與調速器之調整位置不恰當，造成一開機就OVERSPEED，所以要求GOVERNOR之SERVICE STATION及TC之施工廠家與控制系統廠家一起派員進行測試，以便釐清問題，最後發現是連桿之調整位置不對。

測試壓艙水泵運轉正常，貨油泵則仍在等出口閥之ACTUATOR裝好後才能測試。

甲板今天測試HHLEVEL ALARM一切正常。

目前止剩下貨油泵出口閥之ACTUATOR及舷梯無法橫移至位置上，其餘項目均已完工，明天8日應可開船。
( 追加項目報告
台灣中油股份有限公司　儲運處
監修工程　黃戊辰工程師、葉仁富
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