出國報告（出國類別：洽辦業務）

辦理越福農產分公司主體工程

「畜舍土木及器具設施工程」

完工驗收相關事宜報告
服務機關：台灣糖業股份有限公司
姓名職稱：林世榮     畜殖事業部  畜牧生產組經理

蔡明堂     土地開發處  土  木  工程師

張榮金     畜殖事業部  土  木  工程師

派赴國家：越南 

出國期間：民國101年2月12日至101年2月18日
報告日期：民國101年4月5日  

摘        要

一、「越南新建養豬場投資計畫」為本公司報部列管之97－98年度固定資產專案投資計畫（計畫編號0970001826），並經立法院97年7月通過本計畫預算。
二、本次洽辦業務期間（101年2月12日至101年2月18日），除辦理主體工程「畜舍土木及器具工程」完工驗收相關事宜，並協助越福農產分公司對於場區道路、種豬區與保育區內圍籬、全場外圍籬、地磅設置等相關設施工程之規劃、設計、預算編列之相關問題，並與該分公司開會研商取得共識。
三、與該分公司開會研商，儘速請顧問公司協助申請使用執照，協助該分公司規劃豬隻進養時程及營運資金需求，以利早日營運生產；並瞭解台越農產分公司對於日後將供應越福農產分公司所需種豬育成及豬隻調撥相關之前置作業。
四、越南自96年11月正式加入WTO會員國之一，陸續與美國、日本簽署自由貿易協定，為繼金磚四國後倍受矚目之國家，世界經濟學者一致列為深具發展潛力的國家，迄今仍然擁有勞力資源充沛、工資較低廉、土地資源廣大及市場潛力大等之區位優勢。鑑於國內養豬事業發展之瓶頸，實有必要研提102年度赴越南北部或中部投資養豬場計畫，俾能維繫本公司養豬事業之永續經營。
五、「越南新建養豬場投資計畫」建場期間確因受越南政府官方行政作業延誤，工程招標作業繁複及主體工程「畜舍土木及器具設施工程」執行進度延宕等無法確切掌控因素之影響，致無法在99年12月底完成建場作業。本公司畜殖事業部將執行完成期間展延至100年12月底，並經99年9月董事會核議通過。
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壹、目的

一、「越南新建養豬場投資計畫」為本公司報部列管之97－98年度固定資產專案投資計畫（計畫編號0970001826），並經立法院97年7月通過本計畫預算。因受預算審議通過及越南分公司獲准成立之時間延後，越南政府官方行政作業延誤等無法確切掌控因素之影響，業經99年9月董事會核議通過，修正計畫完成期限為100年12月。
二、越福農產分公司主體工程「畜舍土木及器具設施工程」經企劃處、土地開發處及台中區處同仁大力協助之下，99年4月28日成立預算圖說，並備妥中、越文招標文件後，始於5月中旬辦理公開招標程序，歷經5次公開招標，於99年12月27日動工興建，於100年12月2日完工，越福農產分公司於100年12月7日簽請畜殖事業部派員辦理初驗驗收工作，經畜殖事業部執行長核派越福農產分公司吳總經理坤華主驗、侯主任政宏會驗、翁金山協驗，100年12月16日辦理初驗工作，缺失事項通知承包廠商「黃江建築與投資股份有限公司」限期改善，承包廠商於101年1月26日改善完成。
三、本公司依據畜殖事業部100年12月27日畜營字第1000001464號函經濟部國營事業委員會轉陳經濟部，訂於101年2月16日辦理「畜舍土木及器具設施工程之採購」驗收，請經濟部派員監辦。
四、經濟部國營事業委員會100年12月30日傳真，以本案驗收地點為越南，地處偏遠，符合經濟部所訂「經濟部與所屬事業辦理查核金額以上採購之開標、比價、議價、決標及驗收派員監辦分工授權原則」，授權公司監辦條件規定第二項第五款「離島地區或地區偏遠交通不便，無人員可供分派」規定，授權本公司自行辦理監辦。
五、本公司秘書處101年1月2日秘發字第101001號書函依本公司分層負責明細表－共同事項（工程採購），各處室政府採購法規工程部分第6條驗收及結算，查核金額以上採購驗收，屬公司權責者，會計處及政風處派員監辦；公司會計處請畜殖事業部派員監辦，會計組再請越福農產分公司黃會計長必文配合辦理，政風單位不派員參加。
六、畜殖事業部執行長依據本公司與各單位權責劃分表，指派林世榮為主驗人員、越福農產分公司吳坤華為會驗人員、張榮金及蔡明堂為協驗人員。
貳、過程
一、出國人員名單：
	服 務 機 關
	職    稱
	姓    名

	台糖公司畜殖事業部
	畜牧生產組經理
	林世榮

	台糖公司土地開發處
	土木工程師
	蔡明堂

	台糖公司畜殖事業部
	土木工程師
	張榮金


二、出國行程摘要
	日期
	行程內容
	工作重點

	2月12日
(日)
	搭機自台北飛抵胡志明市
越南海外分公司（越福農產分公司）
	啟程、工程討論

	2月13日

(一)
	越福農產分公司建場工地（平福省平隆縣）
畜殖事業部  林世榮、張榮金

土地開發處  蔡明堂

越福農產分公司  吳坤華、侯政宏、黃必文、   何展維、翁金山
	實地勘察瞭解工程施工情形及市場行情訪查

	2月14日

(二)
	越福農產分公司  吳坤華、侯政宏、黃必文、   何展維、翁金山
畜殖事業部  林世榮、張榮金
土地開發處  蔡明堂


	畜舍土木及器具設施工程資料查核

	2月15日

(三)
	越福農產分公司  吳坤華、侯政宏、黃必文、   何展維、翁金山
畜殖事業部  林世榮、張榮金
土地開發處  蔡明堂


	與越福分公司人員研商並協助規劃周邊圍籬施作事宜

	2月16日

(四)
	越福農產分公司  吳坤華、侯政宏、黃必文、   何展維、翁金山

畜殖事業部  林世榮、張榮金

土地開發處  蔡明堂
	畜舍土木及器具設施工程驗收

	2月17日

(五)
	越福農產分公司  吳坤華、侯政宏、何展維、   翁金山

畜殖事業部  林世榮、張榮金

土地開發處  蔡明堂
	與越福分公司人員研商並協助規劃內圍籬及場區道路施作事宜

	2月18日

(六)
	回程
	返程


三、洽辦業務
本次洽辦業務期間，除辦理越福農產分公司主體工程「畜舍土木及器具設施工程」驗收外，另會同吳坤華經理、侯政宏主任及何展維工程師實地勘察其他附屬工程建造執行情形，並協助與施工中之承包商研商工程施工相關事宜，及查核越福農產分公司對於畜舍土木及器具設施工程相關資料彙總情形。
（一）、初驗部分：
1、有關越福農產分公司100年11月16日初驗缺失所記事項、廠商黃江建築與投資股份有限公司改善完成後，101年2月14日越福農產分公司、廠商與福盛公司人員辦理初驗改善查對，查對結果除AI工作室及管理室外牆、待產舍PVC管排水管等缺失以扣款方式處理外，其餘均完成改善。

2、AI工作室扣款554.79美元、每區管理室扣款1287.92美元共3間計扣款3863.76美元、待產舍PVC排水管規格不符扣款164.4美元，合計扣款4582.95美元。
（二）驗收部分：

1、101年.2月16日於越福農產分公司，召開越福農產分公司主體工程「畜舍土木及器具設施工程」，驗收相關作業三方（台糖公司畜殖事業部、黃江建築與投資股份有限公司、福盛設計建築商業股份公司）會議，決議事項：

（1）驗收辦理程序如下：
（A）公豬舍一棟

（B）後備母豬舍一棟

（C）待配舍一棟（第四棟）

（D）待產舍一棟（第一棟）

（E）分娩舍一棟（第四棟）

（F）保育舍一棟（第五棟）

（G）肉豬舍二棟（第二、十棟）

（H）器材室一棟（肉豬區）

（I）總蓄水池一座

（J）趕豬道一式

（K）總排水溝一式

（2）驗收後如有缺失事項，請黃江建築與投資股份有限公司，於驗收記錄所訂定期限改善後，函覆越福農產分公司。

（3）缺失改善事項，須經越福農產分公司確認完成，再辦理後續作業。
2、101年.2月14日至101年.2月16日由主驗、協驗、會驗及監驗人員辦理驗收事宜，驗收缺失如下：

（1）開工日期99年12月27日，竣工日期100年12月2日，扣除同意展延及雨天影響免計工期，逾期4天

（2）公豬舍中間走道地坪混凝土龜裂。

（3）後備母豬舍至待配舍推飼料車道地坪有裂縫。

（4）待配舍第3、4柱有裂縫。

（5）待產舍第15~16柱間之牆面不平整。

（6）公豬舍至後備母豬舍趕豬通道地坪有裂縫。

3、上述缺失黃江建築與投資股份有限公司須於101年3月3日前完成改善，再報越福農產分公司複查完成後。再報驗收相關人員核章。

（三）協助規劃相關工程

1、協助辦理生活區及畜舍區道路級配工程概算編列。

2、協助辦理生活區及畜舍區圍籬工程概算編列。

3、協助督促消防池工程施工。

4、協助規劃地磅設置地點及建造方式（以橋式方式建造）。
（四）市場訪察建築材料及器具設施之行情
分別拜訪越南建築顧問公司監造工程師、平陽省及平福省民式住宅工地負
責人、台商及參訪平陽省砂石碎解場、胡志明市材料行等，越南近來物價
及越幣波動甚鉅，且各種建築材料應視來源廠價或盤價、來源（產地）、
含工資或運費與否等因素而有差異，作為日後相關工程編列費用參考。
參、心得
一、本次洽辦業務期間（101年2月12日至101年2月18日），辦理主體工程「畜舍土木及器具工程」完工驗收相關事宜，能夠在一片林木之農地，建造出現代化設備之養豬場，是畜殖事業部所有同仁努力，及越福農產分公司同仁堅守崗位的成果，實屬難能可貴，可作為日後新建豬場經驗。

二、協助越福農產分公司處理仍在施工工程之相關問題，並與該公司同仁開會研商。越福農產分公司吳經理負責督促承包廠商加速施工。
三、越南施工人員工作效率較低，較無使用機具設施輔助，為顧及工程品質、進度、減少施工糾紛，請越福農產分公司工作人員每天應派員至工地監督。
肆、建議事項
一、請越福農產分公司督促辦公生活區消防池及消防設施工程加速施工，以免影響使用執照之申請。

二、請越福農產分公司儘速編列豬場外圍籬、重點豬舍區內圍籬、場區道路、地磅設置等工程預算，以利工程施作。
三、請越福農產分公司儘速請福盛設計建築商業股份公司，協助辦理相關設備使用執照申請，以利豬場早日能夠進豬營運。
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