

出國報告（出國類別：考察）

## 考察 2015 年韓國光州舉辦世界大學運動會運動場館設施（以觀察員身分列席）

服務機關：教育部體育署

姓名職稱：許視察瑞綦、陳視察永國

派赴國家：韓國光州

出國期間：103 年 12 月 9 日至 13 日

報告日期：104 年 2 月

## 目 次

壹、 前言 .....	1
貳、 過程 .....	2
一、考察團員名單 .....	2
二、考察行程 .....	3
三、場館考察紀要 .....	4
參、 心得及建議事項 .....	18
肆、 附錄 .....	20
伍、 參考資料 .....	21

## 壹、前言

世界大學運動會（Universiade，簡稱世大運）係由大學（University）及奧林匹亞（Olympiade）結合而成，是一項供大學生運動員參加的國際綜合性體育活動，主辦組織為國際大學運動總會（International University Sports Federation，簡稱 FISU）。第 1 屆始自 1959 年在義大利杜林市（Turin）舉辦，世大運分為夏季世大運及冬季世大運，每兩年之單數年分別由不同之城市舉辦夏季及冬季世大運，迄今已辦理 27 屆，賽會規模（參加會員國及人數）僅次於奧運會。部分運動競技水準常媲美世界紀錄，素有「小奧運（Junior Olympics）」之美譽，為國際級城市競相申辦的主要大型國際綜合性賽會之一。

第 28 屆夏季世大運將於 2015 年 7 月 13 至 24 日於韓國光州舉行，賽期達 12 天。這將是韓國繼 2003 年大邱夏季世大運後，第二次主辦夏季世大運。本屆賽會，運動員將在 21 項運動種類中競賽，包含必辦項目射箭、競技體操、韻律體操、田徑、籃球、跳水、擊劍、足球、柔道、游泳、桌球、網球、排球、水球等 13 種，及選辦項目羽球、跆拳道、高爾夫、手球、划船、棒球、射擊等 7 種。籌委會將規劃使用 38 處競賽場地（包括 3 座新建體育館）和 32 處訓練場地。為利賽事順利舉行，FISU 已多次派員前往光州進行視察，並聽取光州世大運籌委會各部門的工作簡報，包括瞭解各部門籌備工作進度、進行各項比賽之競賽與熱身場館檢查等，並召開密集會議，俾能深入瞭解賽事籌辦情形，提供必要協助和指導建議。

臺北市前於 2011 年 9 月 30 日代表我國申辦 2017 年夏季世大運，並於臺北時間 11 月 30 日榮獲第 29 屆 2017 年夏季世大運主辦權。相關籌辦工作亦如火如荼進行中，為吸取各主辦國於賽會籌辦及場館整備之工作經驗，爰組團參與本次 FISU 視察行程，希藉此行能瞭解 2015 光州夏季世大運籌辦進度及工作經驗，俾作為我國籌辦 2017 臺北夏季世大運工作之參據。

本次考察組團過程不易，光州世大運籌委會原不同意本考察團參加這次 FISU 的視察行程，所幸透過臺北市政府向 FISU 援例提出申請，並積極爭取，終於獲准本考察團以「觀察員」身分列席會議，另光州世大運籌委會亦表明相關會議資料僅提供 FISU 人員參考，相關安排亦會視現場情形變動調整。

本考察團團員由相關政府機關及民間體育團體組成，包括 2017 臺北世大運籌委會、教育部體育署（以下簡稱本署）及大專體育運動總會（以下簡稱大專體總）代表共 14 人參與，並由 2017 臺北世大運籌委會副主任委員暨臺北市立大學戴校長退齡擔任團長，2017 臺北世大運籌委會執行長暨臺北市體育局何局長金樑及本署王副署長水文等 2 人擔任副團長，於 2014 年 12 月 9 至 13 日赴韓國光州，參加 FISU 與光州世大運籌委會各工作部門籌備進度報告會議及場館視察行程。

## 貳、過程

### 一、考察團員名單

職稱	姓名	服務單位	職稱	備註
團長	戴遐齡	臺北市立大學	校長	2017 臺北世大運籌委會副主委
副團長	何金樑	臺北市體育局	局長	2017 臺北世大運籌委會執行長
副團長	王水文	教育部體育署	副署長	
團員	劉家增	臺北市體育局	副局長	2017 臺北世大運籌委會競賽處處長
團員	李鴻棋	大專體總	副秘書長	
團員	周明達	教育部體育署	科長	國際及兩岸運動組
團員	陳永國	教育部體育署	視察	運動設施組
團員	許瑞綦	教育部體育署	視察	運動設施組
團員	謝奇穎	教育部體育署	專員	競技運動組
團員	李聯康	教育部體育署	科員	國際及兩岸運動組
團員	江念萱	大專體總	助理	國際組
團員	黃雅璟	大專體總	助理	企宣組
團員	馬于綦	大專體總	助理	企宣組

## 二、考察行程

(一)考察日期：2014年12月9日至13日，共計5日。

(二)考察地點：韓國光州

(三)行程安排

日期	時間	地點	行程內容
12/9(二)	14:30	松山機場	搭乘長榮航空 BR156 班機赴韓國金浦機場
	18:00	金浦機場	抵達韓國金浦機場轉機
	20:20		搭乘韓亞航空 OZ8709 班機赴韓國光州
	21:10	光州機場	1.抵達韓國光州機場 2.辦理 Holiday Inn 入住登記、休息
12/10(三)	上午	光州世大運籌委會	部門會議(連續性報告) 1.場館營運計畫報告(Venue Operation Plan) 2.測試賽與準備(Test Game) 3.競賽及競賽服務更新(Sports Division)
	下午	光州世大運選手村	場館檢視：光州世大運選手村 1.配置圖及模型等場區簡介 2.選手註冊及接待中心參觀 3.選手村接駁巴士動線規劃視察 4.選手村樣品屋參觀
12/11(四)	上午	光州世大運籌委會	部門會議(分組參與) 1.觀察員計畫(Observed Program) 2.文化活動準備情形報告 3.賽會展演
			場館檢視(分組參與) 1.田徑競賽場館(開閉幕主場館) 2.水球競賽場館 3.棒球競賽及練習場館
	下午		部門會議(分組參與) 1.選手村及國際技術委員村籌備情形報告 2.競賽及競賽服務(競賽與訓練時程、FISU 競賽營運中心與 OC 競賽營運中心、競賽展演)
12/12(五)	上午	光州世大運籌委會 受檢查場館	部門會議(分組參與) 1.住宿(媒體、其他官員)籌備情形 場館檢視(分組參與) 1.籃球館競賽場館(決賽) 2.划船、公開水域競賽場地
	下午	受檢查場館	場館檢視(分組參與) 1.住宿檢視 2.足球練習場地
12/13(六)	10:30	光州機場	搭乘大韓航空 KE1300 班機赴金浦機場
	11:25	金浦機場	抵達韓國金浦機場轉機
	13:50		搭乘長榮航空 BR155 班機返回台北松山

### 三、場館考察紀要

2015 光州夏季世大運將計有 21 項競賽總類，包含必辦項目射箭、競技體操、韻律體操、田徑、籃球、跳水、擊劍、足球、柔道、游泳、桌球、網球、排球、水球等 13 種，及選辦項目羽球、跆拳道、高爾夫、手球、划船、棒球、射擊等 7 種。籌委會將規劃使用 38 處競賽場地（包括 3 座新建體育館）和 32 處訓練場地。本考察團依據行程安排參與部門會議及場館檢視，以下就現勘之運動場館內容簡要介紹如次：

#### (一)選手村

選手村為賽會籌辦成功的重要環節，2015 光州夏季世大運選手村基地面積約 19.4 公頃，可供 1 萬 4,000 人住宿，共有 22 棟建築設置 2,445 戶（包含選手村 20 棟 2,185 戶及國際技術委員村 2 棟 260 戶），整個選手村共有 9 個出入管制口，可提供 1 萬 2,000 名選手及官員入住及使用，其中包括 4 人房型 59m<sup>2</sup>、7 人房型 84m<sup>2</sup>、7 人房型 101m<sup>2</sup> 等三種不同大小房型配置，並提供代表團團長住宿 180 戶、選手及職員住宿 1,775 戶、辦公室 25 間及其他空間 465 戶（如媒體室、自助洗衣室、警衛室等附屬設施），每戶住宿設施基本格局包含 1 個客廳、2 間衛浴及 3 個房間，且裝置電扇，無提供冷氣設備。選手村至 2014 年 12 月施工進度為 78.2%，目前加緊趕工中，預計 2015 年 4 月完工。

選手村內將設置 14 項附屬設施，包括銀行、便利商店、乾洗店、理髮店、藝術指甲店、Lounge（酒吧）、桌球室、遊戲室、健身中心、宗教室（包含基督教、天主教、佛教、伊斯蘭教及其他），規劃 117 個房間，總面積為 27,885m<sup>2</sup>，相關規劃設計均已完成。

2014 年 12 月 10 日下午前往本場地考察時，相關主體建築均外觀已大致完成，剩餘其他內部裝潢及相關周邊環境之植栽等待施作，現場工地環境尚稱整潔。至於選手村餐廳，擬設置位於地下室之停車場，FISU 認為停車場高度、排煙方式及餐點輸送方式（光州 OC 表示擬設置一個中央廚房，統一烹調食物後再輸送至各取餐處，如此將需克服食物新鮮度及不同食物混雜處理之問題）均不理想，尤其一個可容納 3,500 人的餐廳，僅設置入口 1 個，出口 3 個，如選手一次湧進太多人，入口一個太少，將造成擁擠現象，恐有安全疑慮，針對上述問題，FISU 希望光州能夠提出具體解決策略；另外，有關選手村對外交交通接駁部分，FISU 質疑選手村旁的道路太過狹小（寬度目測僅能容納 1 輛巴士），道路至少需容納 2 個線道（8m）的寬度才足夠（1 線道讓接駁車停靠，1 線道讓接駁車行駛），且僅設置 3 個個人項目選手的接駁車站，並質疑選手如安排上下車同一個接駁點，如何同時讓要離開和抵達的選手能夠清楚辨識接駁車，目前的交通運輸規劃將不利於車輛容量及代表團車輛安排，故要求光州 OC 再檢討選手村交通運輸計畫，避免屆時影響選手比賽權益。



圖 1 選手村現場施工照片



圖 2 選手村樣品屋房間照片



圖 3 選手村樣品屋衛浴空間照片



圖 4 選手村餐廳照片



## (二)World Cup Stadium (世界盃體育場)

### 運動種類：田徑（開閉幕主場館）

光州世界盃體育場(The Gwangju World Cup Stadium)，由光州廣域市政府文化體育政策室(The Culture & Sports Policy Office of the Gwangju Metropolitan city)管理，是韓國為舉辦2002年第17屆世界盃足球賽(日本及韓國聯合主辦)而興建之大型天然草皮足球場，觀眾席次約44,118席。於2001年9月啟用，為2002年世界盃足球賽B組及C組之預賽場地。2002年世界盃足球賽結束後，為了達到多功能使用之目的，光州世界盃體育場於2004年6月增設400公尺、8賽道之跑道，另包含桌球室、跆拳道場、柔道場、保齡球館、羽球場、健康中心、青年旅館等附屬設施，另於場地旁設有一暖身場，其場地尺寸與主場地相當。曾於2006年舉辦第3屆亞洲音樂節(Asia Song Festival)。目前為韓國職業足球聯賽——經典K聯賽(K League Classic)所屬俱樂部——光州足球俱樂部(Gwangju FC)之主場。

光州世界盃體育場距離2015光州夏季世大運選手村約1.29公里，將作為2015光州夏季世大運開閉幕場地，亦是田徑項目競賽場地。於2014年12月11日前往本場地考察時，現場並未有針對2015光州夏季世大運之相關整建工程或準備工作正在進行，經詢問籌委會工作人員表示，田徑場跑道預定於2015年3月更換，2015年6月完成。



圖5 光州世界盃體育場照片



圖 6 光州世界盃體育場照片（主場球隊——光州足球俱樂部標語）



圖 7 光州世界盃體育場暖身場照片

### (三) Yeomju Indoor Aquatics Center (光州室內水泳場)

#### 運動種類：水球

本場館於 1993 年 9 月份完工，館內擁有 50m 長、25m 寬、10 水道之競賽泳池 1 座，約有 1,500 席座位，平常使用則隔成 25m 見方、10 水道之泳池 2 座；另有 25m 見方、5m 深之跳水池 1 座。本場館鄰近光州世界盃體育場，距離選手村約 1.37 公里。

水球賽事項目規劃使用本場館作為競賽場及練習場，其中游泳池部分，為競賽池，跳水池為練習池。

本次於2014年10月11日參訪時，該游泳池仍照常對外營運，於游泳池中有民眾進行水中有氧課程，另於跳水池中，則有潛水教學。籌委會人員表示，本場館將於2014年12月至2015年3月開始封館進行賽前整建作業，預定於2015年6月完成。



圖8 水球項目場館（光州室內水泳場）照片



圖9 水球項目場館—游泳池照片



圖 10 水球項目場館—跳水池照片



圖 11 水球項目場館—跳水臺照片

#### (四)Gwangju Jeil High School Baseball Field (光州西中棒球場)

##### 運動項目：棒球

本場地為光州西中之棒球場及足球場共用球場，將作為棒球之練習場地，並運用既有校舍整建為賽會附屬設施。但是本場地之草皮材質為人工草皮，與競賽場地使用天然草皮並不相同。於 2014 年 12 月 11 日前往本場地考察時，現場並未有針對 2015 光州夏季世大運之相關整建工程或準備工作正在進行。



圖 12 光州西中綜合球場照片



圖 13 光州西中綜合球場人工草皮照片

(五)Gwangju-Kia Champions Field（光州起亞冠軍棒球場）

運動項目：棒球

光州起亞冠軍棒球場，是韓國職棒起亞老虎隊的第二代主場，原場址是光州無等山綜合競技場，為舉辦 2015 年光州世大運而拆除改建成棒球場，2011 年 11 月 24 日動工，2013 年 12 月完工，2014 年 3 月正式啟用。固定觀眾席約 22,000 人，可擴充至 27,000 人，球場外野為天然草皮，左右外野全壘打牆距離 325 英尺，中外野 400 英尺。將作為 2015 年光州世大運棒球項目主競技場。



圖 14 光州起亞冠軍棒球場外觀照片



圖 15 起亞老虎棒球隊球星照片



圖 16 光州起亞冠軍棒球場照片

#### (六)Mudeung Baseball Stadium (無等棒球場)

##### 運動項目：棒球

無等棒球場，於 1965 年啟用，1982 年起作為韓國職棒海陀老虎隊（起亞老虎隊前身）的主球場，是韓國職棒主要的比賽場地之一。近幾年隨著球場老舊，有過幾次小規模反覆修復工程，首先 2003 年外野使用天然草皮，內野從 2004 年開始全面使用人工草皮，目前內野翻修為紅土及天然草皮。2011 年底鄰近之光州無等山綜合競技場拆除，興建光州起亞冠軍棒球場，並於 2013 年 12 月完工。2013 年 10 月 4 日，本球場舉辦完最後一場職棒球賽後，起亞老虎隊於 2014 年即將主場移至光州起亞冠軍棒球場。

球場左右外野距離為 97 公尺，中外野距離為 118 公尺，中外野全壘打牆高 6.9 公尺、寬 22 公尺，觀眾席 13,872 席，距離選手村約 4.06km，將作為 2015 光州世大運之棒球競賽及練習場地。因球場年代老舊，現場部分設施有破損之現象，於 103 年 12 月 11 日前往本場地考察時，並未有針對 2015 光州夏季世大運之相關整建工程或準備工作正在進行。



圖 17 無等棒球場外觀照片



圖 18 無等棒球場球場照片

#### (七)Jeonju Indoor Gymnasium (全州室內體育館)

##### 運動項目：籃球

本場館位於全羅北道 (Jeollabuk-do) 的全州市 (Jeonju-si)，於 1973 年完工，觀眾席有 4,291 座位 (包含 640 個移動式座位)，目前為韓國職業籃球聯盟 (Korean Basketball League，簡稱 KBL，首個球季於 1997 年展開。聯賽有 10 支球隊，每個球隊 54 場比賽【27 場主場比賽，27 場客場比賽】) 球隊之一「KCC 宙斯盾」的主場。本場館僅有 2 套球員盥洗設備，與 FISU 的場館規範不相符，且本場館距離選手村約 101 公



里，車程約需 90 分鐘，相當遙遠，經瞭解選擇此場館原因，主要係光州市僅有本館可辦理籃球比賽決賽，故 FISU 雖認為本館非最佳選擇，仍勉強接受，且本場地已獲 FISU 技術委員簽認。於 2014 年 12 月 12 日前往本場地考察時，並未有針對 2015 光州夏季世大運之相關整建工程或準備工作正在進行。



圖 19 全州室內體育館 (Jeonju Indoor Gymnasium) 外觀照片



圖 20 全州室內體育館籃球場照片

(八)Jangseong Lake (長城湖)

運動項目：划船

本場地建成於 2009 年，位於全羅南道 (Jeollanam-do) 長城郡 (Jangseong-gun)，佔地面積 473.79m<sup>2</sup>，將作為 2015 光州世大運划船及游泳運動公開水域項目之競賽場地，距離選手村約 45 公里。於 2014 年 12 月 12 日前往本場地考察時，相關附屬設施尚未完成設置，且並未有針對 2015 光州夏季世大運之相關整建工程或準備工作正在進行，FISU 對此表示非常生氣，認為所有場館與前次檢查進度相同，無相關進度，更揚言不排除取消划船項目。



圖 21 長城湖現場水域照片



圖 22 長城湖現場設施照片

(九) Soccer Field of Education Center for Public Officers (公務員教育院足球場)

運動項目：足球

本場館為光州市公務員教育院附設之足球場，距離選手村約 10 公里，場地材質使用人工草皮，將作為 2015 光州世大運足球練習場，相關附屬設施將以臨時設施設置。於 2014 年 12 月 12 日前往本場地考察時，並未有針對 2015 光州夏季世大運之相關整建工程或準備工作正在進行，因當日檢查至此，所有場館均無相關進度，故 FISU 取消下午其他場館檢查行程。



圖 23 光州市公務員教育院足球場照片



圖 24 光州市公務員教育院足球場人工草皮照片

## 參、心得及建議事項

本次參訪行程主要為 FISU 官員例行前往夏季世大運主辦城市檢視賽會籌辦進度，本署與臺北市政府以觀察員身分，列席了解相關籌辦作業進度。本次考察前往韓國光州之日期，距離光州世大運開幕僅剩下 205 天，經 FISU 檢視相關場館整備狀況，於實際勘查相關整備進度後，對於籌委會所說明之場館整備進度及選手村接駁交通之規劃存有疑慮。臺北市承辦 2017 夏季世大運，目前就賽會相關籌辦作業，亦是如火如荼展開，爰就本次考察 2015 光州世大運場館整備狀況，提出心得及建議如下：

### 一、我國籌辦 2017 臺北世大運應以符合 FISU 規範要求，擷節籌辦經費：

各競賽主要場地規格應符合 FISU 要求國際賽事場地水準，至於其他附屬設施規格，如考量後續使用效益及營運管理問題，則可依現場實際狀況，採取部分整修或臨時設施方式設置，以擷節預算經費，並與 FISU 充分溝通，取得共識，如光州盡量以現有運動場館舉辦比賽，即便有些場館距離選手村太過遙遠，事實上並未符合 FISU 場館規範，但最終仍然獲得 FISU 技術委員簽認。光州如此做法雖不值得鼓勵，但舉辦賽事整體預算耗資太大，在政府財政舉債累累下，必要時，仍須顧及社會觀感，採取彈性作法，讓賽事仍保持基本水準舉辦，而非浮誇浪費公帑。

### 二、場館興整建工程應如期完成相關作業：

籌委會於 103 年 12 月 10 日部門會議，就籌辦作業簡報所述，場館整備進度為 95%，但前往相關既有場館檢視相關整修工程或整備工作時，現場均無未有整建或整修工程完成或進行中。FISU 人員於現場實際了解後，認為場館實際整備進度與簡報相較不符，對於場館整備進度相當不滿，甚而停止場館檢視作業。

我國承辦 2017 臺北世大運預定於 2017 年 8 月 19 日至 8 月 30 日舉行，相關場館興整建工程執行期間剩餘約 2 年，目前臺北市政府僅進行兩座場館（臺北市籃球館及臺北市網球中心）之興建工程，其餘場館之興整建工程因場館擇定未能如期完成，致後續相關計畫書及經費審查作業未能接續辦理，影響相關進度。本署與臺北市政府雖於 103 年 12 月 30 日召開之工程推動會，就賽會場館達成具體共識，但後續仍需依據相關規定，提報場館整建工程之事業及財務計畫送行政院核定，及提送場館整建工程之構想書送本署審查，工程總經費達新臺幣 5,000 萬元者尚需送行政院公共工程委員會進行基本設計審議。前置計畫與經費審查時程將花費一定之期程，而壓縮後續工程施工期程，後續需督促臺北市政府儘速完成場館確認，並辦理相關場館興整建工程計畫與經費審議作業，俾利後續工程發包及場館如期如質完成，避免國際大學運動總會執行場館檢視時，相關場館整備不符合要求而影響我國聲譽及形象。

場館興整建介面整合較為複雜，且須明確相關權責分工，並妥為規劃相關執行期程，設定合

理執行里程碑，以確保場館興整建工程均能如期完工，並搭配後續相關測試賽舉辦。目前距離 2017 臺北世界大學運動會舉辦，相關運動場館須完工之期程僅有 2 年，時間相當急迫，且須辦理興整建之競賽及練習場館分布於各級學校、北部六縣市政府所屬場地，其權責分工應儘速確定，並著手辦理相關興整建工程計畫之擬定及執行，另須預為研擬相關場館備案，以利賽事舉辦。

### 三、大型綜合運動場館除應妥為規劃後續營運管理，並配合職業運動之推展，以利場館永續經營：

本次參訪行程參觀之既有大型場館有世界盃體育場及起亞冠軍球場，世界盃體育場於 2001 年啟用，起亞冠軍球場剛落成啟用。該場館均以運動設施為主體，主體建築或周邊甚少商業設施。但兩者均有職業球隊進駐，經營該球場，除帶動韓國相關運動之競技實力及運動產業外，亦可使相關場館維持既有之功能性及妥善性。

我國運動市場相較韓國較小，目前除棒球有中華職棒聯盟外，僅有籃球有半職業性質之聯賽，而國際最受歡迎之足球運動，我國則尚於業餘之城市聯賽，而無職業聯盟成型。另中華職棒雖有主客場機制，但落實在地主場經營者，目前仍以 LAMIGO 桃猿隊及統一 7-11 獅較為顯著。

我國目前大型運動場館除小數部分場館，如高雄漢神巨蛋、臺北小巨蛋及職棒球團認養之棒球場外，主要由政府經營，增加政府財政負擔，且囿於政府財政拮据，相關場館設施維護之品質難以掌控。為減少大型場館營運之財政支出，目前興建中之大型場館多採 BOT 或 OT 方式引進民間企業資金挹注辦理，如臺北大巨蛋、臺北市網球中心、臺中市網球中心、高雄漢神巨蛋等，並透過跨域增值模式，結合商業設施以提昇設施營運效益。但國內民眾對於公共設施採 BOT 方式辦理，多有負面觀感，認為政府割地賠款圖利財團，如臺北大巨蛋 BOT 案，民眾質疑商業設施過多，巨蛋不能打棒球等；臺北小巨蛋租金過高，SBL 不使用該場地等等。

是以，大型運動設施之興設採民間企業投資辦理，除以多功能用途使用為導向並有足夠附屬設施，創造營收以維持場館營運外，運動設施作為體育運動使用之重要目的不可偏廢，避免民眾觀感不佳。而相關運動設施作為體育運動使用，除申辦舉行國內外各項賽事外，職業運動之進駐及經營，具意義象徵及指標。我國之職業運動除棒球已有規模但球隊數量過少，其他運動仍待發展，2017 臺北世大運除整修既有之場館，將興建臺北市網球中心及北部地區人工草皮足球場地等設施，完善為我國相關項目運動推展設施基礎，未來除可作為學校體育教學、全民運動之推廣，及競技運動之培訓，亦應輔導導入職業運動進駐及經營，以利相關運動長遠發展及場館設施永續經營。

肆、附錄（2015 光州夏季世大運場館資訊）

項次	運動種類	場館名稱	性質	位置
1	射箭	New Construction Archery Range	競賽	光州市
		Yeomju Archery Range	練習	光州市
2	競技體操	Kwangju Women's University Universiade Gym（新建）	競賽	光州市
		Gwangju Physical Education High School Gym	練習	光州市
3	田徑	World Cup Stadium	競賽	光州市
		1.World Cup Assistant Stadium 2.Pungam Athletics park 3.Gwangju Physical Education High School Stadium	練習	光州市
4	羽球	Hwasun Hanium Culture Sports Center	競賽	和順郡
		Hwasun Lee Yong-dae Gym	練習	和順郡
5	棒球	1.Mudeung Baseball Stadium 2.KIA Champions Field	競賽	光州市
		Gwangju Jeil High School Baseball Field	練習	光州市
6	籃球	1.Jeonju Indoor Gym(final) 2.DongKang College Gym 3.Muan Indoor Gym 4.Muan Chodang University Gym 5.Yeonggwang Sportium Gym	競賽	全州市 光州市 務安郡 務安郡 井邑市
		1.Gwangju High School Gym 2.Speer Girls' High School Gym 3.Seolwol Girls' High School Gym 4.Salesio Girls' High School Gym	練習	光州市 光州市 光州市 光州市
7	跳水	Nambu University International Aquatics Center（新建）		光州市
8	足球	1.Honam University Football Stadium 2.Naju Public Stadium 3.Gochang Public ground 4.Boseong Public ground 5.Jeongeup Auxiliary Public ground 6.Yeonggwang Sportium Football Field 7.Mokpo International Football Center Football Field 8.Mokpo International Football Center Auxiliary Football Field	競賽	光州市 羅州市 高敞郡 寶城郡 井邑市 井邑市 木浦市 木浦市
		1.Boramae Soccer Field 2.Soccer Field of Education Center for Public Officers 3.Gwangju Institute of Science and Technology Football Field	練習	光州市 光州市 光州市
9	擊劍	Kimdaejung Convention Center	競賽	光州市
		Olympics Memorial Center	練習	光州市
10	高爾夫	Naju Goldlake CC		羅州市
11	划船	Jangseong Lake		長城郡
12	射擊	Naju Shooting Range Complex		羅州市

項次	運動種類	場館名稱	性質	位置
13	手球	1.Naju Multipurpose Gym 2.Chonnam National University Gym 3.Gurye Indoor Gym	競賽	羅州市 光州市 求禮郡
		1.Dongrim Multipurpose Gym. 2.Naju Indoor Gym. 3.Chosun University Girls' High School Gym.	練習	光州市 羅州市 光州市
14	柔道	Bitgoeul Sports Complex	競賽	光州市
		Munseong High School Gym	練習	光州市
15	韻律體操	Kwangju Women's University Universiade Gym (新建)	競賽	光州市
		Jeonnoam Girl's Commercial High School Gym	練習	光州市
16	游泳	Nambu University International Aquatics Center (新建) Jangseong Lake (開放水域)		光州市 長城郡
17	桌球	Jangseong Hong Gildong Gym	競賽	長城郡
		Jangseong MunHyang High School Gym	練習	長城郡
18	跆拳道	Chosun University Gym	競賽	光州市
		Chosun University Training Facility	練習	光州市
19	網球	1. Yeomju Indoor Tennis Court 2.Jinwol Tennis Court (新建)	競賽	光州市 光州市
		Jinwol Tennis Court (新建)	練習	光州市
20	排球	1. Yeomju Sports Complex 2. Honam University Gym 3. Gochang County Sports Center 4. Naju Dongshin University Gym 5. Suncheon Palma Gym	競賽	光州市 光州市 高敞郡 羅州市 木浦市
		1. Gwangju Paralympic Sports Center (新建) 2. Gwangju Paralympic Sports Center 2nd Floor (新建) 3. Songwon High School Gym. 4. Dongseong High School Gym. 5. Electronic Technical High School Gym	練習	光州市 光州市 光州市 光州市 光州市
21	水球	Yeomju Swimming Pool	競賽	光州市
		Yeomju(Diving) Swimming Pool	練習	光州市

註：本資料摘錄自 2015 年光州夏季世大運官方網頁。

## 伍、參考資料

- 一、2015 年光州夏季世大運官方網頁：<http://www.gwangju2015.com/>
- 二、韓國光州網域市政府官方網站（中文版）：<http://chn.gwangju.go.kr/>
- 三、維基百科