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	摘要：

1、 依據政府採購法規定，辦理本公司嫘祖二號輪96年塢修及檢驗工程前油輪清艙工作開標作業及訂約等事宜。

2、 本公司油輪清艙工作依據政府採購法規定，經歸類為經常性勞務採購，招標時至塢修工作得標廠商船廠之國家，邀請當地之油輪清艙公司至本公司油輪現場查勘後，立即報價並進行比價。

3、 本案嫘祖二號輪96年塢修及檢驗工程為經常性兩年一次之塢修工作，塢修工作開標已於96年05月07日於本公司開標並決標，由MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENGINEERING SDN BHD得標，因塢修得標船廠係在馬來西亞，故本塢修前清艙工作亦須於馬來西亞辦理，邀請當地之油輪清艙公司至本公司油輪現場查勘後，立即報價並進行比價。
4、 本報告涵蓋開標之過程，決標及建議事項。
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	前言

1、 本案係政府採購法從八十八年五月實施以來，依據政府採購法規定辦理之限制性招標，經常性採購，本公司油輪清艙工作開標作業。

2、 本案油輪清艙工作係為符合油輪於進船廠進行塢修前必須先進行清艙之規定而辦理，以清除船艙中殘存油氣，使進行修理時，不致引燃易燃油氣，產生爆炸，造成危險。

3、 本公司現有油輪必須定期進行塢修前清艙工作者，計有十三艘，因屬經常性採購，均依據政府採購法第二十條第一款之規定，以選擇性招標方式辦理，先辦理合格廠商登記建立廠商名單，再邀請合格廠商比價。

4、 依據政府採購法第二十一條之規定，本案經常性採購於九十二年六月十八日公告於政府採購公報，徵求廠商，辦理資格審查，建立合格廠商名單，本公司目前油輪塢修清艙工作如由新加坡或馬來西亞船廠得標，故本經常性採購參與登記之清艙公司廠商亦皆由新加坡當地清艙公司參與，至今共有十三家廠商寄來相關資料，經本公司審查結果為合格廠商(本案廠商名單，未參與登記廠商可隨時檢附相關證照經審查合格可列於名單中，有塢修清艙工作時，將邀請參與比價)。

五、本公司本次油輪清艙工作因嫘祖二號輪艉軸封損壞造成艉軸滑油漏出，恐造成輕度污染，恐因受新加坡重罰故改在馬來西亞邀請當地之油輪清艙公司至本公司油輪現場查勘後，立即報價並進行比價。

六、本案嫘祖二號輪96年塢修及檢驗工程為經常性兩年一次之塢修工作，依照原訂計畫於今年06月08日進塢修理，油輪船期及塢修所須備料亦均於事先詳細規劃以配合進塢修理，塢修工程採公開招標方式辦理，因嫘祖二號輪為十萬噸級以上油輪，在台灣至中東航線上符合等級之船塢四家以上，包括新加坡JURONG、KEPPEL、SMT、馬來西亞MMHE及中船五家船廠合格，其他菲律賓及越南尚有多船廠有能力，但因技術尚不足，故參與投標廠商僅有新加坡JURONG及馬來西亞MMHE二家合格（另泰國UNITHAI SHIPYARD AND ENGINEERING LTD不合格），公開招標第1次辦理，開標結果由馬來西亞MMHE得標，因得標船廠在馬來西亞，故本次清艙邀請馬來西亞當地之油輪清艙公司至本公司油輪現場查勘後，立即報價並進行比價。。 

	1、 開標過程與決標：

2、 本案嫘祖二號輪依照原預定計劃於今(96)年06月間進行塢修及檢驗工程，就需要部分辦理修護，加上本次塢修所須材料已事先準備，及油輪載運及船期之適當調配問題，原訂船期終於沒有延誤，經確定嫘祖二號輪預計抵達馬來西亞時間後，本公司採購經辦部門-採購處-即依預定時間於開標比價前於公司發電傳函邀請馬來西亞當地清艙公司至現場比價，嫘祖二號輪依計劃於96 年05月23日由高雄港啟航，於05月31日抵達馬來西亞錨泊地，船抵達後隨即下錨並進行貨油艙通風，由船上工作人員立即作各項準備工作，趕在隔天辦理開標決標。

3、 本案邀請馬來西亞當地清艙公司參與比價，05月31日到新加坡後即與當地本公司船務代理查詢廠商之參與投標之意願，並電話邀請廠商出席，06月01日當日實到現場者僅1家，於當日至馬來西亞MMHE廠碼頭乘坐交通船啟程前往停泊於馬來西亞港內之嫘祖二號輪進行議價開標。

4、 交通船於到達嫘祖二號輪，先在休息室向參與出席廠商－ORION SERVICE SDN BHD解釋本次開標規則、分發報價單後該廠商至船艙查勘油污狀況。

四、廠商－ORION SERVICE SDN BHD回到休息室估價，先提出其對於廢油數量及工作天數之預估數量為65噸，工作天訂為5天，並提出報價USD110,000元未超底價，（底價為USD115,246元），故決標予該公司。

五、本案因塢修時間在急，決標後即須準備各項作業，並於6月4日開工，工作期間為6月04日下午4時至06月08日下午4時，為工作上需求，故職於決標後即代理簽約，完成簽約手續。

	建議事項：

1、 本項油輪清艙工作均以選擇性招標方式辦理（僅本案因漏油改在馬來西亞辦理），邀請經向本公司登記且經本公司資格審查合格之清艙公司現場比價開標，目前共有十三家合格廠商，約佔新加坡當地合格清艙公司的四分之一左右，由於本公司油輪清艙工作開標完全採比價且以最低標方式決標，故當地清艙公司都甚為配合，開標工作尚稱順利。

2、 本類經常性選擇性招標比價，本公司已第三次辦理廠商登記建立合格廠商名單，每次邀標登記合格廠商辦理比價，雖然登記廠家有十三家，但以往實際出席開標現場參與廠家約略有六、七家左右，各家公司出席不甚踴躍，經徵詢廠商意見，一般廠家大都願意參與，但因清艙工作時間緊急並須趕時間完成，如該段時間廠家已有其他工作無多餘人手，就暫停參與或者提高報價；且各家之報價標準多不一致，公開招標比價，出席者公平報價、參與比價，能報出較低價格之廠商其優勢似乎一直存在，無法降低價格者，比較無競爭優勢者，該廠商就無法得標，但一有機會他們還是樂於共襄盛舉．

3、 本頂經常性採購合格廠商名單共有十三家，但因新加坡類此廠商多係小資本不須大設備之廠商，廠方變換機率很高，有些廠商可能幾個月就不存在無法聯繫，也隨時有新廠商出現，故本公司合格廠商名單之廠商，如有廠商要求加入且經資格審查合格，都可為合格廠商名單之一員。

4、 雖然實際出席家數不多，依據最近數次比價資料，廠商報價還算合理，無太大差異，各家依據其本身之條件及預估報價，沒有發現有圍標抬高標價之情事發生，顯見此種招標方式可以明顯降低成本。

5、 清艙工作之底價係儲運處依照前次類似噸位油輪清艙工作之金額事前予以估列，對於當次清艙工作油輪之油污情形、廢油泥數量並無詳細之資料可供瞭解，只有參考該油輪目前油輸設備運轉情形，及最近同等級油輪清艙油污數量及報價擬定底價。

6、 本次清艙工作開標結果，實際承包金額約為新台幣360萬元，本次底價之訂定係參考各輪上次招標資料，並參考近幾次清艙工作之開標結果得標價，而主辦工程師在擬定底價前無法進艙先行檢視，且又怕萬一超底價廢標造成滯船損失，故底價擬定須審慎為之。本案經完工後其數量與原預定值相近，其增減部份可依據契約規定增減超過百分之十，採實作實算核計，故本案招標方式及完工結算應屬合理、合情、合法．

七、清艙工作已如期於06月08日前依期完成，並經馬來西亞政府授權之安檢單位檢查合格，進塢修理。
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