行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：洽訪龍門計畫8749111E00400、8749111E01500合約廠商

執行進度查核及辦理稽催
頁數 15  含附件：■是□否
出國計畫主辦機關/聯絡人/電話     台灣電力公司核能火力發電工程處                       

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

黃俊雄/台灣電力公司核能火力發電工程處/龍門計畫採購室/一般工程師/(02)23229457
出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習■5其他

出國期間：96/11/21～96/11/27     出國地區：日本
報告日期：97年02月05日
分類號/目

關鍵詞：

內容摘要：（二百至三百字）

目前龍門計畫8749111E00400(保安系統)、8749111E01500（主變壓器）等二件設備採購合約，均係由日本廠商執行履約及承製設備。上述合約正值履約階段，因該等合約為配合龍門計畫施工進度延後安裝完成日期及保安系統部分系統設計變更，致二個合約之安裝工作完成日期須配合延後，廠商並計畫向本公司提出要求支付額外費用，故擬利用本次出國計畫赴合約廠商進一步瞭解其對設備製造及檢驗流程、設備儲放環境、交運作業及相關配合事項之安排規劃等情形，並與廠家面對面就相關議題進行討論，且藉此機會提請廠商注意如有額外成本支出之相關佐證資料應儘速提出以供本公司審核，以利修約工作能儘速順利完成及可確保合約之履約工作順利進行。
本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//report.gsn.gov.tw）

