CHINESE PETROLEUM CORPORATION

M/T”YU TSAO II” 2008 DOCKING


DAILY & MAINTENANCE REPORT
DATE : 2008/12/6

繼續清艙工作，6日一早在檢查所有剩下之艙，中午開始撤離清艙公司之機具，並開始將油泥莊至大袋子內，下午1點半之後，DE-SLUDGE船抵達船邊。

下午開始DE-SLUDGE時，清艙公司說沒有磅秤可用，是因為新加坡政府更改相關規定，必須由收SLUDGE之TERMINAL依照實際重量開立收據，並向港務單位陳報，經向新加坡代理行查證，確實是如此，因此同意清艙公司裝包後送至DE-SLUDGE船上，最後總計清出共計79大袋SLUDGE，依據以往經驗袋子約在800-1000公斤左右，所以實際重量應該不至於超過合約之重量，甚至會少於合約，依合約72-88噸均依照合約支付清艙費用，所以這次清艙應該沒有追加之可能，實際重量等代理行收到之後會盡快通知。

空調冷氣機修理，今天已經將EVPORATOTCOOLING FIN安裝完成，最後只剩下台灣送來之壓縮機後，安裝及測試完成即可結案，目前等待壓縮機中，經過詳細檢查。

甲板部門繼續EXPANSION JOINT更換及配合油艙檢查。

機艙部門繼續油櫃之清潔。

(每日工作摘要

1. 清艙工作完成，等待進船廠中。

台灣中油股份有限公司　儲運處

監修工程　黃戊辰工程師
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