CHINESE PETROLEUM CORPORATION

M/T”YU TSAO II” 2008 DOCKING


DAILY & MAINTENANCE REPORT
DATE : 2008/12/14

今天星期日船廠仍只延續前幾天之工作而已，目前進度仍無很大之進展，主要原因是缺乏人手，需等星期一才會有較多之人力登輪。
鍋爐更換管路之工作後，今日提出報價預估約需要新加坡幣159,740元，已於今日正式簽文陳請核准辦理議價。
CR SURVEYOR今日登輪，討論後續檢驗及配合事項。
( 保養報告/Deck. Dept.
監修工程 船長
李德修、大副 黃炳榮

2008/12/13
1. APT水櫃內的淡水打到其他的淡水櫃內。

( 保養報告/Mach. Dept.
監修工程 輪機長 胡榮洲、大管輪 袁建華
2008/12/14
1. 低溫冷卻水NO.2 COOLER板式熱交換器繼續清洗.

2. "A"油日用櫃洩放完畢,人孔蓋打開接上通風,準備接受工安檢查.

3. 高溫冷卻水NO.2 COOLER板式熱交換器分解(螺距量測記錄)待清洗.

4. 2008.DEC.13"3.造水機熱交換器板片清洗、待更換PACKING後重組,回裝完成."

5. 配合塢修工作,全員(10人)加班08:00~16:00..
台灣中油股份有限公司　儲運處
監修工程　黃戊辰工程師、葉仁富
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