出國報告（出國類別：洽辦業務）

越南新建養豬場投資計畫

新建豬場整地工程開標
服務機關：台灣糖業股份有限公司
姓名職稱：陳金川  畜殖事業部 經理
林世榮  畜殖事業部 經理 

派赴國家：越南 

出國期間：民國98年10月28日至98年11月3日
報告日期：民國98年11月10日
摘        要

一、「越南新建養豬場投資計畫」業已列入本公司97年度固定資產專案投資計畫，並經97年8月8日華總一義字第09700128261號總統令，通過本計畫預算。
二、本次赴越南洽辦「越南新建養豬場整地工程」開標、簽約等相關事宜。與越福農產分公司之工程顧問公司（福盛建設公司）開會研商，後續工程開標依個案需求，規定投標廠商應具備之基本資格條件，應提出之證明文件、履約能力證明、廠商信用證明。視採購案件之特性及實際需要，廠商應提出之具有相當經驗或實績、具有相當人力及財力、具有相當設備、具有符合國際或越南國家品質管理之驗證文件等。
三、赴越南新建養豬場整地工程現場，與得標廠商研討施工範圍、施工計畫及施工管理。
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壹、目 的

一、「越南新建養豬場投資計畫」陳奉經濟部96年7月20日經營字第09602610021號函，列入本公司97年度固定資產投資專案計畫（計畫編號0970001826）， 97年1月4日提陳「97年度作業計畫」報部自行列管，並經97年8月8日華總一義字第09700128261號總統令，通過本計畫預算。
二、97年度作業計畫因預算延緩通過，致執行進度嚴重落後，本次洽辦業務係依報部98年度作業計畫之預定工作項目及進度，期能儘速執行相關作業，避免影響公司之考成。
三、本次（98年10月28日至98年11月3日）赴越南洽辦「越南新建養豬場整地工程」開標、簽約等相關事宜，與越福農產分公司之工程顧問公司（福盛建設公司）開會研商，後續工程開標依個案需求，製作不同之招標文件內容。
貳、過 程
一、出國人員名單：
	服 務 機 關
	職    稱
	姓    名

	台糖公司畜殖事業部
	營繕採購組經理
	陳金川

	台糖公司畜殖事業部
	   畜牧生產組經理
	       林世榮


二、行程摘要：
	日期
	行程內容
	工作重點

	10月28日
(三)
	搭機自台北飛抵胡志明市
	

	10月29日

(四)
	「越南新建養豬場整地工程」開標、決標
主持開標人員：林世榮
承辦審標人員：吳坤華
承辦開標人員：陳金川
監 標 人 員： 陳宗鎮
	辦理整地工程開標、決標事宜

	10月30日

(五)
	與得標廠商玄明建築公司開會研商契約內容，編排次序，繳交履約保證金應注意事項

	與玄明公司研商契約內容

	10月31日

(六)
	與福盛建設公司研商後續工程開標應注意事宜
	研商後續工程招標事宜

	11月1日

(日)
	赴越福農產分公司新建養豬場整地工程現場，與得標廠商玄明建築公司研討施工注意事項
	整地工程現場研討

	11月2日

(一)
	赴得標廠商玄明建築公司辦公室，辦理「越南新建養豬場整地工程」契約簽約事宜
	契約簽約事宜

	11月3日

(二)
	回程
	


三、洽辦業務：
(一) 本次洽辦業務首要工作是辦理「越南新建養豬場整地工程」開標作業，10月29日開標，計有投標廠商計6家，開標前合格投標廠商計5家，開標審查結果4家符合招標文件規定，有1家不合格。玄明建築股份有限公司最低報價報價USD404,524.70 (約越盾7,222,586,256.00 )，低於底價決標。與得標廠商玄明建築公司開會研商契約內容，編排次序，繳交履約保證金應注意事項。

(二) 赴越福農產分公司新建養豬場整地工程現場，實際參與基地調查，包括當地環境、道路及排水系統、電力供應系統及土壤性質，如需地質鑽探時，得標廠商應提出地質鑽探需求說明，協助越福農產分公司代辦基地地界鑑定，擬定基地地形測量需求說明。研討施工範圍，施工計畫，施工管理，勞動衛生、環保、消防安全措施等。
(三) 與越福農產分公司之工程顧問公司福盛建設公司（Cong Ty Tnhh Phuc Thinh）研商後續工程開標應注意事宜。
1 後續工程開標依個案需求，規定投標廠商應具備之基本資格條件，應提出之證明文件、履約能力證明、廠商信用證明。視採購案件之特性及實際需要，廠商應提出之具有相當經驗或實績、具有相當人力及財力、具有相當設備、具有符合國際或越南國家品質管理之驗證文件等。
2 越南福盛建設顧問公司所提供「勞動衛生、環保、消防安全措施」之架構大綱，應修改為（一）法規依據（二）衛生措施（三）環保措施（四） 消防措施（五）安全措施（六）勞動意外處理措施及防範計畫（七）其他注意事項。

3 有關勞動衛生、環保、消防安全措施內法規依據，請越南福盛建設顧問公司載明所依據制定權源之越南法令規章，以明法令規定。應檢附越南當地相關法令規章中文譯本，俾供參考。
4 開標方式採一次投標，分段式開標，或採用最有利標，以評選方式選出最優廠商方式，視各案工程難易度，於實際辦理招標作業時再作決定。
(四) 越南新建養豬場整地開始施工，玄明建築股份有限公司應依下列規定設置監造人員：
1 人數規定：工地主任、品管人員、中越口譯人員各1人專任。
2 基本資格為：上開人員應取得越南政府工地監造合格證明，始得擔任品管人員。

3 應派專任人員，不得兼任其他工地監造等相關業務，且施工時應在工地執行職務。

4 得標廠商所派遣之人員，應於工程開工前，先徵得台糖公司之同意。有變更者，亦同。

5 品管人員發生有未實際於工地執行監造工作，或未能確實執行監造工作，或工程經施工品質查核為丙等可歸責於其者，由台糖公司通知得標廠商於5日內更換之。

6 依規定填報工程監造報表。
(五) 越南新建養豬場整地開始施工，越南福盛建設顧問公司應依下列規定設置監造人員：
1 派遣人員長期留駐工地，監督、查證廠商履約。

2 施工廠商之施工計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件之審查。

3 重要分包廠商及設備製造商資格之審查。

4 督導及查核施工廠商辦理材料及品質管理工作。

5 督導施工廠商執行工地安全衛生、消防、交通維持及環境保護等工作。

6 履約進度及履約估驗計價之查核。

7 有關履約界面之協調及整合。

8 契約變更之建議及處理。

9 機電設備測試及試運轉之監督。

10 竣工文件及結算之協助審查。

11 驗收之協辦。

12 協辦履約爭議之處理。
參、心得：
一、「越南新建養豬場整地工程」為「越南新建養豬場投資計畫」第1個工程開標案，開、決標過程，契約簽訂，對爾後各項工程開標具有指標性。
二、在越南當地辦理工程招標作業，因受兩國國情制度、法律見解與運作、文化差異、語言文件翻譯、規格特殊、現場施工作業要求與實地作業困難性等因素，需有辦理工程招標經驗人員。
三、越南當地人工、建材原物料等成本，機具設備規模及技術人員操作，運輸貨載能量及交通便利性，工地安全衛生、消防、交通維持及環境保護等工作，均與本國國情略有不同。
肆、建議事項：
一、在越南辦理開標作業人員，需有熟悉兩國國情制度、法律見解與運作、文化差異，具有中越翻譯能力、熟悉開標作業流程之本公司員工擔任。
二、新建養豬場整地工程施工，需有熟悉現場施工作業之本公司工程人員，配合越南福盛建設顧問公司共同監造工程進度及審核施工品質。
三、本國派出之開標及監造人員，有長期駐留當地心理準備。















PAGE  
6

