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參參參參、、、、心得心得心得心得 

一一一一、、、、展場展場展場展場施工施工施工施工 

(一) 本次展場設計與裝潢施工，均由台北市文化基金會協助辦理，但因時

圖 15 至 16：當地民眾參觀本院「毛公鼎漢字互動裝置」、「早春吹拂」、「祥和鳥」作品之盛況 

圖 19 至 20：展覽最後一日，廠商撤展、打包、裝箱情形 

圖 17 至 18：當地民眾參觀本院「電影院」、「四季」作品之盛況 
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間緊迫，大型展場搭建耗工費時，且一組工程人員進行多項展區之施

工，故實際盯場監工極為需要。 

(二) 另因施工人員品質參差不齊，故施工藍圖就成為現場監工時之重要依

據，以便溝通協調與照圖樣施工，進行規範。 

(三) 大陸地區施工工人主動性不高，但只要有要求均會協助處理，工作態

度尚佳。倘發現小問題，須立即找工人處理完畢，否則若放置過久，

無人處理。 

(四) 此外，開幕前一日，通常可申請加班整夜施工，建議日後類似活動本

院參展人員，應把握時限，將展場工作徹底處理完後，方能離場，譬

如整體展場搭建、設備儀器校準、投影機、幕搭建完成，燈光照明完

全無誤，說明牌幕要正確貼好，所有物件就定位測試無誤後方可離場。

如此，第二天正式開幕才能順利，不致於開天窗。 

二二二二、、、、展場管理展場管理展場管理展場管理 

由於本院互動作品，融合本院典藏文物內容與高科技技術，雖觀眾

可自行操作，但若主動告知製作理念、文物出處與內涵，並主動操作乙

遍，常會讓觀眾樂此不疲，愛不釋手地操作欣賞，故建議本院日後關於

教育媒材展示，可依循本方式處理。 

三三三三、、、、小小小小結結結結 

隨著兩岸開放，未來文化交流與互動會更加熱烈，本院典藏文物為

中華文化之經典，未來各類型之展覽會、博覽會將會前仆後繼地邀請本

院參展，前揭心得，為本次參展親身體驗，應可提供日後本院同仁於大

陸參展之經驗參考，建議可累積已有經驗的同仁，將相關之經驗彙整，

形成類似標準處理規範，彙整成冊作為參考。 

肆肆肆肆、、、、建議建議建議建議 

吾人思索本院在教育科技之推廣與應用面，如何去配合本院特色收藏，輔助

推出能吸引國內外觀眾的科技應用展示。經過本屆北京文博會的展示與學習，整

理以下數項建議： 

一、 本院數位典藏與教育媒材科技結合應用，方向正確，也均符合世界主流

科技應用導向，周院長所提出之施政主軸，「形塑典藏新活力、創造故

宮新價值」，在數位藝術與教育推廣之應用前提下，以一般大眾最熟悉

且較有興趣進行之內容前導，與展示導覽設計，對於遊客或閱聽者之觀

賞樂趣大幅提升。未來本院應多開發此類型之教育展示媒材，吸引閱聽

者之興趣，進而積極行銷本院之數位施政成效。 
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二、 與國內外博物館相比，本院研究與創新能量極高，如能與國內外組織常

態性辦理相關巡迴展覽，除可彰顯本院之研究績效與成果展現外，亦能

帶動城市外交與行銷台灣。 

三、 由於本院參與各類型國家型科技計畫已夙有成效，對於相關數位內容之

開發與整理，已累積大量經驗，其成效可提供國內外博物館交流與觀

摩。文化創意與科技結合，將可提供科技與人文互動之平台，任何教育

科技之展現，透過平台之孕養，其人文內涵之精深將不言可喻。 

四、 本院多媒體發展，應可逐漸進行觀眾行為研究，並可考慮帶入教育性理

論來設計。 


