
出國報告（出國類別：工程品質查核）

多功能健康活動中心新建工程設備廠驗
服務機關：國立金門大學

姓名職稱：洪瑛鈞 組長

派赴國家：中國大陸

出國期間：102/3/21-102/3.24

報告日期：102/5.2
摘要
為確保本校多功能新建工程料及設備品質，依工程合約規定辦理本次運動設備伸縮看臺廠測檢驗，由於廠商提出生產工廠位於中國大陸廣東省深圳市，因此本次將由校方、設計監造單位及營造廠商三方於102/3/21-24會同赴深圳市領先康體有限公司辦理本次廠驗。檢驗結果分為合格、不合格及未來注意事項，相關結果如出國報告及相關附件。
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1、 目的

本工程內有體育館伸縮看臺9組，為確保本校多功能新建工程料及設備品質，依工程合約規定辦理本次運動設備伸縮看臺廠測檢驗，由於廠商提出生產工廠位於中國大陸廣東省深圳市，因此本次將由校方、設計監造單位及營造廠商三方於102/3/21-24會同赴深圳市領先康體有限公司辦理本次廠驗。出席人員有：金門大學營繕組洪瑛鈞、大元建築師事務所監造人員鄭光明、成中恆營造公司楊進福、臺灣代理商大任公司李恆仁及生產單位領先康體陳豪等人。
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貳、過程
本次廠驗依合約規範規定及施工廠商102年3月14日送審核定之編號01330-D-133-A之規範至工廠實際檢測檢驗，為期4天(3/21-3/24)行程及查驗過程如下：

1. 3月21日：啟程，搭乘13：00船班經小三通至廈門，搭乘15：45飛機由廈門起飛至深圳。

2. 3月22日：9點抵達工廠進行廠驗，今日廠驗內容包括：

1. 0900-1000針對本案查驗相關流程及項目簡報。

2. 1000-1030核對材料送審文件與工廠證明文件。

3. 1030-1200工廠及製造過程參觀。
4. 1200-1330午餐

5. 1330-1630各項零件、構件之尺寸進行量測、核對規範各項要求。
6. 1330-1730要求進行看臺實體組立(當日未完成組立)。
7. 1730-     自由活動、休息。

3. 3月23日：9點抵達工廠進行後續廠驗，今日廠驗內容包括：

1. 0900-1200看臺已組立完成，進行看臺實體查驗，包括尺寸丈量、外觀檢查、看臺伸縮測試、載重試驗等。

2. 1200-1330午餐

3. 1330-1630 由於載重試驗工廠並未準備相關設備(工廠想以人直接當載重)，經查驗人要求，工廠才至其他工廠調測試用鐵塊到現場，因此耽誤查驗時間。
4. 1630-1730討論製作紀錄。

5. 1730-     自由活動、休息。

4. 3月24日：回程，搭乘09：25飛機由深圳起飛至廈門，搭乘12：00船班經小三通回金門，。

經過二日的廠驗，相關結果說明如下：

一、實際檢驗合格部份，詳如附件相片1~8頁。

二、無法檢測部份，送審規範之3.移動式伸縮看臺-(3)本身伸縮看臺除了必須承載座椅本身重量外，還須承受規定值重量:雖現場有以鐵塊試驗，但仍要求B、C、D，於材料進場時須檢附:出廠證明及結構計算書。

三、與送審資料不符部份，請承商須依送審資料辦理改善或說明事項如下:

(一)座椅顏色與送審資料不符，請依050 GREY， (不符部份如附件相片比對)。
(二)欄杆及鋼構顏色與送審資料不符，請依送審資料，(不符部份如附件相片比對)。
(三)鋼構焊道品質不良，請依據送審資料，焊接部份須符合AWS D1.1及AWSD1.3製作處理(如附件相片)。

(四)欄杆扶手尚未完成施作及安裝。(如附件相片)

(五)表面防銹處理，底層結構塗以灰黑色法郎漆，現場檢測均為成品，無法檢驗，於材料進場時須檢附本相片。(如附件相片)

(六)鋼突緣與後豎板須先行鍍鋅處理，現場檢測均為成品，無法檢驗，於材料進場時須檢附本相片。(如附件相片)


參、心得及建議
本次經現場查驗後，除合約規定外，並針對未來使用上之需求另外要求下列各項事宜：

(一)伸縮座椅請準備備品，預為日後更換之用。

(二)伸縮座椅之手動鎖具請標示及說明。(貼示水平向為開啟，垂直向為關閉之標籤)

(三)地板開孔須預先行放樣，以確定套件埋設位置，不得於楓木地板任意開孔破壞地板及整體美觀。

(四)請承商加強輪具之保養及維護，於驗收移交校方使用前，教育訓練亦須確實辦理。

(五)活動看臺含人員乘坐後之集中應力是否造成楓木地板之損壞，請設計單位提供相關數據及計算式。

(六)本次至工廠檢測驗，現場製作完成僅一組112個座位，其它於材料進場另行查驗，本次檢測驗結果，不能免除承包商之契約責任。


附錄
運動設備伸縮看臺工廠會驗路紀錄照片：
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	深圳市領先康體實業有限公司位址
	深圳市領先康體實業有限公司位址
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	伸縮座椅底座滑輪直徑:

設計值:127mm。

實測值:127mm。
	伸縮座椅底座滑輪胎面寬:

設計值:35mm。

實測值:35mm。
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	伸縮座椅深度:

設計值:250mm。

實測值:300mm。
	伸縮座椅寬度:

設計值:400mm。

實測值:450mm。
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	座椅檯深度:設計值:650mm。

實測值:670mm。
	踏板夾板厚:設計值:15.8mm。

實測值:18mm(含1.5mm止滑層)
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	踏板覆1.5mmPVC厚耐磨止滑層，加夾板厚15.8mm=17.3mm。
	伸縮座椅每排基座均有10個輪胎。
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	伸縮看臺承受活載重測試:設計值:488kg/m2。實測值:700kg以上
	伸縮看臺承受活載重測試:設計值:488kg/m2。實測值:700kg以上
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	伸縮看臺支柱構造以高張力鋼製。
	伸縮看臺支柱構造以高張力鋼製。
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	中間臺階採用一體成型鋼板加止滑條兩側以塑膠蓋板遮蓋。
	伸縮看臺支柱構造，骨架方型鋼:80mm*3.8mm
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	伸縮看臺支柱構造，骨架方型鋼:80mm*38mm
	伸縮看臺底座構造，骨架方型鋼:190mm*50mm。
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	伸縮看臺底座構造，骨架方型鋼:190mm*50mm。
	伸縮看臺欄杆構造，骨架方型鋼:50mm*50mm。
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	活動式伸縮看臺一階一排實際折收。
	活動式伸縮看臺一階一排逐漸折收。
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	活動式伸縮看臺一階一排張開實景。
	活動式伸縮看臺一階一排張開後固定鎖具。



廠驗不合格及待改善部份
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	送審核定編號:01330-M-017之050 GREY色卡。
	與送審核定編號:01330-M-017之050 GREY色卡，顏色不符。
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	伸縮座椅鋼構烤漆顏色:送審核定編號:01330-M-017之富美加928灰色卡。
	鋼構烤漆與送審核定編號:01330-M-017富美加928灰色卡，顏色不符。
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	欄杆扶手烤漆與送審核定編號:01330-M-017富美加928灰色卡，顏色不符。
	伸縮看臺鋼結構焊接之焊道品質不佳。
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	伸縮看臺鋼結構焊接之焊道品質不佳。
	伸縮看臺支柱構造以高張力鋼製，微微傾斜。
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	伸縮看臺支柱構造以高張力鋼製，微微傾斜。
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