行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：其他）

ME03標行李處理設備工程

A13站行李處理及行李櫃處理設備

出廠測試

服務機關：交通部高速鐵路工程局/捷運工程處

職    稱：科  長   正工程司  副工程司

姓    名：羅雲華   陳文榮    吳鳳慶

派赴國家：新加坡/馬來西亞

出國期間：102年5月22日至5月31日

報告日期：102年8月22日

摘要
臺灣桃園國際機場捷運線兼具機場快線和都會捷運兩種功能，故有直達車（機場快線列車）與普通車（都會捷運列車）之分，惟兩者的營運特性迴異，以同一路線來共同營運，是本系統與其他機場快鐵或都會捷運最大不同之處。本系統僅直達車提供預辦登機與行李托運服務，普通車則無此項服務。直達車為五輛車的編組，其中一輛為專用的行李車。

市區預辦登機(In-Town Check-In)是一種提供搭機旅客加值和方便的服務，這種概念是藉由將機場報到櫃台延伸至車站，以塑造市區機場縮影。旅客能夠在市區預辦登機及托送行李，並取得登機證。 
機場捷運直達車在市區端A1站(初期營運階段)及A3站的市區預辦登機設施，需提供旅客一種綜合性行李處理服務。旅客在報到櫃台(Check-In Desk)報到之後，所有托送行李將以行李處理設備系統登記。所有行李填裝行李櫃後再由直達車加掛之行李車運送到機場端A13站(初期營運階段)或A14站，其站內需安裝相關的裝卸設備。行李托運非強迫性，旅客可選擇自行攜帶行李搭乘直達車。
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1、 目的 
本次海外出廠測試為ME03標行李處理設備工程-A13站之行李處理及行李櫃處理設備包括：行李輸送帶、行李櫃電梯、行李櫃輸送帶設備、直角載台、滾筒舉升架、角台舉升架、轉盤等，均用於桃園機場捷運計畫營運期間辦理欲前往桃園國際機場搭機旅客行李預辦登機作業載運行李工作所使用之設備。M03標廠商德利國際公司依據依契約書「一般條款」11.7項及工作範疇、服務需求及一般規定第4.26.9項之規定，於102年5月8日以TTY-ME03-TT-PGL-0692-13號函邀請業主及監造顧問參與見證該等行李處理設備之出廠測試（FAT）。地點為新加坡/馬來西亞，廠測日期自102年5月22日至102年5月31日，共10日。
ME03標A13站之行李處理及行李櫃設備包括：行李輸送帶、行李櫃電梯、行李櫃輸送帶設備、直角載台、滾筒舉升架、角台舉升架、轉盤係由新加坡商德利環球有限公司承製(Pteris)。本次測試見證之項目包含A13站之行李處理及行李櫃處理前述各設備之目視檢查、尺寸檢查、檢查油漆厚度、產品型號、規格、電氣檢查及空載測試。廠測期間並執行相關品保稽核工作，廠商出示品保文件，確認廠商已完成自主檢查，相關測試儀器及試驗設備校驗在有效期內。
A13站之行李處理及行李櫃處理設備相關廠測程序書均於測試前由中興工程顧問SC01標機電監造工程處完成文件審查認可程序，德利環球有限公司並據以進行出廠測試工作。另機電監造工程處依據契約書規定於本次海外出廠測試見證前提送海外廠測出國計畫，並經高鐵局捷運工程處同意備查，據以進行出廠測試見證工作。於測試期間高鐵局亦參與監督SC01監造依出國計畫程序執行廠測見證工作，並見證廠商依廠測程序書執行廠測工作，本次廠測結果其測試結果符合判定標準。

2、 過程紀要
2.1 出國成員及任務分配

    羅雲華：高鐵局三組三科科長，為本次工廠測試見證工作之領隊，負責督導本次A13站行李處理設備及行李櫃處理設備之出廠前之海外工廠測試見證。
 陳文榮：高鐵局正工程司，為本次工廠測試見證工作之成員，負責見證本次A13站行李處理設備及行李櫃處理設備之出廠前之海外工廠測試。

 吳鳳慶：高鐵局捷工處副工程司，為本次工廠測試見證工作之成員，負責見證本次A13站行李處理設備及行李櫃處理設備之出廠前之海外工廠測試。
2.2 行程紀要

    本次出廠測試見證期程為102年5月22日至102年5月31日(含往返路程共計10日)。出廠測試地點，係於該設備供應廠商之工廠進行見證作業，行程紀要如下：

A13站行李/行李櫃處理系統工廠測試時程
	日期
	工作內容
	地點

	102.5.22
	去程: 台北– 新加坡，召開啟始會議
	新加坡

	102.5.23
	CHS & BHS原型機測試觀測檢討
	馬來西亞

	102.5.24
	CHS & BHS原型機測試觀測檢討
	馬來西亞

	102.5.25
	例假日
	新加坡

	102.5.26
	例假日
	新加坡

	102.5.27
	A13站滾筒輸送帶/偏移輸送帶/直角載台工廠測試
	馬來西亞

	102.5.28
	A13站舉升連接橋工廠測試
	馬來西亞

	102.5.29
	A13站行李櫃電梯
	馬來西亞

	102.5.30
	A13站雙臂分流器/排隊輸送帶工廠測試
	馬來西亞

	
	召開總結會議
	馬來西亞

	102.5.31
	回程: 新加坡 - 台北
	新加坡


地點:德利國際有限公司 (新加坡總公司∕馬來西亞分公司)
2.3 起始會議

詳附件一
2.4總結會議

詳附件二

3、 工作報告
3.1 測試工作內容

    本次出廠測試見證期程為102年5月22日至102年5月31日(含往返路程共計10日)。出廠測試地點，係於該設備供應廠商之工廠進行見證作業， 針對A13站滾筒輸送帶/偏移輸送帶/直角載台、舉升連接橋、行李櫃電梯、雙臂分流器/排隊輸送帶等設備，進行出廠前之測試。
3.2 測試方法

分為下列幾項程序進行出廠前測試之見證：

（1） 測試準備檢查見證（詳附件三）
（2） 裝配檢查見證（詳附件四）
（3） 空載運轉測試檢驗見證（詳附件五）

（4） A13站行李處理及行李櫃處理設備工廠測試（詳附件六）

（5） 工廠測試見證照片（詳附件七）

4、 心得與建議
4.1心得
    此次海外出廠測試工作為ME03標行李處理設備工程-A13站之行李處理及行李櫃處理設備包括：行李輸送帶、行李櫃電梯、行李櫃輸送帶設備、直角載台、滾筒舉升架、角台舉升架、轉盤等，由新加坡商德利環球有限公司(Pteris)承製，行李處理及行李櫃處理等設備，對於欲辦理前往桃園國際機場搭機旅客之行李以預辦登機作業系統，將行李載運至桃園機場。
新加坡商德利環球有限公司(Pteris)，該公司為新加坡專業製造行李輸送設備之廠商，除桃園機場捷運計畫外，過去承攬之地區國家還包括中國上海浦東機場、北京首都國際機場、泰國新曼谷國際機場、印度欽奈國際機場、杜拜國際機場及新加坡樟宜國際機場等實績，可以確認新加坡商德利環球有限公司(Pteris)之行李處理設備產品行銷世界各國。
本次廠測係執行製造廠商之十項行李處理及行李櫃處理設備之出廠測試，於測試期間，廠商動員相關大量員工參與測試作業，相關工程師各司其職，對於所有參與見證人員之提問皆能詳實說明，使本次廠測結果之各項實測結果符合判定標準。針對執行各項測試工作期間，可看出新加坡德利公司工廠人員對本次工廠測試作業之態度，實屬重視及認真嚴謹。
4.2建議
本次海外見證廠測受限既定之出國天數及人員，再依約應執行之項目下，在提早前置作業及事先與廠商多次協調時程及測試流程之安排，方能在行程緊湊下完成本次海外見證廠測工作，各參與見證人員依行程戮力完成任務，可見事先規劃協調之作業方式可為往後執行測試之參考。
本次A13站之行李及行李櫃處理設備項目仍有百分之六十受限於廠測場地之因素，未於廠測時段完成測試工作，後續仍請廠商儘速依核定之廠測程序書辦理廠測後提送廠測報告，以達成如期完工之目標。
5、 附件
附件一：起始會議之簽到表及紀錄表。
附件二：總結會議之簽到表及紀錄表。
附件三：測試準備檢查見證記錄表
附件四：裝配檢查見證紀錄表。
附件五：空載運轉測試檢驗見證記錄表

附件六：A13站行李處理及行李櫃處理設備工廠測試紀錄表
附件七: 行李處理設備及行李櫃處理設備工廠測試見證照片[image: image1.png]
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